

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 615

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: Accordo quadro per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle pavimentazioni interne in calcestruzzo e resina dei presidi ospedalieri dell'ASUGI – area giuliana - Presa d'atto del SAL n. 3 e dei Certificati di Pagamento n. 3_a (CIG Derivato BB67B9F4DE - CUP E98G06000810002) e n. 3_b (CIG Derivato BB67CEC7AA - CUP G92C25000010002) e autorizzazione alla liquidazione all'impresa DR. SCHUTZ ITALIA S.R.L. di Gubbio (PG).

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

arch. Mauro Baracetti attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 05/05/2026

OGGETTO: Accordo quadro per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle pavimentazioni interne in calcestruzzo e resina dei presidi ospedalieri dell'ASUGI – area giuliana - Presa d'atto del SAL n. 3 e dei Certificati di Pagamento n. 3_a (CIG Derivato BB67B9F4DE - CUP E98G06000810002) e n. 3_b (CIG Derivato BB67CEC7AA - CUP G92C25000010002) e autorizzazione alla liquidazione all'impresa DR. SCHUTZ ITALIA S.R.L. di Gubbio (PG).

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1° gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ss.mm.ii.;
- il Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con decreto ASUGI n. 1011 dd. 19.12.2024;

RICHIAMATI

- la determinazione dirigenziale n. 561 dd. 13.05.2025 con la quale si è fra l'altro aggiudicato l'Accordo Quadro in oggetto all'impresa DR. SCHUTZ ITALIA S.R.L., con sede legale in

Piazza Gian Lorenzo Bernini n. 2, 06024 Gubbio (PG), C.F./P.I. 03704790546 per la durata massima di 12 mesi e/o fino alla concorrenza dell'importo di € 120.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza da quantificare di volta in volta sulla base di ogni singolo intervento e IVA ai sensi di legge esclusa, sulla base del ribasso percentuale offerto in sede di gara pari a 5,00% (cinque/00 per cento) - CIG PADRE B5B0B20788;

- il contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 9 comma 2 del predetto Regolamento ASUGI per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria, sottoscritto in data 25.08.2025, agli atti con prot. gen. 72099-A di pari data;

TENUTO CONTO che:

- in data 04.06.2025, nelle more della sottoscrizione del contratto, ha avuto luogo la consegna dell'ordine di lavoro n. 1 assunto al prot. SCEIAG 1706 di pari data;
- con provvedimento n. 991 dd. 11.08.2025 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, composto dai documenti contabili ivi richiamati per i lavori eseguiti fino al 08.07.2025 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1, acquisito al prot. SCEIAG 2144-A dd. 10.07.2025 per l'importo di € 9.892,86, oltre all'IVA al 22% pari ad € 2.176,43, per complessivi € 12.069,29, corrispondente all'ordine di lavoro n. 1 (CIG DERIVATO B7A3447BD8 CUP G92C25000010002);
- con provvedimento n. 80 dd. 23.01.2026 si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2, composto dai documenti contabili ivi richiamati per i lavori eseguiti fino al 30.12.2025 e del relativo Certificato di Pagamento n. 2, acquisito al prot. SCEIAG 048 dd. 08.01.2026 per l'importo di € 29.057,13, oltre all'IVA al 22% pari ad € 6.392,57, per complessivi € 35.449,69, corrispondente all'ordine di lavoro n. 2 e n. 3 (CIG DERIVATO BA041C3937 CUP G92C25000010002);

DATO ATTO che:

- con ordine di lavoro n. 4 sono stati affidati i lavori di "Ripristino localizzato di tratti di pavimentazione in resina presso il piano 1 della Piastra Servizi dell'Ospedale di Cattinara", per l'importo di € 1.520,00 già ribassato del 5,00% oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 50,00, per un totale di € 1.570,00 IVA esclusa, come da rapporto di fine intervento dd. 10.02.2026;
- con ordine di lavoro n. 5 sono stati affidati i lavori di "Rifacimento della pavimentazione in resina presso il piano 12 della Torre Medica all'Ospedale Cattinara", per l'importo di € 31.865,85 già ribassato del 5,00% oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 350,00, per un totale di € 32.215,85 IVA esclusa come da rapporto di fine intervento dd. 16.03.2026;

- con ordine di lavoro n. 6 sono stati affidati i lavori di “Rifacimento di un tratto di pavimentazione in resina presso il piano 1 della Piastra Servizi (fronte zona servizio pulizie) dell’Ospedale di Cattinara” per l’importo di € 22.017,50 già ribassato del 5,00% oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 650,00, per un totale di € 22.667,50 IVA esclusa come da rapporto di fine intervento dd. 16.03.2026;

RILEVATO che il Direttore Lavori, geom. Massimiliano Fontana ha redatto e sottoscritto lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 3, assunto al prot. SCEIAG 1248 dd. 14.04.2026 e relativo agli interventi eseguiti a tutto Marzo 2026 comprendente i sopraccitati ordini di lavoro n. 4, n. 5 e n. 6, per un totale complessivo pari ad € 56.453,35, importo comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 1.050,00, IVA ai sensi di legge esclusa;

VISTO

- il Certificato di pagamento n. 3_a, assunto al Prot. SCEIAG 1312 dd. 17.04.2026 relativo all’ordine di lavoro n. 5, sottoscritto dal RUP p.i. Paolo Rotondaro, per un totale di lavori eseguiti alla data del 20.03.2026 di € 71.361,57, già ribassati del 5,00%, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso inclusi per € 2.154,35, dal quale risulta che il credito dell’impresa - detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) dello 0,5% pari ad € 356,81 e dedotti i precedenti acconti di € 38.949,99 - è pari ad € 32.054,77, oltre all’IVA al 22% pari ad € 7.052,05, per complessivi € 39.106,82;
- il Certificato di pagamento n. 3_b, assunto al Prot. SCEIAG 1312 dd. 17.04.2026 e riferito agli ordini di lavoro n. 4 e n. 6, sottoscritto dal RUP p.i. Paolo Rotondaro, per un totale dei lavori eseguiti alla data del 20.03.2026 di € 95.599,07, già ribassati del 5,00%, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso inclusi per € 2.854,35, dal quale risulta che il credito dell’impresa - detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) dello 0,5% pari ad € 478,00 e dedotti i precedenti acconti di € 71.004,76 - è pari ad € 24.116,31, oltre all’IVA al 22% pari ad € 5.305,59, per complessivi € 29.421,90;

RILEVATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) e degli obblighi di monitoraggio dei contratti pubblici, sono stati acquisiti i seguenti CIG derivati:

- CIG BB67B9F4DE in riferimento al Certificato di pagamento n. 3_a;
- CIG BB67CEC7AA in riferimento al Certificato di pagamento n. 3_b;

ATTESO che la spesa conseguente al presente provvedimento pari ad € 68.528,72 (IVA pari a € 12.357,64 inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali – Indisponibili) e trova copertura:

- per l'importo di € 39.106,82 IVA pari a € 7.052,05 inclusa - riferito all'ordine di lavoro n. 5 - sui fondi Regionali di cui alla DGR FVG n. 1322 dd. 11.07.2014 per cui è stato acquisito il CUP E98G06000810002, trattandosi di interventi cui la Stazione Appaltante deve far fronte a causa dello stallo del cantiere dell'appalto di riqualificazione di Cattinara i cui fondi sono destinati;
- per l'importo di € 29.421,90 IVA pari a € 5.305,59 inclusa – riferito agli ordini di lavoro n. 4 e n. 6 - sui fondi Regionali di cui alla DGR FVG n. 1707 dd. 14.11.2024 per cui è stato acquisito il CUP G92C25000010002 (Manutenzione straordinaria dei presidi ospedalieri giuliani);

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC INPS_49962070, assunto al prot. SCEIAG 1314-A dd. 17.04.2026, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa DR. SCHUTZ ITALIA S.R.L;

ACQUISITO il parere favorevole del RUP, p.i. Paolo Rotondaro, della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana;

VISTO il Decreto ASUGI n. 154 dd. 26.02.2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Edilizia e Impianti – Area Giuliana all' arch. Mauro Baracetti;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

Determina

per quanto espresso in narrativa:

1. di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 3, assunto al prot. SCEIAG 1248 dd. 14.04.2026 e relativo agli interventi eseguiti a tutto Marzo 2026, dal quale risulta che il totale complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa DR. SCHUTZ ITALIA S.R.L. di Gubbio è pari ad € 56.453,35, importo già ribassato del 5,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 1.050,00, IVA ai sensi di legge esclusa;
2. di prendere atto:
 - del Certificato di pagamento n. 3_a, acquisito al prot. SCEIAG 1312 dd. 17.04.2026, sottoscritto dal RUP p.i. Paolo Rotondaro che indica che il credito dell'impresa - detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) dello 0,5% pari ad € 356,81 - è pari ad € 32.054,77, oltre all'IVA al 22% pari ad € 7.052,05, per complessivi € 39.106,82;
 - del Certificato di pagamento n. 3_b, acquisito al prot. SCEIAG 1312 dd. 17.04.2026, sottoscritto dal RUP p.i. Paolo Rotondaro che indica che il credito dell'impresa - detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) dello 0,5% pari ad € 478,00 - è pari ad € 24.116,31, oltre all'IVA al 22% pari ad € 5.305,59, per complessivi € 29.421,90;

3. di autorizzare la liquidazione all'impresa DR. SCHUTZ ITALIA S.R.L. con sede legale in piazza Gian Lorenzo Bernini 2, 06024 Gubbio (PG), C.F./P.I. 03704790546, dell'importo complessivo di € 68.528,72 (IVA pari a € 12.357,64 inclusa) come da Certificato di pagamento n. 3_a e n. 3_b;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente e ai sensi dell'art. 12 del Regolamento ASUGI per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria.

La spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € 68.528,72 (IVA pari a € 12.357,64 inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali – Indisponibili) e trova copertura:

- per l'importo di € 39.106,82 IVA pari a € 7.052,05 inclusa - riferito all'ordine di lavoro n. 5 - sui fondi Regionali di cui alla DGR FVG n. 1322 dd. 11.07.2014 per cui è stato acquisito il CUP E98G06000810002, trattandosi di interventi cui la Stazione Appaltante deve far fronte a causa dello stallo del cantiere dell'appalto di riqualificazione di Cattinara i cui fondi sono destinati;
- per l'importo di € 29.421,90 IVA pari a € 5.305,59 inclusa – riferito agli ordini di lavoro n. 4 e n. 6 - sui fondi Regionali di cui alla DGR FVG n. 1707 dd. 14.11.2024 per cui è stato acquisito il CUP G92C25000010002 (Manutenzione straordinaria dei presidi ospedalieri giuliani).

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico

Il Responsabile dell'Istruttoria
Foschini Leda

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 05/05/2026 16:21:56

IMPRONTA: 6288B0E0957AF41F84E81178D15995DF9778563ACD99150282098EBB711D2034
9778563ACD99150282098EBB711D2034468576C2B01F32255C05076365E6DE83
468576C2B01F32255C05076365E6DE83290ED40D8679A19C457F1FD160033DE4
290ED40D8679A19C457F1FD160033DE405B5E99EA06912D22FEAA79C4FC9EA04