

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1347

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: PNRR M6 C1.1 – Casa della Comunità in via Sai n. 5 Trieste – Approvazione del progetto esecutivo affidato in appalto integrato AQ3 FVG-7 Invitalia Sub-lotto prestazionale 4 Appalto Integrato. CUP N. G42C21000890006 CIG derivato N. 99640523D4

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 04/11/2024

OGGETTO: PNRR M6 C1.1 – Casa della Comunità in via Sai n. 5 Trieste – Approvazione del progetto esecutivo affidato in appalto integrato AQ3 FVG-7 Invitalia Sub-lotto prestazionale 4 Appalto Integrato. CUP N. G42C21000890006 CIG derivato N. 99640523D4

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell’atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell’art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all’Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO, altresì, che il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell’Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

VISTI, inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché le milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.Lgs. n. 36/2023 recante Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

- il Decreto-legge 02 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; nn. 4, 6 e 9 del 2022, nn. 1 e 11 del 2023, nn. 13 e 22 del 2024 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

ATTESO che con Decreto del Direttore Generale n. 298 dd. 30/03/2022 (in parziale modifica e aggiornamento del Decreto n. 254 dd. 21/03/2022 e del Decreto n. 296 dd. 25/03/2022) l'ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute ricadenti nella competenza territoriale di ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste, tra i quali l'intervento di realizzazione PNRR Missione 6 - Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – rientra la Casa della Comunità (CdC) – via Sai n. 5, a Trieste;

VISTO:

- la DGR n. 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR n. 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la nota pec Prot. Gen. n. 82130-A dd. 17/08/2022, con la quale è stato acquisito l'atto di delega amministrativa conferita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – nella persona

del Presidente dott. Massimiliano Fedriga – (Soggetto attuatore) ai sensi dell’art. 5 del sopraccitato CIS, all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Soggetto attuatore esterno) per l’attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportato nel Piano Operativo regionale comprensivo degli Action Plan, che ne è parte integrante;

DATO ATTO che con decreto del Direttore Generale, n. 623 del 1/7/2022, ASUGI ha stabilito di aderire agli Accordi Quadro (AQ) posti in essere da Invitalia, per la realizzazione degli interventi PNRR, in capo alla SC Edilizia e Impianti Area Giuliana;

VISTO:

- la DGR n. 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR n. 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la nota pec Prot. Gen. n. 82130-A dd. 17/08/2022, con la quale è stato acquisito l’atto di delega amministrativa conferita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – nella persona del Presidente dott. Massimiliano Fedriga – (Soggetto attuatore) ai sensi dell’art. 5 del sopraccitato CIS, all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Soggetto attuatore esterno) per l’attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportato nel Piano Operativo regionale comprensivo degli Action Plan, che ne è parte integrante;

TENUTO CONTO che è necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 250 dd. 24/02/2023 e le premesse ivi indicate, con la quale si è disposto l’affidamento del servizio di progettazione per la redazione del PFTE dell’intervento della CdC in parola, in adesione all’AQ3 FVG7 di Invitalia Sub-Lotto Prestazionale 1, all’O.E. RTP con capogruppo CONTEC INGEGNERIA S.r.l. di Verona;
- la determinazione dirigenziale n. 250 dd. 24/02/2023, e le premesse ivi indicate, con la quale si affidava il sub-lotto prestazionale 1_Servizi Tecnici di progettazione Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 7 CUP N. G42C21000890006 in adesione all’AQ di Invitalia Spa mediante stipula di appalto derivato, per la Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) rafforzato ai sensi delle Linee Guida MIMS luglio 2021, dell’intervento Casa di Comunità in via G. Sai n. 5 a Trieste, all’O.E. CONTEC - CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L di Verona;

- la determinazione dirigenziale n. 276 dd. 03/03/2023 e le premesse ivi indicate, con la quale è stato affidato il servizio di verifica del PFTE della CdC in parola, all'O.E. INARCHECK S.p.a. di Milano, in adesione all'AQ3 FVG7 di Invitalia Sub-Lotto Prestazionale 2;
- la determinazione dirigenziale n. 407 dd. 30/03/2023 e le premesse ivi indicate, con la quale si è provveduto all'approvazione in linea tecnica degli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica – PFTE anche al fine di sottoporlo alla Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art.14, decreto legge n. 13/2023 PNRR 3 (indetta con prot. gen. 29569 dd. 31/03/2023);
- la determinazione dirigenziale n. 696 dd. 26.05.2023, con la quale si è preso atto della conclusione con esito positivo della Conferenza di servizi decisoria e dell'approvazione dei verbali, allegati alla stessa sub 1, sub 2, sub 3, contenenti gli esiti favorevoli, i pareri espressi con le relative condizioni e prescrizioni tecniche degli Enti e degli Uffici recepiti dai Progettisti ed i titoli abilitativi;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI - Area Giuliana n. 896 dd. 30/06/2023 e le premesse ivi indicate, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE rafforzato), redatto ai sensi delle Linee guida del MIMS Luglio 2021, dell'intervento di cui alla M6C1.1 Casa della Comunità (CdC) – in via Sai n. 5 a Trieste, dall'RTP con capogruppo CONTEC INGEGNERIA S.r.l. di Verona dal cui quadro economico dell'opera l'importo dei lavori per l'appalto integrato ammontava ad € 2.529.733,53 (comprensivo degli oneri della sicurezza e delle spese tecniche per la progettazione esecutiva);
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI - Area Giuliana n. 1176 dd. 13/09/2023, con la quale è stato affidato l'appalto integrato all' O.E. CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bologna - mediante contratto derivato dell'AQ 3 Invitalia - e, fra l'altro, si dava avvio, in urgenza, alla progettazione esecutiva in appalto integrato per rispettare le milestones del PNRR, trasmettendo contestualmente gli elaborati del PFTE approvato;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI, Area Giuliana n. 738 dd. 07/06/2024 con la quale, si è dato atto dell'adesione all'AQ3 FVG Cluster 7 di Invitalia e si è affidato il Sub-lotto Prestazionale 2 - Servizi di verifica del progetto definitivo-esecutivo all'O.E. aggiudicatario INARCHECK S.p.a. di MILANO mediante stipula di contratto derivato;
- l'O.D.A. sottoscritta in data 24.06.2024, assunta al Prot. Gen. 54070-P (Prot. SCEIAG n. 2424), e la successiva nota dello Studio CONTEC INGEGNERIA S.r.l. di Verona di data 24.10.2024, assunta al Prot. Gen. n. 89770-A (Prot. SCEIAG n. 4002-P) con le quali veniva comunicata la composizione dell'Ufficio Direzione Lavori come di seguito descritto:

Direttore dei lavori ing. Gianluca Rosso, C.F. RSSGLC67H14L483E, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Udine al n. 1095;

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, geom. Giuseppe Sivo, C.F. SVIGPP82M02L628L iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Udine al n. 3474;

Giovane Professionista, ing. Edoardo Valentini, C.F. VLNDRD91A05L781X, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Verona al n. 1770;

RILEVATO che

- sin dalla prima consegna del progetto strutturale in data 07/12/2023, (Prot. SCEIAG n. 4235-A) da parte dei Professionisti - Studio Interpro Engineering Consultants srl - incaricati dall'appaltatore dell'appalto integrato, sono emerse una serie di rilevanti criticità derivanti in particolare da un significativo scostamento degli importi approvati nel PFTE e conseguente aumento dei costi che hanno comportato necessariamente per la Stazione Appaltante l'esame e l'analisi dettagliata delle modifiche anche in contraddittorio con i progettisti del PFTE;
- in data 08/02/2024 (Prot. SCEIAG n. 555-A), lo studio Interpro Srl presentava - in risposta ai rilievi effettuati da ASUGI - una revisione del progetto strutturale, a cui ha fatto seguito – conseguentemente agli ulteriori approfondimenti della Stazione Appaltante - la consegna di elaborati integrativi in data 23/02/2024 (Prot. SCEIAG n. 763-A) e solo in data 12/04/2024 Prot. SCEIAG n. 1372-A è stato trasmesso il progetto esecutivo comprensivo della relazione sulle modifiche apportate al PFTE;

TENUTO CONTO che:

- al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione dell'intervento, a seguito degli approfondimenti effettuati essendo stata rilevata la presenza di amianto e di Fibre Artificiali Vetrose nell'edificio, a lucro di tempo, con determinazione dirigenziale n. 257 dd. 04/03/2024, si è ritenuto di procedere, nelle more dello sviluppo ed approvazione del progetto esecutivo dell'opera, ad affidare alla ditta ECOSTILE S.r.l., P.IVA 01537660936, con sede in Viale M. Grigoletti n. 2 CAP 33170 di Pordenone, specializzata nel settore, l'intervento di smaltimento e bonifica dei materiali contenenti amianto, tramite la piattaforma di e-procurement regionale e-Appalti FVG (RdO rfq_60444);
- con determinazione dirigenziale n. 624 dd. 20/05/2024, si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, le cui lavorazioni sono state affidate e accettate dsenza riserve dalla Ditta ECOSTILE S.r.l.;
- con determinazione dirigenziale n. 1198 dd. 23/09/2024, l'intervento di smaltimento e bonifica dei materiali contenenti amianto si è concluso con la presa d'atto dello Stato Avanzamento

Lavori unico, corrispondente allo Stato Finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione redatti (CRE) dal Direttore Lavori, ing. Andrea Gambardella, per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad € 199.074,97 (IVA esclusa);

ATTESO che, in data 15/04/2024 Prot. SCEIAG n. 1378-P, si provvedeva a trasmettere gli elaborati del Progetto Esecutivo – consegnati dallo Studio Interpro Engineering Consultants srl in data 12/04/2024 Prot. SCEIAG n. 1372-A - all'O.E. aggiudicatario del Servizio di verifica INARCHECK S.p.a. di Milano per la verifica del progetto definitivo-esecutivo;

PRESO ATTO che

- in data 06/05/2024, l'Organismo Verificatore INARCHECK S.p.a. di MILANO ha provveduto a consegnare, il primo rapporto di verifica, acquisito al Prot. SCEIAG n. 1607-A evidenziando notevoli non conformità e osservazioni;
- lo Studio Interpro Engineering Consultants srl, in data 14/05/2024 Prot. SCEIAG n. 1762-A, ha provveduto ad integrare parzialmente le osservazioni del verificatore e solo in data 20/05/2024 (Prot. SCEIAG n. 1874-A) i progettisti in parola hanno provveduto formalmente a dare riscontro alle non conformità ed osservazioni effettuate dal verificatore;
- con verbale dd. 24/05/2024 Prot. SCEIAG n. 1950-A, l'Organismo verificatore INARCHECK S.p.a. di Milano evidenzia il permanere di rilevanti criticità e non conformità;
- in data 01/08/2024 Prot. SCEIAG n. 3135-A, l'Organismo Verificatore INARCHECK S.p.a. di Milano ha consegnato il secondo rapporto di verifica dove si evidenzia ancora la permanenza di alcune non conformità ed osservazioni residue, cui è stato dato riscontro sia dai progettisti Studio Interpro Srl che dal CSP dello studio di progettazione del PFTE, arch. Consolini di Contec Ingegneria, con integrazioni e chiarimenti atti al superamento dei predetti rilievi, acquisiti al prot. SCEIAG n. 3128-A in data 08/08/2024 e prot. SCEIAG n. 3633-A in data 24/09/2024;

TENUTO CONTO che per il progetto esecutivo in parola sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole n. 454 dd. 8/08/2024 della Commissione sismica della Regione FVG;
- autorizzazione dd. 29/08/2024 della SABAP per la costruzione di una rampa per disabili esterna, non rappresentata nel progetto PFTE, ad integrazione del parere favorevole prot. N. 8884 del 4.5.2023;

ATTESO che

- i progettisti Studio Interpro Srl hanno provveduto a consegnare, in data 24/10/2024 via pec Prot. Gen. n. 79624-A (prot. SCEIAG n. 3633-A), gli elaborati del progetto esecutivo modificati ed aggiornati in riscontro al secondo rapporto di verifica e in riscontro alla richiesta di verifica

di coerenza e completezza richieste dal RUP con nota Prot. Gen n. 62106-P (Prot. SCEIAG n. 2826-P) dd. 18/07/2024;

- in data 24/10/2024, con nota assunta al Prot. Gen n. 89268-A (Prot. SCEIAG n. 3974-A), l'Organismo verificatore INARCHECK S.p.a. di Milano in conformità a quanto indicato dall'art. 26 del D.Lgs 50/2016, ha emesso il rapporto finale di verifica con esito favorevole del progetto esecutivo redatto dall'OE aggiudicatario dell'appalto integrato CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bologna relativo all'intervento di cui alla M6 - C1, sub-investimento 1.1 Implementazione Casa della Comunità (CdC) – in via Sai 5 n. 1 a Trieste;

RILEVATO che:

- in data 24/10/2024, in sede di sopralluogo effettuato con l'appaltatore, si è riscontrata una non perfetta coerenza tra gli elaborati architettonici e gli elaborati strutturali con riferimento alle opere di demolizione, peraltro le prime ad essere oggetto di lavorazione in cantiere, da cui è emersa l'esigenza di definire puntualmente quelle realmente da eseguire;
- con pec dd. 25/10/2024 Prot. Gen. n. 89913-P (Prot. SCEIAG n. 4005-P) il RUP ha richiesto all'appaltatore e al verificatore, ciascuno per quanto di competenza, di provvedere alle necessarie azioni in contraddittorio tali da garantire la revisione degli elaborati progettuali e la conseguente ri-emissione del rapporto conclusivo di verifica che ne recepisca i contenuti;

CONSIDERATO che:

- in data 30/10/2024 i progettisti dello Studio Interpro Engineering Consultants srl ha trasmesso tramite link di Sc@mbio il progetto esecutivo completo assunto al Prot. Gen. n. 90768-A (Prot. SCEIAG n. 4042) e conservato agli atti, che si compone degli elaborati elencati nel documento "535_E_G_ELE_001_04 elenco elaborati";
- in data 31/10/2024, con pec Prot. Gen. n. 91189-A (Prot. SCEIAG n. 4062) l'Organismo verificatore INARCHECK S.p.a. di Milano ha ri-emesso il rapporto conclusivo di verifica di conformità del progetto esecutivo in sostituzione di quello trasmesso in data 24.10.2024;

RITENUTO di dare atto che con DGR FVG n. 1266 dd. 30/08/2024 è stata formalizzata la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS con la variazione del quadro economico determinata dall'avanzamento dei progetti mediante diversa distribuzione delle risorse regionali già disponibili e, con riferimento all'intervento in parola PNRR M6 C1.1 - CdC in via Sai n. 5, a Trieste, il quadro economico complessivo è stato rideterminato in euro 4.200.000,00 recepito anche nel sistema Regis con l'aggiornamento delle relative fonti di finanziamento;

TENUTO CONTO che il costo dell'opera PNRR M6 C1.1 - realizzazione della Casa della Comunità (CdC) – in via Sai 5 n. 1 a Trieste, secondo il progetto esecutivo in parola ammonta a complessivi euro 4.200.000,00, come definito nel quadro economico di seguito riportato:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A1.1 Opere Edili (OG1)	€	1.331.546,86
A1.2 Opere strutturali	€	667.331,13
A1.3 Impianti meccanici e idrico sanitari		551.441,95
A1.4 Impianti elettrici	€	346.225,81
A1) TOTALE LAVORI	€	2.896.545,75
Ribasso del 14,50% offerto	€	419.999,13
Importo dei lavori ribassato del 14,50% applicato in sede di AQ Invitalia dall'OE aggiudicatario	€	2.476.546,62
ONERI DELLA SICUREZZA	€	118.297,62
A1) TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	2.594.844,24
A2. Spese tecniche per PD e PE a carico dell'OE dell'appalto integrato (ribassate del 14,50%)	€	78.004,10
A1+ A2 TOTALE COMPLESSIVO APPALTO INTEGRATO	€	2.672.848,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 Imprevisti	€	289.000,00
B.4 Rilievi accertamenti e indagini	€	85.000,00
B.5.a) Progettazione PFTE	€	212.614,46
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€	99.191,87
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	42.567,26
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	259.451,46
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	24.553,00
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)		28.965,46
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		1.500,00
B.7) Allacci		36.780,56
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti		288.384,42
B.8.c) IVA su indagini		18.700,00
B.8.d) IVA su spese tecniche		140.443,17
B) TOTALE SOMME	€	1.527.151,66
TOTALE COMPLESSIVO (A+IVA)	€	4.200.000,00

RITENUTO, pertanto:

- di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento PNRR M6 C1.1 sub-investimento 1 Casa della Comunità (CdC) – in via Sai n. 5, a Trieste;
- di aggiornare e rideterminare gli importi dell'appalto integrato all'OE aggiudicatario CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bologna di € 2.594.844,24 (già ribassati del 14,50%

offerto in sede di gara, inclusi gli oneri per la sicurezza per € 118.297,62 oltre all'IVA) per i lavori e di € 78.004,10 (già ribassata del 14,50% offerto in sede di gara, oltre a Inarcassa al 4% e IVA al 22%) per la progettazione esecutiva;

ATTESO che la spesa complessiva dell'opera di euro 4.200.000 si compone dei finanziamenti di seguito indicati:

- per €1.489.395 Fondi PNRR per i quali è stato acquisito il CUP N G42C21000890006;
- per € 500.000,00 dal cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 954/2022;
- per € 2.210.605,00 dal cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;

DATO ATTO che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti come da ultima dichiarazione dd. 04/10/2024 pec Prot. Gen. n. 83341-P, nè cause di conflitto di interessi come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal RUP in data 27/07/2022 e confermata in data 25/08/2023, che si è provveduto a trasmettere alla Regione FVG servizio Innovazione PNRR Salute;

VISTI

- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
determina**

per quanto esposto in narrativa:

- 1) Di prendere atto del rapporto conclusivo di verifica di conformità del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, trasmesso in data 31/10/2024, con pec Prot. Gen. n. 91189-A (Prot. SCEIAG n. 4062) dall'Organismo verificatore INARCHECK S.p.a. di Milano;

- 2) Di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento PNRR M6 C1.1 sub-investimento 1 Casa della Comunità (CdC) – in via Sai n. 5, a Trieste, redatto dallo Studio Professionale Interpro Engineering Consultants srl, indicato dall'OE aggiudicatario dell'appalto integrato CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bologna per la realizzazione dell'intervento in parola, assunto al Prot. Gen. n. 90768-A (Prot. SCEIAG n. 4042) e conservato agli atti, che si compone degli elaborati elencati nel documento "535_E_G_ELE_001_04 elenco elaborati";
- 3) di approvare il quadro economico dell'intervento per euro 4.200.000,00, come indicato nella narrativa del presente provvedimento e che di seguito si riporta:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A1.1 Opere Edili (OG1)	€	1.331.546,86
A1.2 Opere strutturali	€	667.331,13
A1.3 Impianti meccanici e idrico sanitari		551.441,95
A1.4 Impianti elettrici	€	346.225,81
A1) TOTALE LAVORI	€	2.896.545,75
Ribasso del 14,50% offerto	€	419.999,13
Importo dei lavori ribassato del 14,50% applicato in sede di AQ Invitalia dall'OE aggiudicatario	€	2.476.546,62
ONERI DELLA SICUREZZA	€	118.297,62
A1) TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA	€	2.594.844,24
A2. Spese tecniche per PD e PE a carico dell'OE dell'appalto integrato (ribassate del 14,50%)	€	78.004,10
A1+ A2 TOTALE COMPLESSIVO APPALTO INTEGRATO	€	2.672.848,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 Imprevisti	€	289.000,00
B.4 Rilievi accertamenti e indagini	€	85.000,00
B.5.a) Progettazione PFTE	€	212.614,46
B.5.c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€	99.191,87
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	42.567,26
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori	€	259.451,46
B.5.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	24.553,00
B.6.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)		28.965,46
B.6.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		1.500,00
B.7) Allacci		36.780,56
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti		288.384,42
B.8.c) IVA su indagini		18.700,00
B.8.d) IVA su spese tecniche		140.443,17
B) TOTALE SOMME	€	1.527.151,66
TOTALE COMPLESSIVO (A+IVA)	€	4.200.000,00

- 4) di aggiornare e ri-determinare gli importi dell'appalto integrato all'OE aggiudicatario CONSORZIO INNOVA SOC. COOP di Bologna pari ad € 2.594.844,24 (già ribassati del 14,50% offerto in sede di gara, inclusi gli oneri per la sicurezza per € 118.297,62 oltre all'IVA) per i lavori e di € 78.004,10 (già ribassata del 14,50 % offerto in sede di gara, oltre a Inarcassa al 4% e IVA al 22%) per la progettazione esecutiva;
- 5) Che la spesa complessiva dell'opera di euro 4.200.000,00 si compone dei finanziamenti di seguito indicati:
- per €1.489.395 Fondi PNRR per i quali è stato acquisito il CUP N G42C21000890006;
 - per € 500.000,00 dal cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 954/2022;
 - per € 2.210.605,00 dal cofinanziamento regionale – Fondi regionali assegnati con Delibera di Giunta regionale n. 561/2018;

La spesa complessiva dell'opera pari ad € 4.200.000,00 (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), salvo allocarla in via definitiva, progressivamente all'avanzamento dei lavori al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili).

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sara Brigida Squillani

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 04/11/2024 13:31:31

IMPRONTA: 23D0A2D335967B4F427B37E07E05AF65FBAC0641B2D0F3E5C4C01A5DDB28CE97
FBAC0641B2D0F3E5C4C01A5DDB28CE97128B973C5AFA25BAF6FBCC2070F21E1A
128B973C5AFA25BAF6FBCC2070F21E1AA7C9B023234CB EFD821B2F0A5D4464B0
A7C9B023234CB EFD821B2F0A5D4464B080A5DD103C08381B625E25E9DA7ACCB