

S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO / 1199

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

OGGETTO: CUP N. E71B16000530005 - CIG N. [Y18331B696] Lavorazioni aggiuntive nell'ambito dell'esecuzione dell'opera di realizzazione di nuovi spogliatoi nell'edificio ex Anatomia Patologica presso l'Ospedale Maggiore. Affidamento alla Ditta LA NUOVA EDILE LAVORI GENERALI SNC di PAOLETIC DINO & C., di Trieste.

**Il Direttore della
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 05/11/2021

OGGETTO: CUP N. E71B16000530005 - CIG N. [Y18331B696] Lavorazioni aggiuntive nell'ambito dell'esecuzione dell'opera di realizzazione di nuovi spogliatoi nell'edificio ex Anatomia Patologica presso l'Ospedale Maggiore. Affidamento alla Ditta LA NUOVA EDILE LAVORI GENERALI SNC di PAOLETIC DINO & C., di Trieste.

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1011 dd. 08/11/2019 e le premesse nella stessa indicate, con la quale, fra l'altro si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto di "Lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi nell'edificio ex Anatomia Patologica presso l'Ospedale Maggiore di Trieste" - CUP N. E95F18000360002 CIG N. [8018005B08] alla Ditta LA NUOVA EDILE LAVORI GENERALI SNC di PAOLETIC DINO & C., di Trieste, P.IVA 00245200324 per un corrispettivo ribassato (del 4,657% offerto in sede di gara) pari a € 137.293,92= oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00 e quindi per complessivi € 142.293,92= (IVA esclusa), al lordo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico ivi riportato;
- in data 18/02/2020 Reg. Cont. 3/3-2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, in forma digitale con la suddetta Ditta LA NUOVA EDILE LAVORI GENERALI SNC di PAOLETIC DINO & C.;
- la determinazione dirigenziale n. 558 dd. 22/06/2020, e le premesse nella stessa indicate, con la quale, fra l'altro si è proceduto all'approvazione della perizia di Variante in corso d'opera per i maggiori costi della sicurezza in recepimento del protocollo di cui all'allegato n. 7 del DPCM 24 aprile 2020 conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, calcolati in € 4.221,24 e validi per tutta e per la sola durata dell'emergenza epidemiologica, trovando copertura nel quadro economico di spesa e con le modifiche ivi riportate;
- la determinazione dirigenziale n. 1262 dd. 18/12/2020 e le premesse nella stessa indicate, con la quale, è stata approvata la perizia di variante suppletiva in corso d'opera n. 2, ai sensi nell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Sergio Svava e sottoscritta dal RUP, ing. Giulio Luciani, riguardante per lo più alcune variazioni/aggiunte al progetto originario, non precedentemente previste e finalizzate al miglioramento e funzionalità dell'opera, come meglio descritte nella stessa, per un incremento dei lavori per complessivi € 23.353,45 (IVA inclusa);

Preso atto che, in fase di esecuzione dell'opera di realizzazione di nuovi spogliatoi nell'edificio ex Anatomia Patologica, a seguito della demolizione di una parete, sono emerse delle lavorazioni inizialmente non previste nè comprese nel progetto, quali la ristrutturazione totale di un servizio igienico, oggetto di un incendio diversi anni prima e successivamente confinato e il rifacimento delle facciate al piano terra dell'edificio ex anatomia patologica dell'Ospedale Maggiore di Trieste in evidente stato di degrado per le continue infiltrazioni d'acqua;

Rilevata la contiguità del cantiere con le sopraccitate opere aggiuntive al fine di ottimizzare il risultato finale dell'intervento sotto il profilo della fruibilità e dell'impatto estetico ed architettonico dell'opera in esecuzione, si è ritenuto opportuno – per continuità gestionale e di sicurezza - interpellare la Ditta LA NUOVA EDILE LAVORI GENERALI SNC di PAOLETIC DINO & C., di Trieste, operante in loco per l'esecuzione dell'appalto in corso, in merito alla disponibilità all'esecuzione delle opere in parola;

Atteso che la Ditta LA NUOVA EDILE LAVORI GENERALI S.n.c. di PAOLETIC DINO & C. di Trieste si è dichiarata disponibile all'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive provvedendo alla trasmissione del preventivo di spesa, acquisito al prot. SCMSp n. 37-A dd. 08/01/2021, con la descrizione delle opere e la distinta delle singole voci di costo cui è stato applicato lo sconto offerto in sede di gara come di seguito indicato:

- a) Lavorazioni non previste nel contratto d'appalto comprendente la ristrutturazione totale del servizio igienico per € 13.647,65 (IVA esclusa);
- b) Rifacimento delle facciate al piano terra dell'edificio ex Anatomia Patologica dell'Ospedale Maggiore per € 6.821,19 (IVA esclusa);

Tenuto conto che:

- il preventivo di spesa per complessivi € 20.468,84 oltre all'IVA al 22% pari ad € 4.503,14 per un totale di € 24.971,98 è stato ritenuto congruo dal RUP;
- per il sopraccitato importo è stato acquisito lo smart-CIG N. [Y18331B696];
- la spesa complessiva trova copertura nel Piano per gli Investimenti 2016 per cui è stato acquisito il seguente CUP N. E71B16000530005 "Fondo ex Accordi Bonari" di cui alla nota prot. GEN. n. 0011821-A del 16/07/2015 della Direzione Centrale Salute e viene imputata in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) riservandosi, in via definitiva, di allocarla al conto 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili);

dato atto che per la ditta LA NUOVA EDILE LAVORI GENERALI SNC di PAOLETIC DINO & C. è stato acquisito il DURC in data 20/09/2021 prot. S.C.M.S.P. n. 1857-A, che ne attesta la regolarità (a tutto il 09/10/2021);

visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giulio Luciani;

visto il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

determina

per quanto espresso in narrativa:

- 1) di affidare l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive descritte in narrativa alla Ditta LA NUOVA EDILE LAVORI GENERALI SNC di PAOLETIC DINO & C. secondo il preventivo di spesa offerto prot. SCMSP n. 37-A dd. 08/01/2021, ritenuto congruo dal RUP, con la descrizione delle opere e la distinta delle singole voci di costo cui è stato applicato lo sconto offerto in sede di gara come di seguito indicato:
 - a) Lavorazioni non previste nel contratto d'appalto comprendente la ristrutturazione totale del servizio igienico per € 13.647,65 (IVA esclusa);
 - b) Rifacimento delle facciate al piano terra dell'edificio ex Anatomia Patologica dell'Ospedale Maggiore per € 6.821,19 (IVA esclusa);
- 2) di prendere atto che la spesa complessiva per le sopraccitate lavorazioni aggiuntive per complessivi € 24.971,98 (IVA al 22% inclusa) trova copertura nel Piano per gli Investimenti 2016 per cui è stato acquisito il seguente CUP N. E71B16000530005 "Fondo ex Accordi Bonari" di cui alla nota prot. GEN. n. 0011821-A del 16/07/2015 della Direzione Centrale Salute;

L'onere conseguente al presente provvedimento, ammontante a complessivi, € 24.971,98= (IVA inclusa), va imputata al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) del Piano per gli Investimenti anno 2017 cui è stato acquisito il CUP N. E71B16000530005 "Fondo ex Accordi Bonari" di cui alla nota prot. GEN. n. 0011821-A del 16/07/2015 della Direzione Centrale Salute.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Rita Boaro

**Il Direttore della
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL
PATRIMONIO
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 05/11/2021 13:19:51

IMPRONTA: 14527929AE16429D37A3EE0A117DFB33A84B858CC9CA391D9A32B93F3076BAF5
A84B858CC9CA391D9A32B93F3076BAF5E7D99CF6E5A1C163F90CBF960B83CEBC
E7D99CF6E5A1C163F90CBF960B83CEBC69E83AADE51A01621327474DF969677E
69E83AADE51A01621327474DF969677E656530F7416BD076EB5E7C2FFAAD065B