

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1430

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Piano per il Potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza CODIV-19 (art. 2 D.L. 34/2020 convertito il L. 77/2020) - Intervento di adeguamento edile ed impiantistico nella Terapia Intensiva dell'ospedale di Gorizia. Adeguamento del compenso professionale relativo ai servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici in fase di esecuzione dell'intervento. CUP G87H21042580001 – CIG 9316134CF8

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 07/11/2023

**OGGETTO:** Piano per il Potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza CODIV-19 (art. 2 D.L. 34/2020 convertito il L. 77/2020) - Intervento di adeguamento edile ed impiantistico nella Terapia Intensiva dell'ospedale di Gorizia. Adeguamento del compenso professionale relativo ai servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici in fase di esecuzione dell'intervento. CUP G87H21042580001 – CIG 9316134CF8

**VISTI:**

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 (convertito con modificazioni in L. 27/2020) recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (convertito il L. 77/2020) recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19;
- la delibera di Giunta regionale n. 988 dd. 03/07/2020 "Riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia giusta articolo 2 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e circolare Ministero della Salute del 29 maggio 2020 - linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" con la quale è stato approvato in via preliminare il Piano per il potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza COVID-19;
- il Decreto Direttoriale n. 13594/2020 registrato alla Corte dei Conti n. 1586 del 13/07/2020, con cui il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e seguenti del decreto legge n. 34/2020, ha approvato il Piano di riorganizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia;
- la delibera di Giunta regionale n. 1224 dd. 07/08/2020 di approvazione definitiva del Piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera per far fronte al covid-19;

**PRESO ATTO** che con Decreto Direttoriale MDS-DGPROGS-845 dd. 22/10/2021 è stato adottato il "Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane" in attuazione a quanto disposto dal Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia per la linea di intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" inserita nella Missione 6, componente 2 "innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" trasmessa dal Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea con data 08107/2021;

**VISTO** il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

**RICHIAMATI:**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto

finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

**VISTI:**

- la delibera di Giunta regionale n. 1315 dd. 27/08/2021 con la quale è stata definita una prima rimodulazione del Piano di riorganizzazione approvato così prevedendo l'utilizzo dell'intero stanziamento assegnato alla regione FVG a valere sulle risorse individuate dall'articolo 2 del decreto legge 34/2020 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'articolo 2 comma 6 del decreto legge 34/2020 pari ad €. 25.703.911,00;

- il Decreto n. MDS-DGPROGS-81 del 01/10/2021 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2724 in data 28/10/2021 con cui si è preso atto della rimodulazione del Piano di riorganizzazione;
- la delibera di Giunta regionale n. 1216 dd. 26/08/2022 con si è proceduto all'approvazione definitiva della rimodulazione del Piano di riorganizzazione ai fini della trasmissione al Ministero della Salute e all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, assegnando ulteriori risorse finanziarie pari a €. 14.241.779,14 in favore degli enti del SSR e segnatamente l'importo di €. 9.171.840,00 in favore di ASUGI per il completamento degli interventi inerenti il Piano per il Potenziamento della Rete Ospedaliera;
- il Decreto n. MDS/DGPROGS/125/14/07/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2107 del 02/08/2022, che integra e modifica il Decreto Direttoriale del Ministero della salute ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1586 del 13/07/2020, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Friuli-Venezia Giulia, pervenuto al protocollo regionale con numero 0089226/A del 5/08/2022;
- la delibera di Giunta regionale n. 1803 dd. 24/11/2022 di approvazione definitiva della rimodulazione della distribuzione dei posti letto di terapia intensiva e degli interventi di acquisizione delle attrezzature elettromedicali;

**ATTESO** che con l'ordinanza n. 31 dd. 14/10/2020 del Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano di riorganizzazione;

**PRESO ATTO** che con il decreto n. 1/2020, il Commissario delegato individuato con Ordinanza 31/2020 ha stabilito il quadro della governance ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nominando "soggetti attuatori" per gli interventi di competenza del Piano di riorganizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla DGR n. 1224 del 7 agosto 2020, gli Enti del SSR, tra cui l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;

**PREMESSO** che:

- Con determinazione dirigenziale n. 849 dd. 11/07/2022 si è proceduto ad affidamento diretto in adesione ad AQ dei servizi di ingegneria, architettura e servizi tecnici in fase di esecuzione dell'intervento di adeguamento della Terapia Intensiva dell'ospedale di Gorizia in favore dell'OE RTI costituito tra da STEAM srl con sede legale in Padova e P. IVA 02561620283, quale capogruppo, e ONE WORKS spa con sede legale in Milano e P. IVA 05811040962, quale mandante per l'importo di €. 41.912,09 oltre ad oneri previdenziali e IVA, per complessivi €. 53.178,06;
- Con determinazione dirigenziale n. 1277 dd. 03/11/2022 è stato approvato il PFTE dell'intervento di adeguamento della Terapia Intensiva dell'ospedale di Gorizia;
- Con determinazione dirigenziale n. 64 dd. 16/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di adeguamento della Terapia Intensiva dell'ospedale di Gorizia per un importo dei lavori pari ad €. 552.485,64 comprensivi di €. 12.724,32 quali oneri per la sicurezza;
- Con determinazione dirigenziale n. 84 dd. 23/01/2023 si è proceduto ad affidamento diretto in adesione ad AQ dei lavori di adeguamento della Terapia Intensiva dell'ospedale di Gorizia in favore del RTI costituito da Consorzio Stabile Imprese Padovane soc. coop. a r.l. con sede legale in Vigonza (PD) e P.IVA 05035680288, quale capogruppo, e Ranzato Impianti srl con sede legale in Padova (PD) P.IVA 03121000271, quale mandante, con un ribasso unico percentuale dello 19,85% e quindi per un importo dei lavori di €. 421.298,02 comprensivi degli oneri della sicurezza per €. 12.724,32, oltre IVA di legge e così per un importo complessivo di €. 513.983,58;
- Con determinazione dirigenziale n. 329 dd. 14/03/2023 si è proceduto alla liquidazione del saldo del servizio di progettazione dell'intervento in favore dell'OE Manes spa per €. 20.468,15 oltre oneri previdenziali e IVA di legge e così per complessivi €. 25.969,99;

**DATO ATTO** che:

- I lavori sono stati consegnati in data 21/04/2023 come da processo verbale di consegna lavori custodito agli atti di questa S.C.;
- Con determinazione dirigenziale n. 1313 dd. 19/10/2023 è stata approvata perizia di variante n. 1 modificando l'importo contrattuale in essere con l'appaltatore da €. 421.298,02 a €. 480.997,55, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge e così per complessivi €. 586.817,01;

**PRESO ATTO** che con nota prot. GENASUGI-GEN-2023-0009666/A del 01/02/2023 questa SA è stata informata che con atto notarile dd. 27 dicembre 2022 è avvenuta la fusione per

incorporazione della società Steam S.r.l. con sede legale in Padova numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova/codice fiscale e partita IVA 02561620283, REA n. PD-238127, già mandataria della RTI di progettisti, nella società Manens-Tifs S.p.a. e che con verbale di assemblea straordinaria dd. 23/01/2023 la società Manens-Tifs S.p.a. ha variato la propria denominazione sociale in Manens S.p.A., invariati tutti gli altri estremi fiscali;

**PRESO ULTERIORMENTE ATTO** che con nota acquisita al prot. 88343-A dd. 26/10/2023 i progettisti dell'intervento di adeguamento della Terapia Intensiva di Gorizia hanno richiesto l'adeguamento dei compensi professionali ai maggiori importi del contratto di lavori derivanti dall'approvazione della perizia;

**PRECISATI** i maggiori importi del servizio di progettazione delle lavorazioni di perizia, al netto del ribasso di gara, per €. 9.273,05 oltre CNPAIA e IVA e quello dei servizi tecnici in fase di esecuzione delle lavorazioni di perizia, al netto del ribasso di gara per €. 18.535,88, oltre oneri previdenziali e IVA di legge;

**RILEVATO** che il maggior importo dei servizi tecnici in adeguamento alle variante approvata con determinazione n. 1313 dd. 19/10/2023 per €. 28.808,93, oltre oneri previdenziali e IVA, e così per complessivi €. 35.283,97 è conforme al valore delle lavorazioni oggetto di perizia di variante n. 1 ed è calcolato in applicazione delle disposizione di cui al DM 17/06/2016;

**RITENUTO** ai sensi dell'art. 19-quaterdecies comma 3 del DL 148/2017 e altresì delle Linee guida ANAC 1/2016 di procedere ad adeguare il compenso professionale relativo al servizio di progettazione e servizi tecnici in fase di esecuzione al valore delle opere oggetto di perizia di variante n. 1;

**RITENUTO** per l'effetto di procedere a modifica dell'importo contrattuale dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici da €. 40.813,64 oltre ad oneri previdenziali e IVA, per complessivi €. 51.784,35 a €. 68.622,57 oltre ad oneri previdenziali e IVA per complessivi €. 87.068,32;

**DATO ATTO** che il maggior importo economico derivante dal presente atto trova copertura all'interno del QE alla voce servizi tecnici;

**DATO ULTERIORMENTE ATTO** che l'importo dell'adeguamento del compenso dei servizi tecnici per complessivi €. 35.283,97:

- graverà sul conto 20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e che, a collaudo avvenuto, nel momento in cui il bene sarà disponibile e pronto per l’uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “fabbricati strumentali indisponibili”;
- ed è finanziato per €. 17.425,78 con i fondi previsti dall’art. 2 del DL 34/2020 e impegnati in favore di Asugi con decreto SETI n. 26264/GRFVG dd. 28/11/52022 prenumero 26445 e per €. 17.858,19 con fondi derivanti dalla DGR 1600/2022 e impegnati in favore di asugi con decreto seti n. 25886 dd. 25/11/2022;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

**determina**

per quanto esposto in narrativa:

- 1) Di procedere ad adeguamento dei compensi professionali relativi ai servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici in fase di esecuzione dell’intervento di adeguamento della TI di Gorizia ai maggiori valori delle opere derivanti dall’approvazione della perizia di variante n. 1 dei lavori, come da richiesta formulata dai professionisti con nota acquisita al prot. 88343-A dd. 26/10/2023;
- 2) Di precisare che il maggior importo del servizio di progettazione delle lavorazioni di perizia per €. 9.273,05 oltre CNPAIA e IVA e quello dei servizi tecnici in fase di esecuzione delle lavorazioni di perizia per €. 18.535,88, oltre oneri previdenziali e IVA di legge, è conforme al valore delle lavorazioni oggetto di perizia di variante n. 1 ed è calcolato in applicazione delle disposizione di cui al DM 17/06/2016;
- 3) Di procedere alla modifica dell’importo contrattuale dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici dell’intervento di adeguamento della Terapia Intensiva dell’ospedale di Gorizia da complessivi €. 68.622,57 a complessivi €. 87.068,32;
- 4) Di dare atto che il maggior importo economico derivante dal presente atto trova copertura all’interno del QE alla voce servizi tecnici;
- 5) Di dare ulteriormente atto l’importo dell’adeguamento del compenso dei servizi tecnici per complessivi €. 35.283,97:



- graverà sul conto 20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e che, a collaudo avvenuto, nel momento in cui il bene sarà disponibile e pronto per l’uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “fabbricati strumentali indisponibili”;
- ed è finanziato per €. 17.425,78 con i fondi previsti dall’art. 2 del DL 34/2020 e impegnati in favore di Asugi con decreto SETI n. 26264/GRFVG dd. 28/11/52022 prenumero 26445 e per €. 17.858,19 con fondi derivanti dalla DGR 1600/2022 e impegnati in favore di asugi con decreto seti n. 25886 dd. 25/11/2022.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell’Istruttoria  
Alessandra Geraci

**Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA  
arch. Mauro Baracetti**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 07/11/2023 15:02:00

IMPRONTA: 38DDAA4BDF4419468FACF5171BE14BAD4B9CB2F63E67DAE7D0A042DA7CD6DDBC  
4B9CB2F63E67DAE7D0A042DA7CD6DDBCC04BFE5F0384AB401AC4E058C5746693  
C04BFE5F0384AB401AC4E058C5746693C6A863A762679E8D0ABE573B7D886898  
C6A863A762679E8D0ABE573B7D886898EA3FE31BCA24C8DD9019623D2C496E7F