



SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1380

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Lavori di rivisitazione spazi Unità Terapia Intensiva Coronarica presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Annullamento determinazione dirigenziale n. 1363 dd. 26/10/2023. CUP F87E17001260002 – CIG YF4374244E

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 30/10/2023

OGGETTO: Lavori di rivisitazione spazi Unità Terapia Intensiva Coronarica presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Annullamento determinazione dirigenziale n. 1363 dd. 26/10/2023. CUP F87E17001260002 – CIG YF4374244E

PREMESSO che:

- con Decreto n. 766 dd. 28/12/2017 è stato approvato il Programma triennale degli investimenti 2017 comprendente, tra gli altri, l'intervento di adeguamento edile impiantistico del gruppo assistenziale unico T.I. e U.T.I.C. dell'Ospedale di Gorizia per un valore complessivo finanziato pari ad euro 30.000,00;
- con determinazione n.400 dd. 12/04/2021 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico, predisposto dall'ing. Claudio Pantanali dello studio Europrogetti s.r.l. in Udine, inerente l'intervento di adeguamento edile impiantistico del Gruppo assistenziale unico T.I. e U.T.I.C. dell'Ospedale di Gorizia;
- con determinazione n. 691 dd. 10/06/2022 di questa S.C è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di adeguamento edile impiantistico del Gruppo assistenziale unico T.I. e U.T.I.C. dell'Ospedale di Gorizia predisposto dall'ing. Claudio Pantanali dello studio Europrogetti s.r.l. in Udine per un importo lavori di €. 21.363,78 comprensivi di €. 2.312,68 per oneri della sicurezza come da quadro economico che qui si trascrive;
- con determinazione dirigenziale n. 85 dd. 23/01/2023 si è proceduto ad affidamento diretto dei lavori in favore dell'OE SIRAM s.p.a. a Socio Unico in Milano P.IVA 08786190150 con un ribasso del 1% sull'importo a base di gara per complessivi € 18.860,589, oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.312,68, e così per € 21.173,27 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- il contratto di appalto è stato sottoscritto tra le parti in data 06/04/2023;
- i lavori sono iniziati in data 11/04/2023 come da verbale di consegna dei lavori custodito agli atti di questa SC;
- i lavori sono stati ultimanti in data 18/05/2023 come da certificato di ultimazione dei lavori custodito agli atti di questa SC;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori corrispondente al finale per lavori a tutto il 18.05.2023, da cui risulta che alla data del 18/05/2023 sono state eseguite lavorazioni per un importo totale pari ad €. 21.173,27, al netto del ribasso formulato dall'OE in fase di affidamento;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di Rivisitazione spazi unità terapia intensiva coronarica in cui il DL certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, in base a quanto si deduce dal conto finale, l'Amministrazione dovrà liquidare a favore dell'impresa medesima l'importo di € 21.173,27 comprensivi dello svincolo della ritenuta dello 0,5% e al netto di IVA, a tacitazione di tutto quanto dovuto;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal DL e sottoscritta dal Rup da cui risulta il seguente quadro economico di stato finale:

QUADRO ECONOMICO DI CONTO FINALE

A) SOMME PER LAVORI

LAVORI eseguiti da contratto	€	21.363,78
------------------------------	---	-----------

A dedurre oneri della sicurezza	€	- 2.312,68
Importo soggetto a ribasso	€	19.051,10
A dedurre ribasso contrattuale	€	- 190,51
A sommare oneri per la sicurezza	€	2.312,68
TOTALE SOMME A	€	21.173,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Imprevisti	€	1.090,73
2) Spese tecniche compreso IVA 22%	€	5.191,39
3) spese RUP	€	427,28
4) I.V.A. 10%	€	2.117,33
TOTALE SOMME B	€	8.826,73
TOTALE SOMME A+B	€	30.000,00

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1363 dd. 26/10/2023 venivano approvati la contabilità e il certificato di regolare esecuzione e autorizzata la liquidazione in favore dell'appaltatore dell'importo derivante dalla relazione di conto finale per €. 21.173,27 oltre IVA e così per complessivi €. 23.290,60;

PRECISATO che per mero errore materiale la determina veniva posta in pubblicazione con i loghi degli interventi finanziati dal PNRR;

RITENUTO pertanto necessario annullare la predetta determinazione evidenziando che questo intervento non riceve alcun finanziamento comunitario;

RITENUTO che sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per approvare la contabilità così come redatta dal DL ing. Pantanali e sottoscritta per regolarità dal appaltatore e dal Rup;

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di Rivisitazione degli spazi di unità terapia intensiva coronarica presso il P.O. di Gorizia;

VISTO il certificato INAIL_40864215 da cui risulta la regolarità contributiva dell'Appaltatore;

VISTO l'esito positivo dell'attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile della provincia di Gorizia a prot. n. 202300244GO00/3 dd. 03/07/2023 ai sensi del DM 143 dd. 25/06/2021;

RITENUTO di poter autorizzare la liquidazione in favore dell'appaltatore dell'importo derivante dalla relazione di conto finale per €. 21.173,27 oltre IVA e così per complessivi €. 23.290,60;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di annullare la determinazione dirigenziale n. 1363 dd. 26/10/2023 perché pubblicata, per mero errore materiale, con i loghi dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito della Missione 6 del PNRR;

- 2) di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori corrispondente al finale per lavori a tutto il 18.05.2023, da cui risulta che alla data del 18/05/2023 sono state eseguite lavorazioni per un importo totale pari ad €. 21.173,27, al netto del ribasso formulato dall'OE in fase di affidamento;
- 3) di approvare la relazione sul conto finale redatta dal DL e sottoscritta dal Rup da cui risulta il seguente quadro economico di stato finale:

QUADRO ECONOMICO DI CONTO FINALE		
C) SOMME PER LAVORI		
LAVORI eseguiti da contratto	€	21.363,78
A dedurre oneri della sicurezza	€	- 2.312,68
Importo soggetto a ribasso	€	19.051,10
A dedurre ribasso contrattuale	€	- 190,51
A sommare oneri per la sicurezza	€	2.312,68
TOTALE SOMME A	€	21.173,27
D) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Imprevisti	€	1.090,73
2) Spese tecniche compreso IVA 22%	€	5.191,39
3) spese RUP	€	427,28
4) I.V.A. 10%	€	2.117,33
TOTALE SOMME B	€	8.826,73
TOTALE SOMME A+B	€	30.000,00

- 4) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di Rivisitazione spazi unità terapia intensiva coronarica in cui il DL certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, in base a quanto si deduce dal conto finale, l'Amministrazione dovrà liquidare a favore dell'impresa medesima l'importo di € 21.173,27 comprensivi dello svincolo della ritenuta dello 0,5%, a tacitazione di tutto quanto dovuto;
- 5) Di autorizzare la liquidazione in favore dell'appaltatore dell'importo derivante dalla relazione di conto finale per €. 21.173,27 oltre IVA e così per complessivi €. 23.290,60;
- 6) di dare atto che l'intervento è finanziato con i fondi del P.I. 2017 (decreto SETI 1144/2017);
- 7) di dare atto che l'importo dell'intervento per €. 28.481,99, e cioè apri all'importo del QE al netto degli imprevisti e delle somme a titolo di incentivi che costituiscono economie per €. 1.518,01, con l'adozione del presente provvedimento di approvazione del CRE è riclassificato dal conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" al conto 20.200.200 "fabbricati strumentali indisponibili" del bilancio 2023.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Alessandra Geraci

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 30/10/2023 14:02:36

IMPRONTA: 79A4618BC7F7F43B0A01B774FAF7F20427276A7E0CAABEF675B164FA93995811
27276A7E0CAABEF675B164FA93995811B65E5A69E3639F0D7DEC1B632C7EAD5
B65E5A69E3639F0D7DEC1B632C7EAD523F57ECFF82F89A6E609AE157151A87C
23F57ECFF82F89A6E609AE157151A87CF429731B1E7E05C3A18C4329AA2F36B0