

GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE / 1411

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

OGGETTO: Affidamento servizi tecnici relativi agli interventi di restauro e risanamento conservativo di alcuni spazi a servizi del gruppo assistenziale unico Terapia intensiva e Terapia Intensiva Coronarica, e del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gorizia. Modifica ed integrazione del precedente incarico CIG 8342980CE2 – CUP F85F18000710002

**Il Direttore della  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 20/12/2021

**OGGETTO:** Affidamento servizi tecnici relativi agli interventi di restauro e risanamento conservativo di alcuni spazi a servizi del gruppo assistenziale unico Terapia intensiva e Terapia Intensiva Coronarica, e del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gorizia. Modifica ed integrazione del precedente incarico CIG 8342980CE2 – CUP F85F18000710002

**PREMESSO** che:

- con Decreto n. 672 dd. 19/12/2019 sono stati individuati i lavori di restauro e risanamento conservativo inerente la rivisitazione di alcuni spazi ad utilizzo del servizio del gruppo assistenziale unico di Terapia Intensiva e di Terapia Intensiva Coronarica dell'Ospedale di Gorizia, per un valore complessivo finanziato pari ad euro 30.000,00 – P.I. 2017;
- con medesimo decreto sono stati altresì individuati i lavori di restauro e risanamento conservativo inerente la rivisitazione di alcuni spazi ad utilizzo del servizio del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gorizia, per un valore complessivo finanziato pari ad euro 200.000,00 – P.I. 2018 (quota fondi interventi emergenti art. 33, comma 10, L.R: 26/2015);
- con determinazione n. 1026 dd. 15/10/2020 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie è stato affidato l'incarico per i servizi tecnici degli interventi qui sopra indicati alla ditta Europrogetti s.r.l. in Udine, per un importo di €. 23.187,41, IVA e oneri previdenziali esclusi;
- con determinazione n. 401 dd. 12/04/2021 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico inerente agli interventi di restauro e risanamento conservativo di alcuni spazi a servizi del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gorizia;

**PRESO ATTO** che con DGR n. 1224/2020 dd. 07/08/2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano di potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-19, già previsto dall'art. 2 del D.L. 34/2020, deliberandone altresì la trasmissione a tutte le direzioni degli Enti del SSR al fine di procedere al riallineamento della dotazione dei posti letto inserita nell'applicativo NSIS "Programmazione posti letto Emergenza COVID-19" con quanto programmato nel Piano di riorganizzazione;

**ATTESO** che con nota prot. GENASUGI-GEN-2021-0044580-P dd. 14/05/2021 questa Azienda ha inoltrato alla Direzione centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità lo studio di fattibilità per la realizzazione dell'ampliamento e ristrutturazione del P.S. di Gorizia secondo gli obiettivi del Piano di potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-19;

**RITENUTO** dunque necessario un approfondimento della progettazione in atto affinché le scelte progettuali siano coerenti e non in contrasto con il futuro intervento di adeguamento previsto dal Piano di potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-19;

**PRECISATO** che è stato, per l'effetto, richiesto alla ditta Europrogetti s.r.l. di voler prendere in esame lo studio di fattibilità redatto da questo RUP e di introdurre le opportune variazioni al progetto preliminare ai fini della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, con conseguente aumento delle prestazioni professionali svolte dal predetto O.E.;

**RITENUTO** dunque di dover procedere a rivedere i contenuti della progettazione richiesta al professionista incaricato dei servizi tecnici attività professionali aggiuntive derivanti dalla necessità di rendere la progettazione dell'intervento coerente e non in contrasto con gli obiettivi previsti dal piano di potenziamento della rete ospedaliera;

**VISTO** l'art. 106, comma 1, del d. lgs. 50/2016 ai sensi del quale *“le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ...lett. c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”*;

**RILEVATO** che, nel caso di specie sussistono le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. c), ed in particolare che:

- le modifiche contrattuali non alterano la natura generale del contratto;
- le modifiche contrattuali si sono rese necessarie a seguito della elaborazione dello studio di fattibilità per la realizzazione dell'intervento di ampliamento e ristrutturazione del P.S. di Gorizia secondo gli obiettivi del Piano di potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-19;
- l'aumento di prezzo del contratto non eccede il 50%;

**PRESO ATTO** che l'O.E. ha calcolato i compensi relativi alle attività professionali aggiuntive richieste dalla SA per un importo di €. 2.500,00, come da nota acquisita al protocollo GENASUGI-GEN-2021-112429 dd. 09/12/2021;

**VISTO** l'art. 106, comma 12, del d. lgs. 50/2016 ai sensi del quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

**ATTESO** che, alla luce delle nuove attività progettuali richieste all'aggiudicatario, si reputa congruo il valore delle prestazioni professionali ulteriori indicato dall'O.E. per un importo di €. 2.500,00, su cui applicare il ribasso del 30% già offerto dal predetto in sede di gara e così per €. 1.750,00 oltre IVA;

**CONSIDERATO** che i contenuti tecnici della modifica dell'importo contrattuale sono stati concordati con il progettista, così come il valore complessivo della stessa, ammontante ad €. 1.750,00 - oltre IVA - e così per complessivi €. 2.135,00 , e la ditta aggiudicataria Europrogetti s.r.l. si è dichiarata disponibile ad eseguire le nuove e ulteriori attività progettuali senza riserve alcune;

**DATO ATTO** che le maggiori somme per un importo complessivo di €. 2.135,00 come sopra calcolati, trovano copertura nella voce imprevisti del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico ed economico dell'intervento come approvato con Determina di questa S.C. n. 401 dd. 12/04/2021; - l'importo contrattuale, come modificato a seguito del presente atto, è pari ad €. 20.682,17 oltre IVA e così per complessivi €. 25.232,25;

**RITENUTO** quindi di poter modificare i contenuti contrattuali ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del d. lgs. 50/2016 ricorrendone tutti i presupposti in fatto e in diritto;

**RILEVATO** che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie, i cui uffici ne hanno curato l'istruttoria, e che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e l'opportunità di procedere all'adozione del medesimo;

**VERIFICATA** la regolarità dell'istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

**determina**

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del d. lgs. 50/2016, la modifica dei contenuti e dell'importo del contratto di servizi tecnici relativi agli interventi di restauro e risanamento conservativo del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gorizia, già affidato alla ditta Europrogetti s.r.l. con determinazione n. 1026 dd. 15/10/2020 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie;
- 2) di dare atto che la ditta aggiudicataria Europrogetti s.r.l. si è dichiarata disponibile ad eseguire le nuove e ulteriori attività progettuali senza riserve alcune;
- 3) di aggiornare l'importo contrattuale in essere con la ditta Europrogetti s.r.l. da €. 23.097,25 a €. 25.232,25, IVA inclusa;
- 4) di dare atto che l'onere economico derivante dalla perizia di variante di €. 1.750,00 -oltre IVA - e così per complessivi €. 2.135,00, trova copertura nella voce imprevisti del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico ed economico dell'intervento come risultante dalla determina n. 401 dd. 12/04/2021;
- 5) di dare atto che il costo di € 2.135,00 (finanziato con fondi del P.I. 2018), come già l'importo di €. 23.097,25 sarà imputato al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti"; a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" del bilancio di competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Alessandra Geraci

**Il Direttore della  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E  
TECNOLOGIE  
arch. Mauro Baracetti**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 20/12/2021 15:18:16

IMPRONTA: 7B350090899695DDE2BE26804EC520040A1B8CDE2C2DB2BE75F52356BC628CBC  
0A1B8CDE2C2DB2BE75F52356BC628CBC69680CCEA601777ECB027DB254B719FF  
69680CCEA601777ECB027DB254B719FF5E61D1958EE63E4DBD76D5B78A62C5DF  
5E61D1958EE63E4DBD76D5B78A62C5DF45A6B8FE41EE0E6CA9F1B2F7648956EA