



S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - 632

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

OGGETTO: CUP E95F18000360002 CIG N. [Y7D2930989] – Opere propedeutiche e complementari alla Residenza Sanitaria Assistenziale San Giusto presso l’Ospedale Maggiore di Trieste per la realizzazione di un ufficio a servizio della S.C Informatica e Comunicazioni. Affidamento alla Ditta Cramer Giovanni & Figli S.n.c.

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

Il ing. Elena Clio Pavan, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Elena Clio Pavan

Trieste, 19/07/2019

OGGETTO: CUP E95F18000360002 CIG N. [Y7D2930989] – Opere propedeutiche e complementari alla Residenza Sanitaria Assistenziale San Giusto presso l’Ospedale Maggiore di Trieste per la realizzazione di un ufficio a servizio della S.C Informatica e Comunicazioni. Affidamento alla Ditta Cramer Giovanni & Figli S.n.c.

Premesso che,

- con determinazione dirigenziale n. 558 dd.17/06/2019, si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai “lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso l’Ospedale Maggiore di Trieste emilato sud-est in cui collocare la Residenza Sanitaria Assistenziale San Giusto” e la relativa spesa per complessivi € 65.094,55=, al lordo delle somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con lo stesso provvedimento n. 558/2019, i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., con sede in via Belpoggio 4 34123 Trieste, P.IVA 00104180328, ai sensi all’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e mediante gara effettuata su piattaforma telematica e-AppaltiFVG, identificativo della procedura RdO rfq_5577;
- i lavori sono stati avviati in data 01/07/2019, come da comunicazione del RUP, ing. Giulio Luciani (nota pec Prot. Gen. n. 45556-P/2019)

rilevato che, in fase di esecuzione dell’opera di manutenzione ordinaria per la RSA S. Giusto, si è manifestata la necessità di realizzare delle lavorazioni inizialmente non previste propedeutiche e complementari alla RSA stessa, apportando delle migliorie all’opera in esecuzione a completamento della fruibilità dei locali siti al piano terra dell’Ospedale Maggiore, con la realizzazione di un ufficio a servizio della S.C. Informatica e Comunicazioni aziendale;

rilevato che, per quanto riguarda la realizzazione dei suddetti lavori propedeutici alla realizzazione di un ufficio a servizio della S.C. Informatica e Comunicazioni aziendale, vista anche la contiguità dei due siti di cantiere, si è ritenuto opportuno garantire continuità gestionale e di sicurezza interpellando la Ditta GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., di Trieste, operante in loco per l’esecuzione dell’appalto in corso, in merito alla disponibilità all’esecuzione degli stessi;

preso atto che la Ditta GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., di Trieste, ha provveduto a trasmettere apposito preventivo prot. n. dd. 12/07/2019, calcolando in € 22.400,00= (IVA esclusa) l’importo di tali lavori aggiuntivi;

considerato che, trattandosi di importo lavori inferiore ad € 40.000,00=, gli stessi possono essere affidati direttamente anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D.Lgs 50/2016e s.m.i., da parte del Responsabile del Procedimento;

valutato opportuno procedere all’affidamento diretto allo stesso appaltatore, utilizzando l’apporto lavorativo della Ditta GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., di Trieste, operante in loco per l’esecuzione dell’appalto RSA S. Giusto in corso, così da conseguire un risparmio di tempo ed economico, conseguente all’utilizzo di parte dell’accantieramento e delle attrezzature già presenti sul posto dell’esecuzione e ridurre, altresì, la possibilità di eventuali contenziosi per responsabilità realizzative, chiusure lavori molteplici ed ulteriori dilazioni dei tempi di realizzazione;

di dare atto che l’opera trova copertura nel Piano per Investimenti 2018 dove è stata stanziata la somma di € 301.480,00 per l’ “adeguamento del piano terra dell’Ospedale Maggiore” cui è stato assegnato il CUP N. E95F18000360002;

visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Lorenzo Puzzi che ha valutato congruo il preventivo offerto dalla Ditta Cramer & Figli S.n.c. per l'importo di € 22.400,00= (IVA esclusa);

ritenuto di approvare la spesa e, contestualmente, definire il quadro economico dell'opera in ragione dei seguenti importi:

CAPO A - LAVORI	
Opere edili	22.400,00 €
di cui Oneri per la sicurezza	650,00 €
Totale capo A	22.400,00 €
Capo B - somme a disposizione	
IVA 22% su capo A	4.928,00 €
Incentivi	448,00 €
Totale capo B	5.376,00 €
Totale QE	27.776,00 €

ritenuto di procedere all'affidamento dei "Lavori opere propedeutiche e complementari alla Residenza Sanitaria Assistenziale San Giusto presso l'Ospedale Maggiore di Trieste per la realizzazione di un ufficio a servizio della S.C Informatica e Comunicazioni", alla Ditta GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., con sede in via Belpoggio 4 34123 Trieste, P.IVA 00104180328, per l'importo offerto di € 21.750,00= oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 650,00= e quindi per complessivi € **22.400,00=** (IVA esclusa);

viste le verifiche, di prassi per via telematica, effettuate nei confronti della Ditta GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c. di cui al provvedimento n. 558/2019 dalle quali l'O.E. è risultato regolare ai fini del DURC e accertato che non risulta alcun provvedimento giudiziario e/o amministrativo pendente a carico del legale rappresentante e dei titolari di cariche o qualifiche dell'impresa stessa come da certificato del casellario giudiziale, né risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, come certificato fallimentare, conservati agli atti;

rilevato che si ritiene opportuno allocare la spesa relativa all'attività in parola in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di imputazione definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati indisponibili) del Piano per gli Investimenti 2018;

atteso che si ritiene opportuno procedere all'individuazione del Responsabile del Provvedimento e del Direttore dei Lavori per i lavori indicati in oggetto, nella persona dell'ing. Lorenzo Puzzi, Dirigente presso la S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio;

visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Lorenzo Puzzi;

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto della necessità di realizzare delle lavorazioni inizialmente non previste complementari e propedeutiche alla RSA stessa, apportando delle migliorie all'opera in esecuzione a completamento della fruibilità dei locali siti al piano terra dell'Ospedale Maggiore, con la realizzazione di un ufficio a servizio della S.C. Informatica e Comunicazioni aziendale;
- 2) di procedere all'affidamento dei "Lavori opere complementari (propedeutiche) alla Residenza Sanitaria Assistenziale San Giusto presso l'Ospedale Maggiore di Trieste per la realizzazione di un ufficio a servizio della S.C Informatica e Comunicazioni", alla Ditta GIOVANNI CRAMER & Figli S.n.c., con sede in via Belpoggio 4 34123 Trieste, P.IVA 00104180328, per l'importo offerto di € 22.400,00= compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 650,00=, oltre all'IVA al 22% e quindi per complessivi € **27.776,00=** (IVA esclusa);
- 3) di approvare il quadro economico di spesa, per complessivi € **27.776,00=** ripartiti come soprariportato in narrativa;
- 4) di procedere all'individuazione del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, nella persona della persona dell'ing. Lorenzo Puzzi, Dirigente presso la S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio;
- 5) di allocare la spesa relativa all'attività in parola in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di imputazione definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati indisponibili) del Piano per gli Investimenti 2018.

L'onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € **27.776,00=** (I.V.A. al 22% inclusa) va imputato, in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di imputazione definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati indisponibili) del Piano per gli Investimenti 2018.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Rita Boaro

**IL RESPONSABILE DELLA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL
PATRIMONIO
(ing. Elena Clio Pavan)**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ELENA CLIO PAVAN

CODICE FISCALE: PVLNCL72C70L424E

DATA FIRMA: 19/07/2019 08:33:34

IMPRONTA: B874773BCDF625DBCFF1C6A04672059312C058F337D0B7392EB0CF7D470E51646
2C058F337D0B7392EB0CF7D470E51646DED78A494237E5204491FFF9AF3538FF
DED78A494237E5204491FFF9AF3538FF7C8276C531846C81D9C0C32812D23ADD
7C8276C531846C81D9C0C32812D23ADD8A8490D68226FA9038B7D59A0A05403C