SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 887

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

OGGETTO: CUP N. G98I21001240002 CIG N. B208AFA21F - Affidamento diretto alla ditta TIED Impianti Srl di opere supplementari, mediante atto aggiuntivo, all'intervento di realizzazione di lavori edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria nell'edificio di via Valmaura 57-59-65, sede del Distretto Sanitario, finalizzate all'allestimento di spazi idonei per il servizio di Consultorio Familiare. Autorizzazione erogazione contrattuale dell'anticipazione ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. alla ditta aggiudicataria TIED Impianti Srl di Basiliano (UD).

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 05/07/2024

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: CUP N. G98I21001240002 CIG N. B208AFA21F - Affidamento diretto alla ditta TIED Impianti Srl di opere supplementari, mediante atto aggiuntivo, all'intervento di realizzazione di lavori edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria nell'edificio di via Valmaura 57-59-65, sede del Distretto Sanitario, finalizzate all'allestimento di spazi idonei per il servizio di Consultorio Familiare. Autorizzazione erogazione contrattuale dell'anticipazione ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. alla ditta aggiudicataria TIED Impianti Srl di Basiliano (UD).

PREMESSO che

- la L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, con la quale è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);
- la D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019, con la quale il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);
- il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;
- il decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m.i., con cui si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;
- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 1119 dd. 23/09/2022, con la quale veniva aggiudicato l'appalto dei lavori di "Adeguamento antincendio dell'edificio di via Valmaura 57, 59, 65 adibito a distretto sanitario, alla ditta Tied Impianti Srl di Basiliano (UD), per le motivazioni ivi meglio descritte;
- la determinazione dirigenziale n. 861 dd. 26/06/2023, con la quale veniva affidato l'intervento M6 PNRR C1.2.2. di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in via Valmaura nn. 57-59-65 mediante Atto aggiuntivo, alla ditta TIED Impianti Srl nell'ambito dell'adeguamento antincendio dell'edificio di via Valmaura 57-59-65 sede del Distretto n. 3", trattandosi di

intervento allocato all'interno dell'edificio, sede del Distretto Sanitario e come nel predetto provvedimento meglio descritto;

TENUTO CONTO che, con determinazione dirigenziale n. 761 dd. 12/06/2024, sono stati affidati alla ditta Tied Impianti di Basliano (UD) l'esecuzione dei lavori supplementari, mediante atto aggiuntivo, al contratto di appalto dei lavori di adeguamento antincendio sopraccitato, per ragioni di economia del procedimento e per necessità e urgenza di spostamenti logistici nel medesimo edificio sede del Distretto Sanitario, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D.lgs 50/2016 al fine dell'allestimento di spazi idonei per il servizio di Consultorio Familiare, per l'importo di € 80.003,49, oltre all'IVA al 22% pari a € 17.600,76 e quindi per complessivi € 97.604,26;

ATTESO che:

- con nota Prot. Gen. n. 52095-A (Prot. SCEIAG n. 2334-A) del 18/06/2024 l'impresa affidataria ha inoltrato istanza ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione nella misura del 30% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016, pertanto per l'importo di € 24.001,05;
- con nota pec Prot. Gen. n. 52395-P (Prot. SCEIAG 2348-P) del 18/06/2024 la SA ha richiesto alla ditta appaltatrice l'emissione di una polizza fideiussoria, a garanzia della somma da erogare per l'anticipazione pari ad € 24.204,89 maggiorata del tasso legale come previsto dal precitato art. 35, comma 18, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- con successiva nota pec Prot. Gen n. 55807-A (Prot. SCEIAG n. 2564-A) dd. 01/07/2024, l'impresa TIED Impianti S.r.l. ha provveduto ad inoltrare la garanzia fideiussoria per l'anticipazione, n. 2097267, emessa il 24/06/2024 e rilasciata dalla Revo Insurance SpA di Verona, per la somma garantita pari ad € 24.601,07, corrispondente al 30% dell'importo del contratto, maggiorata del tasso di interesse legale come previsto dal precitato art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che:

- il Direttore dei Lavori per l'intervento in oggetto, geom. Ivan Bevilacqua della SCEIAG, con verbale dd. 29/05/2024, acquisito al Prot. SCEIAG n. 2374-A ha attestato l'avvenuto concreto inizio dei lavori alla data del 29 maggio 2024, agli atti;
- sussistono le condizioni per l'erogazione della suddetta anticipazione nella misura del 30% del valore del contratto, quindi per l'importo pari ad € 24.001,05, oltre all'IVA al 22%, pari ad € 5.280,23, e quindi per complessivi € 29.281,30;
- qualora l'esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali, l'Appaltatore decadrà dai benefici dell'anticipazione e dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante gli

interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa, così come previsto art. 35 comma 18, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

ATTESO che in data 25/06/2024 prot. SCEIAG n. 2445-A, nei confronti della Ditta TIED Impianti S.r.l., di Basiliano (UD), P.IVA 02318150303 è stato acquisito il DURC on-line che ne attesta la regolarità (a tutto il 19/10/2024);

RILEVATO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 29.281,30 (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.300 (Impianti e Macchinari) e troverà copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, per il quale è stato acquisito il CUP N. G98I21001240002 derivante dai finanziamenti Regionali di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 2550/2016 e decreto SETI n. 1141/SPS/2017 e alla DGR 693/2020 dd. 15/05/2020 e decreto SETI n. 1903/SPS/2021;

VISTI:

- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.mi. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto n. 454/2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

Determina

per quanto esposto in narrativa:

1) di autorizzare la corresponsione alla TIED Impianti S.r.l., P.IVA 02318150303, con sede in Via Gian Giacomo Marinoni n. 2 CAP 33031 Basiliano (UD) della somma di ad € 24.001,05, oltre all'IVA al 22%, pari ad € 5.280,23, e quindi per complessivi € 29.281,30 a titolo di anticipazione del prezzo del contratto, pari al 30% dell'importo dell'affidamento in oggetto;

2) di prendere atto che la ditta TIED Impianti S.r.l. di Basiliano (UD) ha trasmesso la garanzia fideiussoria per l'anticipazione, n. 2097267, emessa il 24/06/2024 e rilasciata dalla Revo

Insurance Spa di Verona, per la somma garantita pari ad € 24.601,07, corrispondente al 30% dell'importo del contratto, maggiorata del tasso di interesse legale come previsto dal precitato art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

3) Che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori;

La spesa derivante dal presente atto pari ad € 29.281,30 (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.300 (Impianti e Macchinari) e troverà copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, per il quale è stato acquisito il CUP N. G98I21001240002 derivante dai finanziamenti Regionali di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 2550/2016 e decreto SETI n. 1141/SPS/2017 e alla DGR 693/2020 dd. 15/05/2020 e decreto SETI n. 1903/SPS/2021.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Erjon Zhupa

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE
CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J
DATA FIRMA: 05/07/2024 15:55:00
IMPRONTA: 1B45042D4A8C810C1904ACF537B5EB3D12C80F73FDA39C6E0E5DE3201BE0E83D
12C80F73FDA39C6E0E5DE3201BE0E83D0DB4DF92BD75465C8834EFDFF00557C4
0DB4DF92BD75465C8834EFDFF00557C4679110059DE550B5ADEE7CB43409D855
679110059DE550B5ADEE7CB43409D85578596F772B4A478A732EDDDEFFE8349C