SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 690

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

OGGETTO: CUP N. (E98F18000140002 - E98F18000150002 - G72C23000040002) CIG B23E5DE987 - Lavori di pavimentazione dell'area di parcheggio antistante il Distretto Sanitario n. 4 (Padiglione "S") sito in P.le Canestrini 8-9 e via Sai 7 a Trieste. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori E autorizzazione all'emissione della rata di saldo all'impresa CERBONE & FIGLIO S.R.L.

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 09/06/2025

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: CUP N. (E98F18000140002 - E98F18000150002 - G72C23000040002) CIG B23E5DE987 - Lavori di pavimentazione dell'area di parcheggio antistante il Distretto Sanitario n. 4 (Padiglione "S") sito in P.le Canestrini 8-9 e via Sai 7 a Trieste. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori E autorizzazione all'emissione della rata di saldo all'impresa CERBONE & FIGLIO S.R.L.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO, altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

RICHIAMATA la determinazione del direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana n. 1063 dd. 12.08.2024 e le premesse nella stessa indicate in cui si è provveduto fra l'altro ad affidare i lavori di pavimentazione dell'area di parcheggio antistante il Distretto Sanitario n. 4 (Padiglione "S") sito in P.le Canestrini 8-9 e via Sai 7 a Trieste all'impresa CERBONE & FIGLIO S.R.L con sede in Via in Josip Ressel 2/5/A 34018 San Dorligo della Valle (TS), C.F./P.I. 00591720321, per l'importo di affidamento pari ad € 64.168,66, oltre agli oneri per la sicurezza DUVRI non soggetti a ribasso pari ad € 2.865,83 e così per complessivi € 67.034,49 IVA esclusa, secondo il quadro economico ivi riportato;

PREMESSO, inoltre, che

- il contratto è stato inviato nelle modalità della corrispondenza commerciale con prot. gen. 73639-P dd. 04.09.2024 e restituito sottoscritto in data 05.09.2024 con prot. gen. 74129-A;
- in data 23 settembre u.s. ha avuto luogo la consegna dei lavori come da Verbale di consegna dei lavori da cui decorrono i termini di 60 giorni naturali e consecutivi di durata del contratto;
- con provvedimento n. 1413 di data 13.11.2024 si è preso atto dello Stato Avanzamento lavori (SAL) n. 1 composto dai documenti contabili ivi richiamati e del relativo Certificato di Pagamento n. 1, acquisito al prot. SCEIAG 4097 di data 04.11.2024, nonché è stata

autorizzata all'impresa CERBONE & FIGLIO S.R.L e l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 60.267,87 IVA esclusa detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) pari allo 0.5%,

RILEVATO che in data 21.11.2024 il Direttore Lavori, geom. Ivan Bevilacqua della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana ha redatto i documenti amministrativi e contabili relativi allo Stato di Avanzamento (SAL) n.2 corrispondente anche allo Stato Finale e più precisamente

- libretto delle misure,
- Stato di Avanzamento n.2 e Stato Finale,
- sommario registro di contabilità n.2,

per lavori eseguiti fino al 21.11.2024 dal quale risulta che l'ammontare degli interventi è pari ad € 67.034,49 IVA esclusa firmati dall'impresa senza riserva;

VISTO il Certificato di pagamento n.2 agli atti acquisito al Prot. SCEIAG 1412 dd 07.05.2025 sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto, p.i. Paolo Rotondaro, e dal Direttore Lavori, geom. Ivan Bevilacqua che indicata che il credito dell'impresa – compresa la ritenuta di garanzia (o per infortuni) e detratti l'ammontare dei precedenti certificati – è pari ad € 6.766,62 oltre all'IVA al 22% pari ad € 1.488,66 e per complessivi € 8.255,28;

TENUTO CONTO che il Direttore Lavori, geom. Ivan Bevilacqua della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana, ha provveduto a redigere la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare Esecuzione, dalla quale si prende atto che in data 21.11.2024 veniva redatto il verbale di fine lavori che certificava l'avvenuta ultimazione alla data dichiarata del 21.11.2024 e quindi, entro il termine stabilito;

VISTO il relativo Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L., geom. Ivan Bevilacqua, sottoscritto dalla Ditta appaltatrice CERBONE & FIGLIO S.R.L - senza apporre alcuna riserva – e approvato dal RUP, p.i. Paolo Rotondaro, acquisito al prot. SCEIAG 1413 dd. 07.05.2025, agli atti, da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 60.267,87 oneri per la sicurezza DUVRI inclusi ed IVA esclusa, - resta il totale a credito netto dell'impresa di € 6.766,62 Iva esclusa;

ACCERTATO che, secondo la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, il credito netto dell'Impresa CERBONE & FIGLIO S.R.L con sede in Via in Josip Ressel 2/5/A 34018 San Dorligo della Valle (TS), C.F./P.I. 00591720321, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, è di € 6.766,62 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 1.488,65 e quindi di complessivi € 8.255,27;

RAMMENTATO che la copertura finanziaria degli interventi in parola per € 8.255,27 (IVA inclusa) avverrà con i fondi erogati sulla base della DGR 1600 dd. 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 dd. 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura degli interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinaria –interventi su edifici territoriali area giuliana CUP G72C23000040002);

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC INAIL_47698733, assunto al prot. SCEIAG 1523 dd. 16.05.2025, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa CERBONE & FIGLIO S.R.L di San Dorligo della Valle (TS);

ATTESO che si autorizza l'impresa CERBONE & FIGLIO S.R.L allo svincolo della cauzione definitiva n. 54/ 47232GD rilasciata da Sara Assicurazioni S.p.a. quantificata in € 3.208,43, pari al 5% dell'importo contrattuale, trasmessa in data 22.08.2024 e assunta al prot. gen. 70652-A di pari data, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di affidamento;

RITENUTO di esplicitare di seguito il quadro economico finale dell'intervento:

	QUADRO ECONOMICO		
A	**SOMME A (Lavori)**		**importo**
A.1	**IMPORTO DI AFFIDAMENTO**		
A. 2	Importo dei lavori di affidamento	€	67.150,13
A. 3	Sconto 4,44%	€	2.981,47
A. 4	Importo lavori scontato	€	64.168,66
A. 5	Oneri per la sicurezza DUVRI	€	2.865,83
A tot	**SOMME A TOTALE**	**€**	**67.034,49**
B	**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	14.747,59
B.2	Incentivi per funzioni tecniche 2%	€	1.340,69
B.3	Spese Tecniche per Verifica Rischio Bellico	€	1.389,96
B.4	Imprevisti e lavori in economia (massimo 10 % su A)	€	4.487,27
B tot	**SOMME B TOTALE**	**€**	**21.965,51**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€**	**89.000,00**

ACQUISITO il parere favorevole del RUP, p.i Paolo Rotondaro della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana;

VISTI

- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i;

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

Determina

per quanto esposto in narrativa:

1) di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, p.i Paolo Rotondaro del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul Conto finale redatti dal Direttore Lavori, geom. Ivan Bevilacqua, acquisito al prot. SCEIAG 1413 dd. 07.05.2025, per i lavori di pavimentazione dell'area di parcheggio antistante il Distretto Sanitario n. 4 (Padiglione "S") sito in P.le

Canestrini 8-9 e via Sai 7 a Trieste – CUP N. (E98F18000140002 - E98F18000150002 - G72C23000040002) CIG B23E5DE987;

2) di autorizzare la liquidazione all'impresa CERBONE & FIGLIO S.R.L con sede in Via in Josip Ressel 2/5/A 34018 San Dorligo della Valle (TS), C.F./P.I. 00591720321, del saldo dell'esecuzione dei lavori in oggetto pari ad € 6.766,62 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 1.488,65 e quindi di complessivi € 8.255,2764;
3) di autorizzare l'impresa CERBONE & FIGLIO S.R.L di San Dorligo della Valle (TS) allo svincolo della cauzione definitiva n. 54/ 47232GD rilasciata da Sara Assicurazioni S.p.a. quantificata in € 3.208,43, pari al 5% dell'importo contrattuale, trasmessa in data 22.08.2024 e assunta al prot. gen. 70652-A di pari data;
4) di approvare il quadro economico finale dell'opera riportato in premessa.

La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante a complessivi **€ 8.255,27** (imponibile € 6.766,62 + IVA al 22% € 1.488,65) verrà imputata in via definitiva al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali Indisponibili) e troverà copertura con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 di data 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinaria – interventi su edifici territoriali area giuliana CUP G72C23000040002).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lisa Bergantin

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE
CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J
DATA FIRMA: 09/06/2025 18:12:17
IMPRONTA: 1EB105D1B998DC698DEFD2106E160C1B0EDD0155E97050CB704CB1C4F97ECAC5
0EDD0155E97050CB704CB1C4F97ECAC5C3F6CE1AC6678B8B34901859DE5C27A1
C3F6CE1AC6678B8B34901859DE5C27A1059B4C9072DAC7070C9175FACF806851
059B4C9072DAC7070C9175FACF80685122D01F4F423CD34176BAE418BE1BA2AA