SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 736

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

OGGETTO: CUP N. G95F19001040002 CIG N. 9827901079 –Appalto di lavori per l'"Adeguamento dei depositi REI del fabbricato ex anatomia patologica e sostituzione del montacarichi di servizio ivi ubicato presso l'Ospedale Maggiore di Trieste" – Presa d'atto e liquidazione SAL N. 2 all'impresa appaltatrice Impresa di Costruzioni Benussi e Tomasetti SRL di Trieste.

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 07/06/2024

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: CUP N. G95F19001040002 CIG N. 9827901079 –Appalto di lavori per l'"Adeguamento dei depositi REI del fabbricato ex anatomia patologica e sostituzione del montacarichi di servizio ivi ubicato presso l'Ospedale Maggiore di Trieste" – Presa d'atto e liquidazione SAL N. 2 all'impresa appaltatrice Impresa di Costruzioni Benussi e Tomasetti SRL di Trieste.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il decreto ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con decreto ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO, altresì, che il decreto ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1138 dd. 28.08.2023 e le premesse nella stessa indicate in cui si è provveduto fra l'altro ad aggiudicare i lavori in oggetto all' Impresa di Costruzioni Benussi e Tomasetti SRL di Trieste, con sede in con sede in via Diaz 19/1 3 – 34124 Trieste PIVA 00130300320, per l'importo di aggiudicazione pari ad € 178.889,25, oltre ad € 2.877,40= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 181.766,65, al netto dell'IVA di legge, secondo il quadro economico ivi riportato;

TENUTO CONTO che:

- in data 22.09.2023 con Prot. – Gen n. 78110-A, è stato sottoscritto il contratto d'appalto nelle modalità della corrispondenza commerciale;
- in data 18.09.2023 ha avuto luogo la consegna dei lavori e, conseguentemente, da tale termine decorrono i tempi per l'ultimazione degli stessi previsti in 98 giorni utili contrattuali secondo il cronoprogramma;
- con determinazione dirigenziale n. 24 dd. 10.01.2024 si è provveduto alla presa atto dell'emissione dello Stato di avanzamento n. 1 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 19.12.2023, del Certificato di pagamento n. 1 e alla liquidazione delle relative competenze alla ditta appaltatrice;

RILEVATO che il Direttore Lavori, ing. Walter Cozzi della Società di Ingegneria Masoli e Messi - SIMM Srl di Trieste (nominato con provvedimento n 1128 dd. 13.10.2021), in data 21.05.2024, ha redatto lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2, unitamente agli altri documenti contabili quali il Registro di contabilità ed il Libretto misure agli atti (Prot. SCEIAG n. 2033 dd. 29.05.2024) per opere regolarmente eseguite a tutto il 24.04.2024, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 149.613,58 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 2.406,50 IVA esclusa), firmati dall'impresa senza riserva;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1, agli atti, acquisito al Prot. SCEIAG 2033 dd. 29.05.2024, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, p.i. Paolo Rotondaro (nominato con provvedimento n 849 dd. 26.06.2023), dal Direttore Lavori ing. Walter Cozzi della Società di Ingegneria Masoli e Messi - SIMM Srl di Trieste e dall'impresa Benussi & Tomasetti Srl, che indica il credito netto dell'impresa - pari ad € 58.151,38 (già detratta la ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad € 292,22) oltre all'IVA al 22 %, pari ad € 12.793,30 per complessivi € 70.944,68;

ATTESO che la spesa conseguente al SAL n. 2 pari ad € 70.944,68 (Inclusa Iva) dell'intervento in parola, sarà imputato, in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto 20.300 (Impianti e Macchinari) e trova copertura nel quadro economico dell'opera composto dai finanziamenti derivanti dalla DGR 1626 di data 27.09.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia e successivo decreto SPS n. 1962 di data 15.10.2019, dalla DGR n. 693/2020 e successivo decreto SPS n. 1903 di data 02.10.2020 e dalla DGR n. 1600/2022 e successivo decreto SPS n. 25886 di data 25.11.2022 per i quali è stato acquisito il CUP N. G95F19001040002;

DATO ATTO che in data 28.05.2024 Prot. SCEIAG n 2034 -A dd. 29.05.2024, per l'Impresa di Costruzioni Benussi e Tomasetti SRL di Trieste, è stato acquisito il Durc che ne attesta la regolarità (al 06.06.2024);

VISTI

- il decreto ASUGI n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

Il Direttore della
S.C. EDILIZIA E IMPIANTI AREA GIULIANA

determina

per quanto espresso in narrativa:

1. di prendere atto dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n 2 eseguiti a tutto il 24.04.2024 per l'Adeguamento dei depositi REI del fabbricato ex anatomia patologica e sostituzione del montacarichi di servizio ivi ubicato presso l'Ospedale Maggiore di Trieste;
2. di prendere atto del relativo Certificato di pagamento n. 2, acquisito al Prot. SCEIAG n. 2033 dd. 29.05.2024 di importo pari ad € 58.151,38 oltre all'IVA ed al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5 %;
3. di autorizzare l'Impresa di Costruzioni Benussi e Tomasetti SRL di Trieste all'emissione della fattura per l'importo di € 58.151,38 oltre all'IVA 22% quale corrispettivo dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2.

L'onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 70.944,68 (Imponibile € 58.151,38 + Iva al 22% di € 12.793,30) sarà imputato, in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto 20.300 (Impianti e Macchinari) e trova copertura nel quadro economico dell'opera composto dai finanziamenti derivanti dalla DGR 1626 di data 27.09.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia e successivo decreto SPS n. 1962 di data 15.10.2019, dalla DGR n. 693/2020 e successivo decreto SPS n. 1903 di data 02.10.2020 e dalla DGR n. 1600/2022 e successivo decreto SPS n. 25886 di data 25.11.2022 per i quali è stato acquisito il CUP N. G95F19001040002.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Francesca Fortunato

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale