SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 736

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

OGGETTO: CUP G92C23000080002 - CUP G72C23000040002 - CIG 953909670A - Affidamento diretto dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei presidi ospedalieri e degli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana - Presa d'atto dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul Conto finale nonché autorizzazione all'emissione della rata di saldo all'impresa EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI di Trieste.

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 20/06/2025

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: CUP G92C23000080002 - CUP G72C23000040002 - CIG 953909670A - Affidamento diretto dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei presidi ospedalieri e degli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana - Presa d'atto dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul Conto finale nonché autorizzazione all'emissione della rata di saldo all'impresa EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI di Trieste.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

RICHIAMATA la determinazione del direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana n. 592 dd. 05.05.2023 e le premesse nella stessa indicate in cui si è provveduto fra l'altro ad affidare l'accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei presidi ospedalieri e degli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana - a EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI con sede in via Caboto n. 18/1, CAP 34147 Trieste (TS) C.F. DGRPRI65D28L424B, P.I. 00964550321, per l'importo di affidamento pari ad € 120.000,00, inclusi oneri per la sicurezza da quantificarsi nell'ambito di ogni singolo intervento e IVA esclusa, e della durata di 18 mesi, sulla base del ribasso percentuale offerto in sede di affidamento pari al 8,65%;

PREMESSO, inoltre, che

- il contratto è stato inviato nelle modalità della corrispondenza commerciale con prot. gen. 45166-P di data 25.05.2023 e restituito sottoscritto in data 30.05.2023 con prot. gen. 46870-A;

- in data 31 maggio 2023 ha avuto luogo la consegna dei lavori come da Verbale di consegna dei lavori da cui decorrono i termini di 18 mesi di durata del contratto, valido comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo prestabilito, pari ad € 120.000,00;

CONSIDERATO CHE

- con provvedimento n. 1246 di data 27.09.2023 è stato preso atto dello Stato Avanzamento lavori (SAL) n. 1 redatto secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1, acquisito al prot. SCMSP 3046 di data 19.09.2023, nonché è stata autorizzata all'impresa Europavimenti di Pietro Degrassi di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 24.374,53, IVA esclusa;
- con provvedimento n. 1638 dd. 29.12.2023 è stato preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2 redatto secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 e del relativo Certificato di Pagamento n. 2, acquisito al prot. SCEIAG 4156 dd. 30.11.2023, nonché è stata autorizzata all'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 40.116,70, IVA esclusa;
- con provvedimento n. 831 dd. 24.06.2024 è stato preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 3 redatto secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 e del relativo Certificato di Pagamento n. 3, acquisito al prot. SCEIAG 2207 dd. 07.06.2024, nonché è stata autorizzata all'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 33.939,74, IVA esclusa
- con provvedimento n. 1477 dd. 29.11.2024è stato preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 4 redatto secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 e del relativo Certificato di Pagamento n. 4, acquisito al prot. SCEIAG 4340-A dd. 25.11.2024, nonché è stata autorizzata all'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 9.744,28, IVA esclusa;

TENUTO CONTO CHE in relazione al contratto sottoscritto in data 31.05.2023, con nota assunta al prot SCEIAG 4377-P dd. 28.11.2024, si richiedeva a EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI la disponibilità a modificare l'importo del contratto fino ad un valore massimo pari al 15% dell'importo del contratto originario ai sensi dell'art. 106 c.2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 agli stessi patti e condizioni del contratto originario e che codesta ditta ha notificato l'accettazione della variazione contrattuale il 05.12.2024, con nota assunta al prot SCEIAG 4473-A, che ha comportato una maggiorazione di spesa pari a € 1.156,85 IVA esclusa;

RILEVATO che in data 18.04.2025 il Direttore Lavori, geom. Patrick Paparella della SC Edilizia e Impianti, ha provveduto a redigere lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare Esecuzione, dai quali si prende atto che in data 17.04.2025 veniva redatto il verbale di fine lavori che certificava l'avvenuta ultimazione alla data dichiarata del 17.04.2025, con ulteriore prolungamento dei termini dei tempi contrattuali in quanto alcune aree indisponibili di ASUGI non permettevano di intervenire ed eseguire le attività lavorative;

VISTO il relativo Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L., geom. Patrick Paparella, sottoscritto dalla Ditta appaltatrice Europavimenti di Piero Degrassi - senza apporre alcuna riserva – e approvato dal RUP, p.i. Paolo Rotondaro, acquisito al prot. SCEIAG 1657 dd. 29.05.2025, agli atti, da

cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 108.175,25 oneri per la sicurezza inclusi ed IVA esclusa, - resta il totale credito netto all'impresa di € 13.081,60 compresa la ritenuta di garanzia e detratti i certificati precedenti, IVA esclusa;

ACCERTATO che, secondo la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, il credito netto dell'Impresa EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI con sede in via Caboto n. 18/1, CAP 34147 Trieste (TS) C.F. DGRPRI65D28L424B P.I. 00964550321, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, è di € 13.081,60 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 2.877,95 e quindi di complessivi € 15.959,55;

CONSIDERATO che tutti gli interventi di cui alle schede intervento sono stati eseguiti secondo la regola d'arte;

RAMMENTATO che la copertura finanziaria degli interventi in parola per € 15.959,55 IVA inclusa, avverrà con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 dd.28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 dd. 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022- 2024, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici (CUP G92C23000080002 - Manutenzioni straordinarie – interventi su comprensori ospedalieri area giuliana);

RITENUTO di esplicitare il quadro economico finale dell'intervento:

	QUADRO ECONOMICO		
A	**SOMME A (Lavori)**		**importo**
A.1	**IMPORTO DI AFFIDAMENTO**		
A. 2	Importo dei lavori di affidamento	€	120.000,00
A. 3	Maggiorazione spesa lavori	€	1.156,85
A. 4	Ribasso percentuale offerto pari ad 8,65%		
A. 5	Oneri per la sicurezza DUVRI	€	100,00
A tot	**SOMME A TOTALE**	**€**	**121.256,85**
B	**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
B.1	IVA sull'importo lavori 22%	€	26.676,51
B tot	**SOMME B TOTALE**	**€**	**26.676,51**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€**	**147.933,36**

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC INAIL_48296612, assunto al prot. SCEIAG 1678 dd. 30.05.2025, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI di Trieste;

ATTESO che si autorizza l'impresa EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI allo svincolo della cauzione definitiva della polizza fideiussoria n. 182040307 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per l'importo di € 12.000,00 pari al 10% dell'importo contrattuale, e assunta al prot. GEN-2023-0042433 dd. 17.05.2023, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di affidamento;

ACQUISITO il parere favorevole del RUP, p.i Paolo Rotondaro della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana;

VISTI

- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

Determina

per quanto esposto in narrativa:

1) di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, p.i Paolo Rotondaro dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione sul Conto finale redatti dal Direttore Lavori, geom. Patrick Paparella acquisito al prot. SCEIAG 1657 dd. 29.05.2025, per i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei presidi ospedalieri e degli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana;
2) di autorizzare la liquidazione all'Impresa EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI con sede in via Caboto n. 18/1, CAP 34147 Trieste (TS) C.F. DGRPRI65D28L424B P.I. 00964550321, del saldo dell'esecuzione dei lavori in oggetto pari ad € 13.081,60 oltre all'IVA al 22%, pari ad € 2.877,95 e quindi di complessivi € 15.959,55;
3) di autorizzare l'impresa EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI di Trieste allo svincolo della cauzione definitiva della polizza fideiussoria n. 182040307 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per l'importo di € 12.000,00 pari al 10% dell'importo contrattuale, e assunta al prot. GEN-2023-0042433 dd. 17.05.2023;
4) di approvare il quadro economico finale dell'opera riportato in premessa.

La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante a complessivi **€ 15.959,55** (imponibile € 13.081,60 + IVA al 22% € 2.877,95) verrà imputata in via provvisoria al conto 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione, in via definitiva, al conto 20.200.200 (Fabbricati Strumentali - Indisponibili) e troverà copertura con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 dd.28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 dd. 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022- 2024, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici (CUP G92C23000080002 - Manutenzioni straordinarie – interventi su comprensori ospedalieri area giuliana).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Foschini Leda

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE
CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J
DATA FIRMA: 20/06/2025 09:32:26
IMPRONTA: 8714767DF0590F90861437A09FA5A39DB74F5D7AD1E5A359BA075615B7BF0C37
B74F5D7AD1E5A359BA075615B7BF0C372079E9CC31DEC9DE569DD731DCB2281B
2079E9CC31DEC9DE569DD731DCB2281B8FD7397679D1ED18F619BB36883B99CF
8FD7397679D1ED18F619BB36883B99CF9B5E58D14A401CE36684CABF8513D2EE