SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1477

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

OGGETTO: CUP G92C23000080002 - CUP G72C23000040002 - CIG 953909670A Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei presidi ospedalieri e degli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana – Presa d'atto e liquidazione SAL n. 4 all'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste.

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 29/11/2024

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: CUP G92C23000080002 - CUP G72C23000040002 - CIG 953909670A Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei presidi ospedalieri e degli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana – Presa d'atto e liquidazione SAL n. 4 all'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

PREMESSO, inoltre, che:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI ha la necessità di provvedere alla corretta manutenzione delle strutture ospedaliere e degli immobili in proprietà, possesso e/o gestione, anche non esclusiva, al fine di salvaguardarne l'efficienza e la sicurezza nonché a garantire un buon livello di decoro delle stesse;
- con provvedimento n. 592 di data 05.05.2023 è stato affidato con le motivazioni espresse nel medesimo atto, i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei presidi ospedalieri e degli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana, fino alla concorrenza dell'importo pari ad € 120.000,00 (IVA al 22% esclusa) e/o per la durata di 18 mesi all'impresa EUROPAVIMENTI di PIERO DEGRASSI con sede in via Caboto n. 18/1, CAP 34147 Trieste (TS), C.F. DGRPRI65D28L424B P.I. 00964550321, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 8,65% (otto/65 per cento) sui prezzari riportati nei documenti tecnici allegati alla richiesta di offerta, confermando il gruppo di lavoro individuato nel citato provvedimento n. 592/2023 RUP p. ind. Paolo Rotondaro, Direttore Lavori geom. Patrick Paparella, Supporto amministrativo al RUP dott.ssa Lisa Bergantin;

- il contratto è stato inviato nelle modalità della corrispondenza commerciale con prot. gen. 45166-P di data 25.05.2023 e restituito sottoscritto in data 30.05.2023 con prot. gen. 46870-A;
- in data 31 maggio 2023 ha avuto luogo la consegna dei lavori come da Verbale di consegna dei lavori da cui decorrono i termini di 18 mesi di durata del contratto, valido comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo prestabilito, pari ad € 120.000,00;
- con provvedimento n. 1246 di data 27.09.2023 è stato preso atto dello Stato Avanzamento lavori (SAL) n. 1 redatto secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1, acquisito al prot. SCMSP 3046 di data 19.09.2023, nonché è stata autorizzata all'impresa Europavimenti di Pietro Degrassi di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 24.374,53, IVA esclusa;
- con provvedimento n. 1638 dd. 29.12.2023 è stato preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 2 redatto secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 e del relativo Certificato di Pagamento n. 2, acquisito al prot. SCEIAG 4156 dd. 30.11.2023, nonché è stata autorizzata all'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 40.116,70, IVA esclusa;
- con provvedimento n. 831 dd. 24.06.2024 è stato preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 3 redatto secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 e del relativo Certificato di Pagamento n. 3, acquisito al prot. SCEIAG 2207 dd. 07.06.2024, nonché è stata autorizzata all'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste l'emissione della fattura per l'importo pari ad € 33.939,74, IVA esclusa;

RILEVATO che il Direttore Lavori, geom. Patrick Paparella, in data 20 novembre u.s., ha redatto, secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 in virtù del fatto che i singoli ordini di lavoro sono inferiori a 40.000 €, lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 4 per opere eseguite fino al 21 settembre 2024, dal quale risulta che l'ammontare degli interventi eseguiti è pari ad € 108.718,84 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 100,00, al netto del ribasso offerto in sede di gara) firmati dall'impresa senza riserva;

VISTO il Certificato di pagamento n. 4 agli atti, acquisito al prot. SCEIAG 4340 di data 25.11.2024, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, p.i. Paolo Rotondaro e dal Direttore Lavori geom. Patrick Paparella, che indica che il credito dell'impresa – detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) e l'ammontare dei precedenti certificati - è pari ad € 9.744,28 oltre all'IVA al 22% pari ad € 2.143,74 per complessivi € 11.888,02;

CONSIDERATO che tutti gli interventi di cui alle schede intervento sono stati eseguiti secondo la regola d'arte;

RICHIAMATA, per la copertura finanziaria degli interventi in parola, la DGR 1600 di data 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinarie – interventi su edifici territoriali area giuliana CUP G72C23000040002 Manutenzioni straordinarie – interventi su comprensori ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002) e, precisamente, per

- € 11.888,02 (IVA inclusa) per gli interventi eseguiti presso i comprensori ospedalieri Cattinara e Maggiore (CUP G92C23000080002);

RILEVATO, pertanto, che risulta a favore dell'impresa un importo a credito pari ad € 9.744,28, IVA esclusa, detratta la ritenuta di garanzia pari allo 0,5 % e l'ammontare dei precedenti certificati;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC assunto al prot. SCEIAG 4346 di data 25.11.2024 che attesta la regolarità contributiva dell'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste;

VISTI

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);
- il decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- il Decreto ASUGI n. 1035 dd. 13.12.2023, che individua l'ing. Andrea Zangrando Responsabile della SS Gestione del Patrimonio Aziendale e Investimenti

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

determina

per quanto esposto in narrativa:

1) di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 4, redatto secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018, che riepiloga gli interventi eseguiti dall'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste alla data del 21 settembre 2024;
2) di prendere atto del Certificato di pagamento n. 4, acquisito al prot. SCEIAG 4340 di data 25.11.2024 di importo pari a € 9.744,28 IVA esclusa ed al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5 % e dell'ammontare dei precedenti certificati, precisando che l'importo verrà imputato in funzione del luogo di esecuzione degli interventi;
3) di autorizzare l'impresa Europavimenti di Piero Degrassi di Trieste all'emissione della fattura per l'importo di € 9.744,28, IVA esclusa.

La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento ammontante a complessivi € 11.888,02 (imponibile € 9.744,28 + IVA al 22% € 2.143,74) sarà imputato, in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (Fabbricati Strumentali – Indisponibili) e trova copertura con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 di data 28.10.2022 per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici G72C23000040002 Manutenzioni

straordinarie – interventi su comprensori ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002) e, precisamente,

- € 11.888,02 (IVA inclusa) per gli interventi eseguiti presso i comprensori ospedalieri Cattinara e Maggiore (CUP G92C23000080002).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lisa Bergantin

Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE
CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J
DATA FIRMA: 29/11/2024 14:28:52
IMPRONTA: 7DF19003B0678D70969BA82EE60304D9032EFC9C0B0E8E414C0EFA46D25BCB53
032EFC9C0B0E8E414C0EFA46D25BCB53CA1E84FAA8D46D22EC857CD27BD1CCF5
CA1E84FAA8D46D22EC857CD27BD1CCF54A401DCF7C6C4CB1E4223FE90AD69579
4A401DCF7C6C4CB1E4223FE90AD69579C644A3D541119AD709250DE4B7F75C8C