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OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. - CIG N. 8143899E0B - Contratto di Global Service 
Economale stipulato con l'ATI Coopservice (mandataria) - Servizi Italia – CNS - Ecoeridania: intervento di 
Sostituzione del generatore di vapore c/o Centrale Termica via Travnik - Presa d’atto dell’emissione del 
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e liquidazione del saldo dei lavori svolti all’ATI appaltatrice.  
 

 
 
 
  Premesso che l'ATI Coopservice (mandataria) - Servizi Italia – CNS – Ecoeridania svolge il servizio 

denominato Global Service Economale per le sedi ospedaliere dell’ASUGI (ex ASUITS), come da decreto n. 
974/2019 (CIG 8143899E0B) e successivi provvedimenti (da ultimo, decreto n. 1166/2021); 

 
  che l’appalto ricomprende i servizi di Pulizia, Lavanolo (attività resa fino al 30.6.2021), Sterilizzazione 

Strumentario Chirurgico e Gestione Rifiuti (attività resa fino al 28.2.2022), e che in tale contesto spetta 
contrattualmente all’ATI medesima la completa gestione, presso la sede ASUGI di via Travnik, della c.d. 
centrale di sterilizzazione, ivi compresa la conduzione tecnica del presidio e degli impianti, tra cui l’impianto di 
generazione del vapore, dedicati all’attività di sterilizzazione teleria, strumentario, lavanderia (lavaggio teleria, 
copri federe materassi, sterilizzazione materassi), nonché alla gestione termica degli edifici del comprensorio; 

   
 che a metà del mese di marzo 2020 da parte dell’appaltatore era stata comunicata all’Ufficio Tecnico di 
ASUGI la rottura del generatore di vapore n. 2, guasto che lo rendeva inutilizzabile; 
 
 che tale interruzione del funzionamento del generatore in parola era dovuta ad un irreparabile guasto al 
fascio tubiero, problematica riconducibile essenzialmente ad un fisiologico deterioramento a causa della vetustà 
dell’impianto stesso. 
 
 che conseguentemente, essendo venuta meno la ridondanza dell’attrezzatura (in quanto rimaneva 
funzionante solamente il generatore n.1), risultava necessario provvedere nel più breve tempo possibile al 
ripristino della condizione originale, con la rimozione del generatore e la sostituzione con altra apparecchiatura; 
 
 che detto evento comportava quindi, di fatto, il grave rischio di potenziale blocco delle attività di 
sterilizzazione sterilizzazione teleria, strumentario, lavanderia (lavaggio teleria, copri federe materassi, 
sterilizzazione materassi), e che un tanto si verificava nelle primissime settimane della crisi pandemica da 
COVID-19, con lockdown generalizzato dell’intero Paese; 
 
 che pertanto, onde scongiurare una situazione di particolare gravità che avrebbe potuto incidere molto 
pesantemente sul funzionamento degli ospedali dell’area giuliana, proprio contestualmente alla proclamazione 
dello stato di emergenza in tutta Italia, era necessario prendere delle immediate decisioni al riguardo; 
 
 preso atto della situazione di gravissima incertezza gravante in quelle giornate sull’Azienda e sugli 
operatori economici, anche in vista della serrata di tutte le attività produttive che si andava profilando nell’ultima 
parte di marzo 2020; 
 
 che pertanto le Strutture aziendali interessate (SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio e SC 
Approvvigionamenti e Gestione Servizi) comunicavano nelle vie brevi all’appaltatore l’assenso 
all’individuazione di una soluzione rapida e definitiva alla problematica emersa, onde evitare soluzioni di 
continuità nelle imprescindibili attività di sterilizzazione di strumentario e teleria, appaltate a servizio delle 
primarie funzioni degli ospedali aziendali; 
 
 che in particolare l’Ufficio Tecnico (SCMSP), a seguito di propria valutazione tecnico-economica, in 
data venerdì 20.3.2020 aveva indicato quale preferibile, fra le possibili soluzioni, quella di installare un 
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generatore nuovo, tenuto conto della proiezione di utilizzo della struttura, e atteso che l’alternativa sarebbe stata 
quella di installare un generatore usato e già datato, e tale da non assicurare prestazioni rilevanti dal punto di 
vista ambientale ed economico; 
 
 che quindi in data lunedì 23.3.2020 l’appaltatore comunicava di aver reperito la disponibilità di un 
generatore nuovo, il cui ordine però doveva essere emesso in giornata perché a causa dell’emergenza pandemica 
il produttore, dall’indomani, avrebbe chiuso i propri impianti produttivi per le settimane successive; 
 
 che alla luce di ciò la SCMSP (comunicazione ing. Puzzi dd. 23.3.2020), dava parere favorevole 
all’installazione della nuova caldaia (generatore) in pronta consegna, ritenendo congrui i dimensionamenti 
tecnici fatti, e dando un parere favorevole sulla base anche delle condizioni economiche proposte; 
 
 tenuto conto che la Centrale di sterilizzazione è di proprietà di ASUGI, e che l’appaltatore è tenuto alla 
mera manutenzione ordinaria, mentre il costo della completa sostituzione dell’impianto di cui qui trattasi ricade 
in capo all’Azienda proprietaria; 
 
 che pertanto l’ASUGI ha ritenuto di autorizzare l’installazione del nuovo impianto di generazione 
vapore, anche in considerazione dei risparmi ottenibili, sulla base del preventivo di spesa di euro 125.000,00; 
 
 che quindi vista l’urgenza straordinaria, connessa alla situazione emergenziale sopra rappresentata, nella 
stessa data del 23.3.2020 il RUP dell’appalto del global service, dr. G. Coloni, sulla base dei pareri e delle 
considerazioni sopra riassunte, comunicava, con nota prot. 0023056-P, tenuto conto della situazione 
emergenziale e dell’opportunità determinatasi per quella stessa giornata, e visto il parere dell’Ufficio Tecnico, 
l’assenso all’intervento proposto. In considerazione del risparmio conseguente sulla gestione, si proponeva 
altresì una congrua valutazione da condividere successivamente tra le parti, in merito ad una proporzionata ed 
oggettiva compartecipazione dell’appaltatore alla spesa, rinviando un tanto a consuntivo, in considerazione 
dell’urgenza e nell’ambito della corretta relazione contrattuale tra le parti; 
 
 che l’intervento ha avuto immediatamente inizio, e si è concluso in data 12.7.2020; 
 
 visti la Relazione e Certificato di Regolare Esecuzione dd. 4.1.2021 sottoscritto dall’ing. Lorenzo Puzzi 
quale Direttore dei Lavori e dall’impresa Servizi Italia S.p.a. quale mandante dell’ATI appaltatrice, e vistato dal 
responsabile del procedimento, allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 
 
 atteso che detto Certificato è relativo ai lavori di “sostituzione del generatore di vapore presso la 
Centrale di via Travnik”, come sopra autorizzato in data 23.3.2020 per l’importo di euro 125.000,00 + IVA da 
confermare o aggiornare a consuntivo, nonché, data la interconnessione tecnica, dell’intervento di “rifacimento 
dei collegamenti delle batterie di acqua refrigerata e postriscaldamento della vecchia UTA zona sterilizzazione”, 
autorizzato con nota della SCMSP di ASUGI dd. 22.10.2019 per euro 10.480,00 + IVA (realizzato nel periodo 
dal 25.11.2019 al 29.5.2020); 
 
 che, come si evince dal Certificato di Regolare Esecuzione, i lavori sono stati eseguiti secondo quanto 
autorizzato dall’ASUGI e dal Direttore dei Lavori, che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, e che 
infine l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 115.620,00 è inferiore alle somme 
autorizzate di € 125.000,00; 
 
 atteso in particolare che a fronte di un totale di costi documentati sostenuti dall’appaltatore, come 
risultanti nel medesimo C.R.E., per euro 126.100,00, l’appaltatore e il Direttore dei Lavori ing. Puzzi hanno 
convenuto che il risparmio energetico realizzabile nel primo anno sia stimato in euro 10.480,00, per un conto 
finale risultante quindi a credito dell’impresa di euro 115.620,00, a saldo di ogni suo avere in relazione ai lavori 
di cui trattasi; 
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visto il DURC prot. INPS 29730768, in corso di validità, che attesta la regolarità contributiva della ditta 
Servizi Italia S.p.A.; 
 

visto il parere favorevole della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio; 
 
visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
 

Il Direttore della  
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

determina 
 
 
per quanto esposto in narrativa:  
 

1) di prendere atto, nell’ambito dell’appalto del servizio di Global Service Economale, affidato all'ATI 
Coopservice (mandataria) - Servizi Italia – CNS – Ecoeridania, del Certificato di Regolare Esecuzione 
(acquisito al prot. SCAGS al n. ASUIT - 2021 - 0005272 GENASUGI - GEN - 2021 - 0095281 –P) per i 
lavori di sostituzione del generatore di vapore presso la Centrale di via Travnik e di rifacimento dei 
collegamenti delle batterie di acqua refrigerata e postriscaldamento della vecchia UTA zona 
sterilizzazione, emesso dal Direttore dei lavori dott. ing. Lorenzo Puzzi in data 4.1.2021, sottoscritto 
dall’appaltatore, senza riserve, e vistato dal RUP, dott. Giovanni Maria Coloni; 
 

2) di autorizzare la liquidazione all’impresa Servizi Italia S.p.A. mandante dell’ATI appaltatrice, della 
somma di netti € 115.620,00 oltre all’IVA 22% per un totale di € 141.056,40, a saldo di quanto dovuto per 
la realizzazione dei lavori in oggetto. 
 
 

L’onere conseguente al presente provvedimento, ammontante a complessivi € 141.056,40 (IVA inclusa), 
va imputato al conto 390.200.300.200.60 "sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi" del bilancio 
dell’ASUGI per l’esercizio 2021. 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale telematico. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
dott. Giovanni Maria Coloni 
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