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Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e 
Investimenti 

Struttura Complessa 
 Edilizia e Impianti Area Giuliana 

Direttore: ing. Massimiliano Liberale 

Responsabile dell’istruttoria e della comunicazione:  

dott.ssa Francesca Senardi 

    

Inviata a mezzo pec 

 

 

Spett.le  

CAVE PIETRA SCORIA SRL 
Strada di Fiume, 545 
34149 TRIESTE 
 

pec: cavepietrascoria@legalmail.it 

 

 

       ATTO AGGIUNTIVO  

 

alla Lettera Contratto, assunta al protocollo generale ASUGI n. 54227 dd. 25/06/2024, stipulata tra 

l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (c.f./p.iva 01337320327) con sede legale in 

Trieste, via Costantino Costantinides n. 2, nella persona dell’ing. Massimiliano Liberale, Direttore 

della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana e Cave Pietra Scoria Srl (c.f./p.iva 00052910320), in 

nome e per conto del legale rappresentante pro tempore sig. Marino Scoria, con sede in Trieste, in 

Strada di Fiume n. 545, relativa all’affidamento diretto del servizio di conferimento e smaltimento del 

materiale di terre e rocce da scavo derivante dalle operazioni di cantiere dell’intervento di 

ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale di Cattinara e nuova sede dell’I.R.C.S.S. Burlo 

Garofolo in Trieste, 

      

Nella premessa che 

  

- con Determina dirigenziale n. 738 dd. 18/06/2024 l’ASUGI ha affidato a Cave Pietra Scoria 

Srl, ai sensi dell’art. 50, comma I, lett. b) del D.Lgs 36/2023, nell’ambito dell’intervento di 

ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale di Cattinara e nuova sede dell’I.R.C.S.S. Burlo 

Garofolo in Trieste, il servizio di conferimento del materiale di terre e rocce da scavo 

derivante dalle attività di cantiere realizzate prevalentemente nell’area della cosiddetta 

“Terza torre” ovvero in altre ulteriori aree di cantiere, entro i limiti quantitativi di 5.000 metri 

cubi di materiale sciolto;  

-  i rapporti tra le parti sono stati regolamentati mediante la sottoscrizione della Lettera 

Contratto assunta al protocollo generale ASUGI n. 54227 dd. 25/06/2024; 

- in ragione di sopravvenute esigenze, connesse alla riprogrammazione delle attività da parte 

dell’esecutore dei lavori che generano le terre e rocce da scavo, si è profilata la necessità di 

conferire presso il sito di Cave Pietra Scoria Srl, in aggiunta a quanto già contrattualizzato, 
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l’ulteriore quantitativo di materiale di terre e rocce da scavo proveniente dalle attività di 

cantiere stimato indicativamente in 4.000 metri cubi in sezione; 

- con missiva, assunta al protocollo generale ASUGI n. 64568-P dd. 29/07/2024, il RUP 

dell’intervento richiedeva all’operatore economico affidatario la disponibilità al conferimento 

di ulteriori stimati 4.000 metri cubi di materiale in sezione alle medesime condizioni 

economiche già oggetto delle precedenti pattuizioni contrattuali (euro 14,00 più Iva x mc di 

materiale); 

- con la nota di riscontro, assunta al protocollo generale ASUGI n. 655690-A dd. 01/08/2024, 

Cave Pietra Scoria Srl manifestava la propria disponibilità alla ricezione dell’ulteriore 

quantitativo di materiale. 

 

Tutto ciò premesso, l’ing. Massimiliano Liberale, Direttore della S.C. Edilizia e Impianti Area 

Giuliana, ai sensi dell’art. 120, comma I, lett. b) del D.Lgs 36/2023: 

 

AFFIDA 

 

a Cave Pietra Scoria Srl (c.f./p.iva 00052910320), in nome e per conto del legale rappresentante 

pro tempore sig. Marino Scoria, con sede in Trieste, in Strada di Fiume n. 545, l’estensione del 

servizio di conferimento di materiale di terre e rocce da scavo derivante dalle attività di cantiere 

dell’intervento di riqualificazione del comprensorio Ospedaliero di Cattinara e nuova sede 

dell’I.R.C.S.S. Burlo Garofolo in Trieste, per l’ulteriore quantitativo stimabile in 4.000 metri cubi di 

materiale in sezione di scavo, e quindi per l’importo aggiuntivo di euro 56.000,00, oltre all’IVA per 

euro 12.320,00, per un totale di euro 68.320,00 (euro 14,00 più Iva x mc di materiale). 

Le Parti addivengono alla condivisione del presente Atto Aggiuntivo e concordano che tutte le 

condizioni contrattuali pattuite mediante la summenzionata Lettera Contratto, da intendersi ivi 

integralmente richiamate, rimangano invariate.  

Ad integrazione delle pattuizioni contrattuali, si rappresenta che: 

- in ragione della peculiarità del servizio, le Parti prendono atto che, anteriormente alla 

conclusione delle operazioni di scavo, non risulta possibile determinare l’ammontare effettivo 

dell’ulteriore conferimento stimato indicativamente in 4.000 metri cubi in sezione da scavo. 

Conseguentemente, l’esatto ammontare del corrispettivo complessivo del servizio come ivi 

esteso verrà determinato all’esito delle operazioni di scavo allorché sarà definibile la precisa 

quantità di materiale conferito; 

- il pagamento delle attività svolte avrà luogo entro il termine di 60 gg dalla data di emissione 

relativa fattura, subordinata all’emissione e dell’invio tramite NSO (Nodo Smistamento 

Ordini) dell’ordinativo elettronico, e quindi entro il termine massimo di giorni 65 dall’effettiva 
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maturazione del SAL. Tale ultimo termine verrà comunque rispettato ove l’ordine dovesse 

essere emesso oltre i 5 gg previsti. 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 36/2023, viene stipulato in forma di corrispondenza 

commerciale a mezzo PEC. 

Distinti saluti.

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana 

ing. Massimiliano Liberale 

              firmato digitalmente 

 

PER ACCETTAZIONE: 

Cave Pietra Scoria Srl 

Marino Scoria 

firmato digitalmente 

 

 


