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OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile denominato “corpo di 
collegamento tra le palazzine C e D”, all’interno di Parco Basaglia, da destinare a Centro di Salute 
della Donna. CUP F86G19001250002; CIG 8895050B76. Autorizzazione alla modifica delle 
lavorazioni e dell’importo oggetto subappalto in favore della ditta PRESOTTO ENNIO srl. 

 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA  

 

arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
arch. Mauro Baracetti 

 
Trieste, 19/10/2023 
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OGGETTO:  Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’immobile denominato “corpo di 
collegamento tra le palazzine C e D”, all’interno di Parco Basaglia, da destinare a Centro di Salute 
della Donna. CUP F86G19001250002; CIG 8895050B76. Autorizzazione alla modifica delle 
lavorazioni e dell’importo oggetto subappalto in favore della ditta PRESOTTO ENNIO srl. 
 
 
 

PREMESSO che: 

- con decreto n. 734 dd. 20/08/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di 
ristrutturazione e ampliamento dell’immobile denominato “corpo di collegamento tra le 
palazzine C e D” all’interno del Parco Basaglia da destinare a Centro di Salute della 
Donna”, per un importo dei lavori da appaltare di Euro 1.909.327,16, comprensivi di Euro 
52.523,989 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta; 

- che con decreto n. 86 in data 27/01/2022 venivano approvati gli atti di gara e aggiudicata la 
procedura in oggetto alla ditta ICI Impianti Industriali e Civili soc. coop. a r.l., con sede 
legale in Ronchi dei Legionari (GO), per un importo di €. 1.835.422,41 IVA esclusa, 
comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di €. 52.423,89, e 
così per complessivi €. 2.018.964,65; 

 

DATO ATTO che: 
- la ICI Impianti Industriali e Civili soc. coop. a r.l. ha fatto pervenire a questa Azienda 

Sanitaria, con nota acquisita al protocollo GENASUGI-GEN-0019504/A dd. 02/03/2022, 
richiesta di autorizzazione al subappalto dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici e 
meccanici in favore della ditta PRESOTTO ENNIO srl con sede legale a Porcia (PN) in via 
Talponedo 8, C.F. e P.IVA 01033710938, per un importo presunto di €. 285.025,00, di cui 
€. 7.100,00 per oneri della sicurezza e Covid; 

- L’importo del subappalto era così distinto: €. 101.751,00 per lavorazioni in categoria OS 3; 
€.  119.296,00 per lavorazioni in categoria OS 28 ed €. 63.978,00 per lavorazioni in 
categoria OS 30; 

- Il subappalto è stato autorizzato con determinazione dirigenziale n.  384 dd. 27/03/2023; 

ATTESO CHE con nota acquisita a prot. SCEIAI-ASUIT-2023-687-A dd. 16/10/2023 ditta ICI Impianti 
Industriali e Civili soc. coop. a r.l ha chiesto autorizzazione alla modifica delle lavorazioni 
oggetto del subappalto in favore della ditta Presotto Ennio srl e, per l’effetto, della riduzione 
dell’importo delle lavorazioni in categoria OS 30 da €. 63.978,00 ad €. 9.955,53, con 
conseguente rideterminazione dell’ammontare complessivo del contratto per €. 231.002,53, di 
cui €. 7.100,00 per oneri della sicurezza e Covid; 

PRESO ATTO che la richiesta di riduzione delle lavorazioni e dell’importo del subappalto è 
sottoscritta per accettazione anche dal legale rappresentante della ditta Presotto Ennio srl a 
valere quale modifica delle condizioni contrattuali in essere; 

RILEVATO che le verifiche sull’Operatore Economico subappaltante sono state condotte con esito 
positivo mediante acquisizione delle autocertificazioni dallo stesso rese e verifica del 
contenuto delle stesse ai sensi dell’art. 43 DPR 445/2000; 
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RITENUTO che non sussistono allo stato motivi ostativi alla modifica delle lavorazioni oggetto del 
subappalto in favore della ditta Presotto Ennio srl con sede legale a Porcia (PN) in via 
Talponedo 8, C.F. e P.IVA 01033710938 e, per l’effetto, della riduzione dell’importo delle 
lavorazioni in categoria OS 30 da €. 63.978,00 ad €. 9.955,53, con conseguente 
rideterminazione dell’ammontare complessivo del contratto per €. 231.002,53, di cui €. 
7.100,00 per oneri della sicurezza e Covid; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 
 
 

Il Direttore della  
 SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA  

   
determina 

 
 

per i motivi in premessa meglio specificati: 

1) di autorizzare la modifica delle lavorazioni oggetto del subappalto in favore della ditta Presotto 
Ennio srl con sede legale a Porcia (PN) in via Talponedo 8, C.F. e P.IVA 01033710938 già 
autorizzate con determinazione dirigenziale n. 384 dd. 27/03/2023 e, per l’effetto, della 
riduzione dell’importo delle lavorazioni in categoria OS 30 da €. 63.978,00 ad €. 9.955,53, con 
conseguente rideterminazione dell’ammontare complessivo del contratto per €. 231.002,53, di 
cui €. 7.100,00 per oneri della sicurezza il subappalto; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico aggiuntivo 
per l'Azienda Sanitaria. 

 
 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 
 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Alessandra Geraci 
 

 
 



 
 

 4 

 
 
 

 
 

Il Direttore della 
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA 

arch. Mauro Baracetti 
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