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Il Direttore della  
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA  

 

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
ing. Massimiliano Liberale 

 
Trieste, 22/09/2023 
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OGGETTO: CUP G98I21000110002 CUP G72C23000040002 CIG N. 89967332F0 - Accordo quadro 
relativo a interventi di manutenzione edile ed impiantistica preordinati alla conservazione 
dell'efficienza e delle funzionalità degli immobili di proprietà o nelle disponibilità di ASUGI – area 
giuliana. – Presa d'atto e liquidazione del SAL N. 5 all'impresa appaltatrice PERTOT S.r.l. 
Ecologia/Servizi di Trieste 
 
 

Richiamato il provvedimento n. 35 dd. 13.01.2022 con il quale, fra l’altro, si è aggiudicato 

l’Accordo Quadro in oggetto, all’impresa PERTOT S.r.l. Ecologia/Servizi, con sede in via del Ponticello 

n. 29 - 34132 Trieste – P.IVA 00808740328 –, per la durata massima di 24 mesi e fino alla 

concorrenza dell’importo di € 450.000,00, IVA esclusa, inclusi gli oneri per la sicurezza, da 

quantificare di volta in volta per ogni singolo intervento, sulla base del ribasso percentuale offerto in 

sede di gara pari a 7,123% (sette/123), confermando il gruppo di lavoro individuato nel provvedimento 

n. 1318/2021 RUP ing. Andrea Zangrando, Direttore dei lavori: p.i. Paolo Rotondaro, collaboratore 

tecnico presso la S.C. Edilizia e Impianti – Area Giuliana, Direttore operativo per l’area territoriale: 

edile geom. Patrick Paparella, impianti elettrici e speciali p.i. Fulvio Bertossa, Direttore operativi per i 

presidi ospedalieri: edile geom. Jacopo Bais, impianti elettrici e speciali p.i. Renzo Foraboschi, 

impianti idrotermosanitari e climatizzazione p.i. Lorenzo Sandrin, coadiuvato dall’assistente 

amministrativo al RUP dott.ssa Miriam Saitta, 

Premesso che:  

- in data 10.03.2022, assunto al prot. gen. 2022-25790, è stato sottoscritto il contratto 

d’appalto con la suddetta impresa appaltatrice, PERTOT S.r.l. Ecologia/Servizi di Trieste; 

- in data 16.02.2022, ha avuto luogo la consegna dei lavori così come da verbale di 

consegna dei lavori in via d’urgenza, assunto al prot. SCMSP n. 338 dd. 22.02.2022 e, 

conseguentemente, da tale termine decorrono i 24 mesi di durata del contratto ovvero fino 

alla concorrenza dell’importo di € 450.000,00, 

Tenuto conto che  

- con determinazione dirigenziale n. 738 dd. 24.06.2022 si è provveduto ad autorizzare il 

pagamento del SAL n. 1, redatto dal Direttore Lavori, eseguiti a tutto il 26.05.2022, agli atti, 

dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari € 63.360,71 (compresi gli oneri 

per la sicurezza pari ad € 3.140,68, al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell’IVA); 

- con determinazione dirigenziale n. 1317 dd. 15.11.2022 si è provveduto ad autorizzare il 

pagamento del SAL n. 2, redatto dal Direttore Lavori, eseguiti a tutto il 30.09.2022, agli atti, 

dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari € 90.477,23 (compresi gli oneri 

per la sicurezza pari ad € 2.889,38, al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell’IVA); 
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- con determinazione dirigenziale n. 1500 dd. 22.12.2022 si è provveduto ad autorizzare il 

pagamento del SAL n. 3, redatto dal Direttore Lavori, eseguiti a tutto il 31.10.2022, agli atti, 

dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari pari ad € 98.943,59 (compresi gli 

oneri per la sicurezza pari ad € 1.958,20, al netto del ribasso offerto in sede di gara e 

dell’IVA); 

- con determinazione dirigenziale n. 738 dd. 8.06.2023 si è provveduto ad autorizzare il 

pagamento del SAL n. 4, redatto dal Direttore Lavori, eseguiti a tutto il 31.12.2022, agli atti, 

dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari pari ad € 66.865,42 (compresi gli 

oneri per la sicurezza pari ad € 1.958,20, al netto del ribasso offerto in sede di gara e 

dell’IVA), 

Rammentato che, nel provvedimento n. 1317/2022 si è preso atto, che a seguito di un 

avvicendamento del personale all’interno della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio, il geom. 

Massimiliano Fontana è stato individuato quale Direttore operativo per i presidi ospedalieri - parte 

edile in sostituzione del geom. Jacopo Bais, non più in servizio presso ASUGI, 

Rilevato che il Direttore Lavori, p.i. Paolo Rotondaro, in data 21.06.2023, ha redatto lo Stato 

Avanzamento Lavori (SAL) n. 5 - unitamente agli altri documenti contabili quali il Registro di contabilità 

ed il Libretto misure agli atti -, per opere eseguite a tutto il 31.05.2023, dal quale risulta che 

l’ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 402.033,77 (compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 

12.891,31, al netto del ribasso offerto in sede di gara), firmati dall’impresa senza riserva;  

Visto il Certificato di pagamento n. 5, agli atti, acquisito al prot. SCMSP n. 2513 dd. 
28.07.2023, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Andrea Zangrando e dal Direttore 

Lavori p.i. Paolo Rotondaro, che indica il credito dell’impresa – detratta la ritenuta di garanzia (o per 

infortuni) - pari ad € 80.376,65 oltre all’IVA al 22 %, pari ad € 17.682,86 per complessivi € 98.059,52; 

Evidenziato che alcuni interventi ricompresi nel SAL n. 5 hanno natura straordinaria in quanto 

migliorativi del patrimonio immobiliare aziendale trovando copertura finanziaria per un totale di € 

82.725,05 IVA inclusa con la DGR N. 693 dd. 15.05.2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la 

quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2020-2022 e con successivo 

decreto n. 1903/SPS dd. 02.10.2020 è stato stanziato a favore di ASUGI un finanziamento per gli anni 

2020-2022, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici (CUP G98I21000200002 

Manutenzioni straordinarie – territorio area giuliana CUP G98I21000110002 Manutenzioni 

straordinarie – interventi comprensori ospedalieri Cattinara – Maggiore) e più precisamente: 

− € 28.829,75 IVA compresa per gli interventi eseguiti presso gli immobili territoriale 

dell’Area Giuliana (CUP G98I21000200002), 
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− € 59.453,54 IVA compresa per gli interventi eseguiti presso i comprensori ospedalieri 

Cattinara e Maggiore (CUP G98I21000110002); 

Dato atto che è stato acquisito il Durc, assunto al prot. SCMSP 2513 dd. 28.07.2023, che 

attesta la regolarità contributiva dell’operatore PERTOT S.r.l. Ecologia/Servizi di Trieste (prot. 

INAIL_38941737) 

Sentito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Andrea 

Zangrando; 

Visti 

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali” (Decreto Semplificazioni) e la Legge 29 luglio 2021, n. 108 conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;  

- il vigente Regolamento ASUGI per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato con decreto del Direttore 

Generale n. 469 dd.19/05/2022; 

- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e la normativa in materia di amministrazione trasparente; 

- il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

- il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua 

l’ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio 

(oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana); 

- il decreto del Direttore Generale n. 69 dd. 31.01.2023, è stata disposta 

l’attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione 

Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l’organizzazione 

prevista dall’Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022 
 

 
Il Direttore della  

 SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA  
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determina 
 

 
per quanto espresso in narrativa  

− di prendere atto dello Stato di Avanzamento Lavori n. 5 nonché del relativo certificato n. 5 

inerente i lavori eseguiti, fino al 31 maggio 2023 nell’ambito dell’Accordo Quadro in 

oggetto, da PERTOT S.r.l. Ecologia/Servizi di Trieste, dal quale risulta che l’ammontare dei 

lavori è pari a € 402.033,77 (compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 12.891,31, al netto 

del ribasso offerto in sede di gara e dell’IVA), 

− di autorizzare l’emissione della fattura all’impresa appaltatrice PERTOT S.r.l. 

Ecologia/Servizi di Trieste e la liquidazione della somma di € 80.376,65 oltre all’IVA al 22%, 

pari ad € 17.682,86 e, pertanto, per complessivi € 98.059,52, quale corrispettivo del SAL n. 

5, per i lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2023, così come risulta dal certificato n. 5. 

L’onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 98.059,52 (IVA inclusa) 

verrà imputato: 

• per € 9.776,23 al conto 310.100 Manutenzione e riparazione ai fabbricati del bilancio 2023; 

• per € 88.283,29 al conto 20.900 con riserva di successiva allocazione al conto 20.200.200 

(Fabbricati) e troverà copertura 

− per € 59.453,54 con la DGR N. 693 dd. 15.05.2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, 

con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2020-2022 e 

con successivo decreto n. 1903/SPS dd. 02.10.2020 è stato stanziato a favore di 

ASUGI un finanziamento per gli anni 2020-2022, finalizzato alla copertura di interventi 

edili impiantistici (CUP G98I21000110002 Manutenzioni straordinarie – interventi 

comprensori ospedalieri Cattinara – Maggiore, 

− per € 7.438,06 con la DGR N. 693 dd. 15.05.2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, 

con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2020-2022 e 

con successivo decreto n. 1903/SPS dd. 02.10.2020 è stato stanziato a favore di 

ASUGI un finanziamento per gli anni 2020-2022, finalizzato alla copertura di interventi 

edili impiantistici (CUP G98I21000200002 - interventi edili impiantistici eseguiti presso 

gli immobili territoriale dell’Area Giuliana), 

− per € 21.391,69 con la DGR n. 1600 dd. 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia 

con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e 

con successivo decreto n. 25886 dd. 25.11.2022, con il quale è stato disposto 
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l’impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022- 2024, finalizzato 

alla copertura di interventi edili impiantistici eseguiti presso gli immobili territoriale 

dell’Area Giuliana (CUP G72C23000040002 interventi edili impiantistici eseguiti presso 

gli immobili territoriale dell’Area Giuliana)  

 

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale 

telematico. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Miriam Saitta 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA 

GIULIANA 
ing. Massimiliano Liberale 
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