
   DURATA LAVORI 6 ANNI
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1 ACCANTIERAMENTO Accessi

1.1 Allestimento Cantiere via Valdoni 60g

2 OPERE VARIE
2.1 Nuova cabina elettrica 240g

2.2 Cavedi impianti su ascensori torri 30g

2.3 Demolizione corpo uffici amministrativi 180g

2.4 Demolizione pensilina autobus 90g

2.5 Demolizione pilotis officina 90g

2.6 Adeguamento sismico servomezzi 150g

2.7 Interventi puntuali di adeguamento sismico piastra Cattinara 210g (la durata complessiva potrebbe variare)

2.8 Protezione isola ecologica 90g 60g

2.9 Cunicolo impianti 90g 60g

2.10 Sistemazioni esterne 60g
Accessi

3 NUOVO PARCHEGGIO A SUD-OVEST  (368 posti auto) via del Botro
3.1 Allestimento cantiere locale 30g

3.2 Taglio piante 20g

3.3 Esecuzione nuova strada di accesso 50g

3.4 Rriprofilatura pendio 60g

3.5 Formazione di piani e rampe 60g

3.6 Scale mobili e impianti 60g

3.7 Finiture 60g

3.8 Smantellamento cantiere 15g

3.9 Ottimizzazione parcheggio sistente cardiochirurgia 15g

3.10 Smantellamento porzione non autorizzata e ripristino 30g
Accessi

4 EDIFICIO SERVIZI "C1" via Valdoni
4.1 Allestimento cantiere locale in Fase 1 anche 30g

4.2 Strada provvisoria da via del Botro 30g

4.3 Supporto variante stradale in terra armata 60g

4.4 Fognatura 30g

4.5 Finitura provvisoria sede stradale 30g

4.6 Allestimento sede provvisoria G.E. 30g

4.7 Trasferimento gruppo elettrogeno 30g

4.8 Demolizioni 30g

4.9 Berlinese 120g

4.10 Sbancamento 60g

4.11 Riempimenti in magrone 30g

4.12 Platea di fondazione 60g

4.13 Strutture livelli -3,-2,-1,0 180g

4.14 Struttura rampa 90g

4.15 Pavimento industriale 30g

4.16 Impianti livelli -3, + 0 90g

4.17 Strutture in elevazione 180g

4.18 Collaudo statico 30g

4.19 Ascensori (limitati ai piani garage) 60g

4.20 Sistemazione area esterna 60g

4.21 Finiture edili elevazione 210g

4.22 Impianti elevazione 150g

4.23 Finiture e impianti laboratorio analisi (carico S.A.)
4.24 Ricollocazione G.E. in sede definitiva 60g

Accessi

5 BURLO GAROFOLO da via di Fiume
5.1 Vasca provvisoria raccolta reflui radioattivi in via Valdoni 60g

5.2 Allestimento cantiere locale 150g

5.3 Preparazione area 120g

5.4 Demolizioni 120g

5.5 Allestimento raccolta reflui radioattivi 60g

5.6 Berlinese 270g

5.7 Sbancamento 270g

5.8 Demolizione esistente vasca reflui radioattivi 60g

5.9 Cunicolo impianti 60g

5.10 Platea fondazione 270g

5.11 Strutture fino a pc 270g

5.12 Strutture fuori terra 360g

5.13 Finiture e impianti piani garages 360g

5.14 Chiusura involucro fuori terra 240g

5.15 Smontaggio ponteggi 60g

5.16 Finiture edili 360g

5.17 impianti 300g

5.18 Sistemazione esterna
5.19 Smaltimento cantiere locale 60g

6 CATTINARA TORRI Accessi

6.1 NUCLEO dal parcheggio 
6.1.1 Allestimento cantiere locale del personale 60g

6.1.2 Opere provvisionali 30g

6.1.3 Demolizioni 90g

6.1.4 Scavi 90g

6.1.5 Micropali 60g

6.1.6 Platea fondazione 60g

6.1.7 Strutture elevazione 450g

6.1.8 Finiture edili 450g

6.1.9 Impianti 330g

6.l.10 Opere varie 60g

6.1.11 Smantellamento cantiere 30g

6.2 TORRE MEDICA Accessi

6.2.1 Opere provvisionali (ascensore e montacarichi di cantiere) dall'area 60g 30g

6.2.2 Montaggio ponteggi di stoccaggio 60g 60g

6.2.3 Demolizioni ovest 120g 150g

6.2.4 Interventi strutturali con ascensore 60g

6.2.5 Finiture edili e piano di carico 300g 360g

6.2.6 impianti mobile dedicato 240g 330g

6.2.7 Cappotto esterno provvisionali 120g 210g

6.2.8 Opere varie 60g 60g

6.2.9 Smontaggio ponteggi 30g 30g

6.2.10 Trasferimento
6.2. 11 Impianto elevatore antincendio Accessi 150g

6.3 TORRE CHIRURGICA dall'area di 
6.3 .1 opere provvisionali (ascensore e montacarichi di cantiere) cantiere del 60g 30g

6.3.2 Montaggio ponteggi Burlo 90g 60g

6.3.3 Demolizioni con ascensore 120g 180g

6.3.4 Interventi strutturali e piano di carico 60g 60g

6.3.5 Finiture edili mobile dedicato 300g 390g

6.3.6 Impianti provvisionali 240g 330g

6.3.7 Cappotto esterno 120g 150g

6.3.8 Opere varie 60g 90g

6.3.9 Smontaggio ponteggi 30g 30g

6.3.10 Trasferimento
6.3.11 Impianto elevatore antincendio 120g

6.4  IMPIANTI ELEVATORI
6.4.1 Impianti elevatori 60g

7 CATTINARA PIASTRA 2° LIVELLO Accessi

7.1 MEDICINA IPERBARICA dall'area
7.1.1 Allestimento cantiere locale di stoccaggio 30g

7.1.2 Scavi ovest 30g

7.1.3 Fondazioni e solaio calpestio 30g

7.1.4 Strutture in elevazione 60g

7.1.5 Adeguamenti sismici 60g

7.1.6 Chiusura involucro 90g

7.1.7 Finiture edili 90g

7.1.8 Impianti 120g

7.1.9 Opere varie 30g

7.1.10 Sistemazione esterna 30g

7.1.11 Noleggio camera iperbarica provvisoria 6 posti OFFERTO 60g 30g

7.1.12 Camera calda 60g

7.1.13 Collaudi e trasferimenti Accessi

7.2 REPARTO PROVVISORIO BUFFER  OFFERTO dall'ingresso
7.2.1 Allestimento reparto provvisorio nella corte di ingresso del PS 90g

7.2.2 Allacciamenti oppure da 60g

7.2.3 Trasferimento gastroenterologia ingresso
7.2.4 Sgombero locali principale
7.2.5 Trasferimento pronto soccorso
7.2.6 Smantellamento struttura provvisoria e ripristino corte Accessi 60g

7.3 GASTROENTEROLOGIA dall'area
7.3.1 Allestimento cantiere locale di stoccaggio 30g

7.3.2 Opere provvisionali ovest 30g

7.3.3 Demolizioni 60g

7.3.4 Interventi strutturali 30g

7.3.5 Finiture edili 180g

7.3.6 Impianti 150g

7.3.7 Opere varie 30g

7.3.8 Trasferimento Accessi

7.4 RADIOLOGIA dall'area 
7.4.1 Trasferimento T.A.C. in sede provvisoria di stoccagio 
7.4.2 Trasferimento PACS ovest 90g

7.4.3 Sgombero locali occupati
7.4.4 Allestimento cantiere locale 30g

7.4.5 Opere provvisionali 30g 30g 30g

7.4.6 Demolizioni 90g 90g accesso dalla viabilità a sud 60g

7.4.7 Interventi strutturali 60g 60g 60g

7.4.8 Finiture edili 240g 240g 240g

7.4.9 Impianti 180g 180g 180g

7.4.10 Schermature anti - x 60g 60g 60g

7.4.11 Opere varie 30g 30g 30g

7.4.12 Trasferimento
7.5 INGRESSO - NUOVO CUP - NUOVO CENTRO PRELIEVI

7.5.1 Ristrutturazione 240g

8 CATTINARA PIASTRA 3° LIVELLO Accessi

8.1 P.S. BURLO dal livello 2
8.1.1 Sgombero locali occupati area cantiere
8.1.2 Allestimento cantiere locale Burlo 30g

8.1.3 Opere provvisionali 30g

8.1.4 Demolizioni 240g

8.1.5 Interventi strutturali 60g

8.1.6 Finiture edili 270g

8.1.7 Impianti 180g

8.1.8 Opere varie 60g

8.1.9 Trasferimento Accessi

8.2 P.S. CATTINARA dal livello 2
8.2.1 Sgombero locali occupati area cantiere 
8.25.2 Allestimento cantiere locale Burlo 30g

8.2.3 Opere provvisionali e dalla camera 60g

8.2.4 Demolizioni calda 240g

8.2.5 Interventi strutturali 30g

8.2.6 Finiture edili 270g

8.2.7 Impianti 180g

8.2.8 Schermature anti - x 60g

8.2.9 Opere varie 30g

8.2.10 Trasferimento
8.2.11 Raddoppio camera calda 60g

Accessi

9 CATTINARA 4° LIVELLO dal livello 2
9.1 Sgombero locali occupati area cantiere
9.2 Opere provvisionali Burlo 30g 30g

9.3 Demolizioni 90g 90g

9.4 Interventi strutturali 60g 60g

9.5 Finiture edili 270g 120g

9.6 Impianti 120g 90g

9.7 Opere varie 60g 30g

10 SMANTELLAMENTO CANTIERE
10.1 Smantellamento cantiere 90g

ATTIVITA' Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 6Fase 5

Consegna anticipata
edificio Servizi C1

a S.A. per allestimento 
laboratori

Completamento
edificio Servizi C1

MIGLIORIA
Trasferimento park dipendenti
in nuovo parcheggio a sud-ovest

MIGLIORIA
Avvio anticipato 

nuovo Burlo

Rimozione di 
metà parcheggio non autorizzato 

dall'Accordo di Programma

MIGLIORIA
Le date degli interventi di 
adeguamento sismico sono 

condizionate dai  cantieri di 
ristrutturazione della piastra al 

fine di limitare al massimo i disagi.

MIGLIORIA
Flessibilità nella programmazione del lavoro 
grazie alla proposta di invertire l'ordine di 

lavorazione nelle torri

Avvio lavori P.S. pediatrico
(da ricavare nei locali ex spogliatoi e 

laboratorio analisi)

Attivazione torre chirurgica

MIGLIORIA
Spostamento Dialisi 

direttamente  in
sede definitiva

Livelli da 12 a 15 + interventi
al livello 11 (p. tecnico)

MIGLIORIA
Anticipo ascensore

antincendio alla fine del cantiere 
dei primi sei piani ristrutturati 
per garantiere la sicurezza dei 
piani pronti per l'attivazione

MIGLIORIA
Accesso al cantiere indipendente 
dai flussi dell'attività istituzionale 
con area di stoccaggio comune ad 

altri cantieri

MIGLIORIA
Trasferimento centro iperbarico senza interruzione di attività 

grazie al noleggio di una camera iperbaria da 6 posti 
per il periodo di trasferimento della camera esistente:

può iniziare la seconda parte dei 
lavori del nuovo Burlo

Lavori Radiologia 3 parte
(parzialmente ricadente in  struttura
nuova esecuzione ospedale Burlo)

Ambulatori Zona scale mobili  - PMA
(funzionalmente collegata al  nuovo Burlo)

Lavori Radiologia 1 parte 

Attivazione torre medica

Attivazione P.S. 
pediatrico

MIGLIORIA
Attivazione anticipata 

definitiva P.S. Cattinara 
e P.S. Burlo

MIGLIORIA
Avvio lavori P.S. in unica soluzione 

grazie all'installazione del 
REPARTO PROVVISORIO BUFFER 

nella corte di ingresso

Lavori Radiologia 2 parte 

MIGLIORIA
Avvio lavori del nuovo parcheggio 

offerto dal Concorrente

Livelli da 6 a 10

Livelli da 12 a 15 + interventi
al livello 11 (p. tecnico)

Livelli da 6 a 10

GASTROENTEROLOGIA PRONTO SOCCORSO

GASTROENTEROLOGIA

AMBULATORI (ES. DIALISI)


