

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 190

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP N. G92C23000600002- CIG A03202E516 Accordo quadro per interventi di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici di proprietà e/o nelle disponibilità dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina a Toro Costruzioni Srl di Trieste (TS). Presa d'atto del SAL n. 2 dell'ordine di lavoro n.2 e relativa autorizzazione alla liquidazione del corrispettivo in favore della ditta Toro Costruzioni Srl di Trieste (TS).

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 14/02/2025

OGGETTO: CUP N. G92C23000600002- CIG A03202E516 Accordo quadro per interventi di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici di proprietà e/o nelle disponibilità dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina a Toro Costruzioni Srl di Trieste (TS). Presa d'atto del SAL n. 2 dell'ordine di lavoro n.2 e relativa autorizzazione alla liquidazione del corrispettivo in favore della ditta Toro Costruzioni Srl di Trieste (TS).

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG N. 2002 DD. 20.12.2024 IL DOTT. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.);

PREMESSO inoltre che con provvedimento n. 1634 dd. 28.12.2023 :

- è stato affidato all'impresa Toro Costruzioni Srl di Trieste l'Accordo Quadro per interventi di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici di proprietà e/o nelle disponibilità dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per un periodo di 24 mesi, fino alla concorrenza dell'importo di € 149.900,00 (Iva 22% esclusa) come da offerta dd. 29.11.2023 prodotta su EappaltiFVG;
- è stata allocata la spesa relativa all'attività in parola in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) riservandosi, in via

definitiva, di allocarla al conto 20.300 (Impianti e macchinari) per complessivi lordi € 185.876,00;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1230 dd. 03.10.2024 si è provveduto:

- alla presa d'atto dell'emissione dello Stato di avanzamento (SAL) n. 1 relativo all'ordine di lavoro n. 1 riferito alla "Fase 2 dell'intervento -Area ex Università, al piano terra del CSM di via Gambini, n 8 a Trieste" ai lavori eseguiti dalla ditta Toro Costruzioni Srl di Trieste a tutto il 01.08.2024, del Certificato di pagamento n 1 e alla liquidazione delle relative competenze alla ditta appaltatrice;
- ad individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il p.i. Paolo Rotondaro in forza alla SCEIAG;

CONSTATATO che il Direttore Lavori, geom Massimiliano Fontana della SCEIAG, ha provveduto a redigere lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 relativo all'ordine di lavoro n. 2, riferito alla "Fase 3 dell'intervento – Area ex Università, al piano terra e primo piano del CSM di via Gambini, n 8 a Trieste, assunto al SCEIAG n.16-A del 07.01.2025 e conservato agli atti, per i lavori eseguiti a tutto il 02.12.2024, quantificati in € 121.255,86 + oneri della sicurezza pari a € 15.771,16 per un totale di € 127.342,25;

RICHIAMATO il relativo Certificato di pagamento n. 2, assunto al Prot. SCEIAG n.16-A del 07.01.2025 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, p.i. Paolo Rotondaro e dal Direttore Lavori, geom. Massimiliano Fontana, che indica il credito netto dell'impresa pari ad € 47.223,03, (già detratta la ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad € 636,71 e l'anticipazione contrattuale pari ad € 16.464,34), oltre all'IVA al 22% pari a € 10.389,07= e, pertanto, per complessivi € 57.612,10;

VISTO il DURC INAIL_ 44614251, assunto al Prot. SCEIAG 470 –A dd. 12.02.2025, che attesta la regolarità contributiva della ditta Toro Costruzioni Srl fino al 11.06.2025;

VISTI

- il Decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);

- il Decreto ASUGI n. 189 dd. 01.03.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

**Il Direttore della
S.C. EDILIZIA E IMPIANTI AREA GIULIANA
Determina**

per quanto esposto in narrativa

1) di prendere atto dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n 2 relativo all'ordine di lavoro n.2 riferito alla "Fase 3 dell'intervento – Area ex Università, al piano terra e primo piano del CSM di via Gambini, n 8 a Trieste", che riepiloga gli interventi eseguiti dall'impresa Toro Costruzioni Srl di Trieste alla data del 02.12.2024;

2) di prendere atto del Certificato di pagamento n. 2, assunto al Prot. SCEIAG n.16-A del 07.01.2025 che indica il credito netto dell'impresa pari ad € 47.223,03, (già detratta la ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad € 636,71 e l'anticipazione contrattuale pari ad € 16.464,34), oltre all'IVA al 22% pari a € 10.389,07 = e, pertanto, per complessivi € 57.612,10.

3) di autorizzare l'impresa Toro Costruzioni Srl di Trieste all'emissione della fattura per l'importo di € 47.223,03, Iva esclusa.

L'onere conseguente al presente provvedimento pari ad € 57.612,10 =, verrà allocato in via provvisoria al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione al conto 20.300 (Impianti e macchinari) e farà carico ai finanziamenti erogati sulla base della DGR n. 1600 di data 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura degli interventi edili impiantistici (CUP G92C23000600002 Immobili vari territoriali Area Giuliana – Manutenzioni straordinarie di natura edile ed impiantistica);

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Francesca Fortunato

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**