

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 947

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP G42C21000890006, CIG derivato 99640523D4 PNRR M6 C1.1 – Realizzazione di una Casa della Comunità in via Sai n. 5 Trieste nell’ambito dei progetti “PNRR M6 C1 – AQ3 FVG-4 Invitalia Sub-lotto prestazionale 4 Appalto Integrato – Presa d’atto e liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 all’impresa CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA di Bologna

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 31/07/2025

OGGETTO: CUP G42C21000890006, CIG derivato 99640523D4 PNRR M6 C1.1 – Realizzazione di una Casa della Comunità in via Sai n. 5 Trieste nell'ambito dei progetti "PNRR M6 C1 – AQ3 FVG-4 Invitalia Sub-lotto prestazionale 4 Appalto Integrato – Presa d'atto e liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 all'impresa CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA di Bologna.

Premesso che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

visto il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

considerato che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

visto altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

atteso che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

considerato che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

atteso che con Decreto del Direttore Generale n. 298 dd. 30/03/2022 (in parziale modifica e aggiornamento del Decreto n. 254 dd. 21/03/2022 e del Decreto n. 296 dd. 25/03/2022) l'ing. Massimiliano Liberale è stato individuato RUP degli interventi ricadenti nella competenza territoriale di ASUGI – area giuliana per la Provincia di Trieste:

- Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1 – n. 3 Case della Comunità – nell'Area territoriale di Trieste
- Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 2 – n. 2 Centrali Operative Territoriali - Area territoriale di Trieste;
- Missione 6, componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PO Cattinara - Realizzazione torre di collegamento - adeguamento edificio esistente;
- Missione 6, componente 2, Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PO Cattinara - Realizzazione palazzina servizi;

viste

- la DGR n. 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;

- la DGR n. 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la nota pec Prot. Gen. n. 82130-A dd. 17/08/2022, con la quale è stato acquisito l’atto di delega amministrativa conferita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – nella persona del Presidente dott. Massimiliano Fedriga – (Soggetto attuatore) ai sensi dell’art. 5 del sopracitato CIS, all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Soggetto attuatore esterno) per l’attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportato nel Piano Operativo regionale comprensivo degli Action Plan, che ne è parte integrante;

richiamate

- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI Area Giuliana n. 1176 dd 13/09/2023 e le premesse ivi indicate, con la quale è stato affidato l’appalto integrato all’Operatore Economico CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA di Bologna, Codice fiscale e Partita IVA n. 03539261200, aggiudicatario dell’AQ Invitalia sub-lotto prestazionale 4 Appalto integrato, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 4 CUP N. G42C21000890006 relativo alla realizzazione della Casa di Comunità in via Sai n. 5, a Trieste, mediante stipula di contratto di appalto derivato, sottoscritto in data 29/09/2023;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI Area Giuliana n. 1345 dd. 04.11.2024 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico professionale relativo alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’intervento in oggetto, all’O.E. RTP CONTEC- CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L (capogruppo) di Verona, P. IVA 02818900231, aggiudicatario dell’AQ Invitalia sub-lotto prestazionale 4 Appalto integrato, Lotto Geografico 3 Friuli Venezia Giulia, cluster 4 CUP N. G42C21000890006, mediante stipula di contratto specifico sottoscritto in data 29/09/2023;
- la determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI Area Giuliana n. 1347 dd 04/11/2024 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell’intervento, per l’importo di quadro economico pari a € 4.200.000,00 (IVA inclusa), di cui € 2.672.848,34 per lavori (IVA esclusa, comprensivi di € 118.297,62 per oneri della sicurezza);

considerato che in data 11/11/2024, prot. SCEIAG 2025-4186-A, ha avuto luogo la consegna dei lavori;

rilevato che il Direttore Lavori in data 04.07.2025 ha redatto lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 - unitamente agli altri documenti contabili quali il Registro di contabilità ed il Libretto misure agli atti -, per opere eseguite a tutto il 30.06.2025, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti

ad € 392.485,95 (IVA esclusa, comprensivi di € 17.910,94 per oneri della sicurezza), firmati dal Direttore Lavori e dall'impresa senza riserva (prot. SCEIAG 2025-2302-A dd. 25.07.2025);

precisato che

- con determinazione dirigenziale del Direttore della SCEI Area Giuliana n.314 dd 14/03/2025 veniva concessa l'autorizzazione al subappalto all'impresa DEA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in via Gortani n.18, 33048 San Giovanni al Natisone (UD) – P.IVA e C.F. 01088160310 per interventi relativi agli scavi, demolizioni, strutture in c.a. e puntellazioni per l'importo complessivo massimo di 281.000,00 €, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad € 13.162,50 (IVA esclusa);

visto il Certificato di pagamento sottoscritto dal RUP ing. Massimiliano Liberale in data 25/07/2025, prot. SCEIAG 2303-A, che indica il credito netto dell'impresa, applicati il ribasso la ritenuta di garanzia dello 0,5%, in € 390.523,52 oltre all'IVA al 10%, pari a € 39.052,35 e quindi per complessivi € 429.575,87;

atteso che si procede alla liquidazione diretta del subappaltatore - DEA SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in via Gortani n.18, 33048 San Giovanni al Natisone (UD) – in conformità alle clausole contrattuali del subappalto e al art. 105, co.13, lett. a, del DLgs 50/2023 e smi;

rilevato che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 429.575,87 (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e trova copertura finanziaria con i fondi erogati dalla Regione FVG mediante le risorse stanziare dalla DGR n. 550 del 22.04.2022 e successivo decreto n. 26996/RFVG dd. 29.11.2022;

dato atto che in data 29/07/2025, con prot. SCEIAG n. 2025-2338-A, per il CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA di Bologna, è stato acquisito il DURC che ne attesta la regolarità (scadenza al 9/08/2025);

dato atto che in data 29/07/2025 con prot. SCEIAG n. 2025-2336-A, per l'impresa DEA SOCIETA' COOPERATIVA di San Giovanni al Natisone (UD), è stato acquisito il DURC che ne attesta la regolarità (scadenza al 27/10/2025);

visti

- il decreto ASUGI n. 69 dd 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;

- il decreto ASUGI n. 189 dd 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

Determina

per quanto esposto in narrativa, di prendere atto

- dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30.06.2025, pervenuto con nota PEO dd. 04.07.2025, prot. SCEIAG 2025-2302-A, redatto dal Direttore Lavori arch. Gianluca Rosso, che riporta l'ammontare dei lavori eseguiti pari ad € 392.485,95 (IVA esclusa, comprensivi di € 17.910,94 per oneri della sicurezza);
- del Certificato di pagamento sottoscritto dal RUP ing. Massimiliano Liberale in data 25/07/2025, prot. SCEIAG 2025-2303-A, che indica il credito netto dell'impresa, applicati il ribasso e la ritenuta di garanzia del 0,5%, in € 390.523,52 oltre all'IVA al 10%, pari a € 39.052,35 e quindi per complessivi € 429.575,87;
- di autorizzare la liquidazione della somma di 390.523,52 oltre all'IVA al 10%, pari a € 39.052,35 e quindi per complessivi € 429.575,87, all'impresa CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in via Giovanni Papini n. 18 CAP 40132 Bologna, P.IVA 03539261200 quale corrispettivo del Sal n. 1;
- di procedere alla liquidazione diretta del subappaltatore - DEA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in via Gortani n.18, 33048 San Giovanni al Natisone (UD) – in conformità alle clausole contrattuali del subappalto e al art. 105, co.13, lett. a, del DLgs 50/2023 e smi;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad € 429.575,87 (IVA inclusa) va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e trova copertura finanziaria con i fondi erogati dalla Regione FVG mediante le risorse stanziare dalla DGR n. 550 del 22.04.2022 e successivo Decreto n. 26996/RFVG dd. 29.11.2022.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della LR 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Sara Brigida Squillani

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**