

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 861

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: PNRR M6 C1.2.2 – Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in via Valmaura nn. 57-59-65. Approvazione dell'Atto aggiuntivo all' affidamento alla ditta TIED Impianti Srl nell'ambito dell'“Adeguamento antincendio dell'edificio di via Valmaura 57-59-65 sede del Distretto n. 3” delle opere supplementari di “Adeguamento antincendio dell'edificio di via Valmaura 57-59-65 sede del Distretto n. 3” a Trieste CUP G92C21000980006 CIG 98819001DB

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 26/06/2023

OGGETTO: PNRR M6 C1.2.2 – Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in via Valmaura nn. 57-59-65. Approvazione dell’Atto aggiuntivo all’ affidamento alla ditta TIED Impianti Srl nell’ambito dell’Adeguamento antincendio dell’edificio di via Valmaura 57-59-65 sede del Distretto n. 3” delle opere supplementari di “Adeguamento antincendio dell’edificio di via Valmaura 57-59-65 sede del Distretto n. 3” a Trieste CUP G92C21000980006 CIG 98819001DB

PREMESSO che tra gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia rientra anche la realizzazione di una C1.2.2. Centrale Operativa Territoriale con allocazione all’interno dell’edificio, sede del Distretto Sanitario n. 3 in via Valmaura 57-59-65;

TENUTO CONTO che

- l’edificio, sede del Distretto Sanitario n. 3 sopraccitato, è già oggetto di lavori di adeguamento alla normativa antincendio ;
- l’appalto per l’esecuzione dei predetti lavori è stato affidato alla ditta Tied Impianti Srl di Basiliano (UD), come da determinazione dirigenziale n. 1119 dd. 23/09/2022, mediante contratto per corrispondenza commerciale Prot. n 120717/P dd. 30.12.2022, CIG 9320863877;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 490 dd. 17/04/2023, con la quale si è stabilito che l’intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in via Valmaura n. 57-59-65 a Trieste CUP N. G92C21000980006 venga gestito in autonomia da parte di ASUGI Area Giuliana, senza avvalersi degli AQ INVITALIA;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale, del 26 giugno, del Direttore della SCEI, Area Giuliana, è approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale in via Valmaura n. 57-59-65 a Trieste;

CONSIDERATO che

- la natura e l’entità delle opere previste per la realizzazione della COT in parola, nel medesimo edificio, sono tali da rendere opportuno l’affidamento all’appaltatore dei lavori di adeguamento antincendio in corso, di “lavori supplementari”, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs 50/2016;
- tale soluzione amministrativa comporta evidenti vantaggi in termini di riduzione dei rischi di interferenza, riduzione dei tempi di esecuzione e contenimento dei costi, nel rispetto dei target PNRR;

- con pec Prot. SCMSP n. 1229 - P) dd. 20.04.2023 la S.A. ha chiesto alla ditta Tied Impianti Srl di Basiliano (UD) la disponibilità ad eseguire i lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs 50/2016 per la realizzazione della COT;
- con pec dd. 26.04.2023 Prot. Gen. N 36436-A SCMSP n. 1256-A la ditta Tied Impianti di Basliano (UD) si è dichiarata disponibile ad eseguire dette lavorazioni per la realizzazione della COT in parola con un ribasso del 18,00% sull'importo delle opere risultante dal quadro economico del progetto definitivo approvato;
- l'importo dei lavori rientra nei limiti previsti dall'art. 106, commi 2, lettera b) e 7 , del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm., per l'affidamento di lavorazioni supplementari;

il quadro economico rideterminato a seguito del ribasso offerto risulta il seguente:

A – IMPORTO DEI LAVORI		
A.1 Opere edili e murarie (OG1)	€	47.500,00
A.2 Impianti elettrici e speciali (OS30)	€	16.200,00
A.3 Impianti meccanici (OS28)	€	2.000,00
A1) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	65.700,00
		Ribasso del 18% offerto
		11.826,00
		TOTALE RIBASSATO
		53.874,00
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	229,89
A3 TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA (A1+A2)	€	54.103,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1 I.V.A. 22%	€	11.902,86
B.2 Spese tecniche oneri previdenziali compresi (inarcassa 4%)	€	17.869,62
B.4 Incentivi tecnici al 2%	€	1.082,08
B.5 Imprevisti	€	25.041,55
B) TOTALE SOMME (B1:B5)	€	55.896,11
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	110.000,00

RITENUTO:

- di affidare allo stesso appaltatore, ditta Tied Impianti di Basliano (UD), l'esecuzione dei lavori supplementari relativi alla COT in parola, per ragioni di economia del procedimento, ed anche

al fine di poter rispettare la successiva milestone assegnata dal PNRR, che prevede la stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali entro il 30/06/2023;

- di stipulare un atto aggiuntivo al contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

VISTO:

- che la ditta Tied Impianti di Basliano (UD) è in possesso dei requisiti anche per l'esecuzione dei lavori supplementari descritti nel progetto definitivo/esecutivo approvato;
- che rispetto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all' art. 80 e di tracciabilità dei flussi finanziari, presentata nella RDO n rfq_36698 dd. 13.07.2022, l'aggiudicatario non ha comunicato variazioni;
- che gli elementi essenziali del contratto per i lavori supplementari sono contenuti nell'atto aggiuntivo allegato, che si approva con il presente provvedimento;

ATTESO che in data 13.06.2023 Prot. INAIL_37031122, nei confronti della Ditta Tied Impianti di Basiliano (UD) è stato acquisito il DURC on-line che ne attesta la regolarità contributiva (a tutto il 24.06.2023);

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 66.010,75, inclusi Iva ed oneri della sicurezza, va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e troverà copertura nel quadro economico dell' intervento, a valere sul finanziamento PNRR CUP N. G92C21000980006;

VISTI

- il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 01/01/2020;
- il decreto del Direttore Generale n. 429 dd. 11/05/2020 di affidamento dell'incarico di Direttore della SC Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio all'ing. Massimiliano Liberale;
- il decreto del Direttore Generale n. 69 dd. 31/01/2023, con cui è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;

**Il Direttore della
S.C. EDILIZIA ED IMPIANTI AREA GIULIANA**

determina

per i motivi esposti in narrativa,

1. di affidare alla ditta Tied Impianti di Basliano (UD) P.IVA 02318150303 l'esecuzione dei lavori supplementari per la realizzazione della COT, nell'ambito dei lavori di "Adeguamento antincendio dell'edificio di via Valmaura 57-59-65 sede del Distretto n. 3 a Trieste", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs 50/2016, per l'importo di € 66.010,75 oneri della sicurezza e Iva 22% inclusi;
2. di approvare l'atto aggiuntivo per i lavori supplementari relativi alla realizzazione della COT di Valmaura, previsti dal progetto definitivo/esecutivo approvato con determinazione del 26 giugno 2023, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e contestualmente si approva;
3. che l'atto aggiuntivo viene stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento Aziendale sui contratti sotto soglia comunitaria;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

L'onere conseguente dal presente atto per complessivi € 66.010,75 va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili) e troverà copertura nei finanziamenti derivanti dai fondi PNRR per cui è stato acquisito il CUP N. G92C21000980006.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all'albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Francesca Fortunato

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 26/06/2023 11:38:54

IMPRONTA: 5173A93F3739D503F938F5D7700A57F1B429BCCE75FDF3E6DFD30DF754F15350
B429BCCE75FDF3E6DFD30DF754F15350F65C680A00DAFA5333776862124C6592
F65C680A00DAFA5333776862124C659298406096BFC653269042F1F0E8C4634E
98406096BFC653269042F1F0E8C4634E1C6705AAD294874F70C5F41C7F2762CD