

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1373

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP E98G06000810002 – CIG B4119F2DF6 Atto aggiuntivo dell'incarico di Direttore Operativo Ambiente e terre e rocce da scavo alla Società di ingegneria ENGINEERING VITO ARDONE S.R.L. nell'ambito dell'Appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo" in Trieste.

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Massimiliano Liberale

Trieste, 08/11/2024

OGGETTO: CUP E98G06000810002 – CIG B4119F2DF6 Atto aggiuntivo dell'incarico di Direttore Operativo Ambiente e terre e rocce da scavo alla Società di ingegneria ENGINEERING VITO ARDONE S.R.L. nell'ambito dell'Appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo" in Trieste.

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

PREMESSO, inoltre, che

- con Decreto n. 564 datato 22.06.2020, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 163/2006, l'Appalto Integrato concernente l'intervento di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara veniva aggiudicato all'impresa Rizzani De Eccher S.p.a.;
- i rapporti contrattuali tra le parti si perfezionavano mediante la sottoscrizione del Contratto di data 07.10.2020;
- tra le parti venivano stipulati n. 2 Atti Aggiuntivi al Contratto di data 07.10.2020 mediante i quali venivano meglio articolate le fasi di sviluppo dei lavori;
- per il conseguimento degli obiettivi vincolanti connessi ai finanziamenti PNRR e PNC in data 29.11.2022 veniva stipulato con l'appaltatore Rizzani De Eccher S.p.a. l'Atto Aggiuntivo n. 3-Rep. n. 23 – mediante il quale le parti convenivano di rimodulare le fasi di realizzazione delle opere come di seguito riportato:

SUB-LOTTO 1

FASE 1 (opere in corso di realizzazione ed escluse dalla presente procedura di affidamento)

Parcheggio "Sud-Ovest"

Parte della viabilità "Sud"

Bypass impiantistici propedeutici all'avvio dei lavori presso le Torri e la Piastra dell'Ospedale di Cattinara

Nuovo "Padiglione Servizi Aziendali" denominato anche "Edificio C1"

FASE 2

Torre Centrale di collegamento Cattinara

Tutte le restanti opere già previste nel Sub-Lotto 1 (lavori della Piastra dell'Ospedale Cattinara), inclusa la realizzazione della nuova sede della IRCCS Burlo Garofolo.

SUB-LOTTO 2

Cube Hospital

SUB-LOTTO 3

FASE 3

- con riferimento ai summenzionati interventi, con Decreto n. 133 dd. 21.02.2018 veniva affidato l'incarico di Ufficio Direzione Lavori al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra BVN ARCHITECTURE PTY LTD, OTTAVIANI ASSOCIATI e l'Arch. COCCIOLITO, tuttavia, il rapporto contrattuale veniva consensualmente risolto in data 24.06.2022;

ATTESO che

- in ragione dell'intervenuta risoluzione contrattuale, per dare continuità alle attività di direzione dei lavori ed agli interventi già in corso di esecuzione, si è provveduto all'affidamento di specifici incarichi per alcune figure necessarie al supporto del Direttore dei Lavori (direttori operativi, ispettori di cantiere e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);
- in particolare, relativamente alla Fase 1 dell'intervento, con determinazione dirigenziale n. 969 dd. 17.08.2022, si è provveduto ad individuare l'ing. Vito Antonio Ardone della Società d'Ingegneria Engineering Vito Ardone S.r.l. quale Direttore operativo ambiente e terre e rocce da scavo per l'attività indicata nel Disciplinare d'incarico dd. 11.10.2022 assunto al prot. gen. n. 98595-P dd. 12.10.2022;

PRESO ATTO che

- con la Decisione a contrarre n. 547 dd. 02.05.2024 l'ASUGI ha indetto una gara europea a procedura aperta telematica per l'appalto dei servizi tecnici di supporto al direttore dei lavori dell'intervento di ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara;
- nelle more della conclusione della summenzionata procedura, appurata la carenza presso la S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana di personale tecnico in possesso dei necessari requisiti professionali, per dare seguito alle attività della direzione lavori, si rende necessario modificare mediante atto aggiuntivo al Disciplinare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'incarico di Direttore Operativo aspetti ambientali e terre e rocce da scavo alla Società d'ingegneria

Engineering Vito Ardone S.r.l. con riferimento alle opere della Fase 2 e nello specifico nelle attività concernenti la realizzazione della terza Torre di collegamento del comprensorio ospedaliero di Cattinara, Trieste e la quota parte dei lavori della nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofolo, come da richiesta di preventivo trasmessa con nota pec prot gen 52574-P dd. 19.06.2024;

- l'ing. Ardone si è dichiarato disponibile ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta e contestualmente ha trasmesso un preventivo di spesa, calcolato ai sensi del DM 17/06/2016, pari ad € 10.955,31 (oltre Inarcassa e IVA), acquisita al protocollo gen 87629-A dd.18.10.2024 precisando che l'importo del preventivo sarà oggetto di adeguamento sulla base dell'effettivo importo dei lavori eseguiti;
- l'offerta è stata ritenuta congrua dal RUP dell'intervento;

DATO ATTO che si procederà alla sottoscrizione dell'atto Aggiuntivo al Disciplinare d'incarico dd. 11/10/2022 in cui sono definite le modalità ed i termini dell'incarico, il cui schema allegato al presente atto, contestualmente si approva;

VISTI

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il Decreto del Direttore Generale di ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);
- il Decreto ASUGI n. 189 dd. 01/03/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti all'ing. Massimiliano Liberale Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Giuliana;

Il Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di modificare, mediante atto aggiuntivo al Disciplinare d'incarico dd. 11.10.2022, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'incarico alla Società d'Ingegneria Engineering Vito Ardone S.r.l., di Direttore Operativo aspetti ambientali e terre e rocce da scavo dell'intervento di riqualificazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara, Sublotto 1, Fase 2, delle opere concernenti la realizzazione della terza Torre di collegamento e la quota parte dei lavori della nuova sede dell'IRCCS Burlo Garofolo, per un corrispettivo di € 10.955,31 oltre a Inarcassa al 4%, per € 438,21 e all'IVA, per € 2.506,57 e quindi per un totale di € 13.900,10;
- 2) di dare atto che le parti procederanno alla sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo al Disciplinare d'incarico dd. 11/10/2022 in cui sono definite le modalità ed i termini dell'incarico, il cui schema allegato al presente atto, contestualmente si approva;
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale ASUGI secondo la normativa relativa all'Amministrazione trasparente.

La spesa derivante dall'adozione del presente atto per € 13.900,10 (comprensiva di oneri contributivi ed IVA) trova copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara e realizzazione del nuovo IRCCS Burlo e farà carico alle risorse di cui ai decreti di impegno della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 941/Seti dd. 07/10/2014 e n. 27018/GRFVG dd. 29/11/2022. Detta spesa va imputata in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso), riservandosi di allocarla in via definitiva al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lisa Bergantin

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Massimiliano Liberale**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO LIBERALE

CODICE FISCALE: LBRMSM72S21L424J

DATA FIRMA: 08/11/2024 18:15:44

IMPRONTA: 4B95588759C4BBF2AAF0D20965AD211E912FB70E593AD04E9CEE393BE8D1E8BD
912FB70E593AD04E9CEE393BE8D1E8BD1F98CCB2290518AD85161B3159FB664B
1F98CCB2290518AD85161B3159FB664B364E2BD0DBD51FB4E2C4864B557DA209
364E2BD0DBD51FB4E2C4864B557DA2098D40A4AFD331DF604CCBD9DB231306A4