



SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA / 1192

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

OGGETTO: CUP G92C23000080002 - CUP G72C23000040002 - CIG 9805794D2F Accordo quadro per interventi di opere da pittore nei presidi ospedalieri e negli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana – Presa d'atto e liquidazione SAL n. 1 all'impresa Russignan S.r.l. di Trieste.

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

ing. Massimiliano Liberale, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

ing. Andrea Zangrando

Trieste, 18/09/2023

OGGETTO: CUP G92C23000080002 - CUP G72C23000040002 - CIG 9805794D2F Accordo quadro per interventi di opere da pittore nei presidi ospedalieri e negli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana – Presa d'atto e liquidazione SAL n. 1 all'impresa Russignan S.r.l. di Trieste.

PREMESSO che:

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI ha la necessità di provvedere alla corretta manutenzione delle strutture ospedaliere e degli immobili in proprietà, possesso e/o gestione, anche non esclusiva, al fine di salvaguardarne l'efficienza e la sicurezza nonché a garantire un buon livello di decoro delle stesse;
- con provvedimento n. 767 di data 13.06.2023 è stato affidato con le motivazioni espresse nel medesimo atto, l'accordo quadro per la realizzazione di interventi di opere da pittore nei presidi ospedalieri e negli edifici nelle disponibilità a vario titolo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Giuliana, fino alla concorrenza dell'importo pari ad € 120.000,00 (IVA al 22% esclusa) e/o per la durata di 18 mesi all'impresa RUSSIGNAN S.r.l. con sede in via di Servola 2/2, CAP 34145 Trieste (TS), C.F./ P.I. 00283350320, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 5,00% (cinque/00 per cento) sui prezziari riportati nei documenti tecnici allegati alla richiesta di offerta, confermando il gruppo di lavoro individuato nel citato provvedimento n. 767/2023 RUP p. ind. Paolo Rotondaro, Direttore Lavori geom. Patrick Paparella, Supporto amministrativo al RUP dott.ssa Lisa Bergantin;
- il contratto è stato inviato nelle modalità della corrispondenza commerciale con prot. gen. 56645-P di data 04.07.2023 e restituito sottoscritto in data 07.07.2023 con prot. gen. 57966-A;

RILEVATO che il Direttore Lavori, geom. Patrick Paparella in data 23 agosto u.s. ha redatto, secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018 in virtù del fatto che i singoli ordini di lavoro sono inferiori a 40.000 €, lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 per opere eseguite fino al 17 agosto 2023, dal quale risulta che l'ammontare degli interventi eseguiti è pari ad € 79.350,44 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 989,82, al netto del ribasso offerto in sede di gara) firmati dall'impresa senza riserva;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 agli atti, acquisito al prot. SCMSMP 2827 di data 31.08.2023, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, p.i. Paolo Rotondaro e dal Direttore Lavori geom. Patrick Paparella, che indica che il credito dell'impresa – detratta la ritenuta di garanzia (o per infortuni) - è pari ad € 78.953,68 oltre all'IVA al 22% pari ad € 17.369,81 per complessivi € 96.323,50;

CONSIDERATO che tutti gli interventi di cui alle schede intervento sono stati eseguiti secondo la regola d'arte;

RICHIAMATA, per la copertura finanziaria degli interventi in parola, la DGR 1600 di data 28.10.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono stati programmati gli investimenti per il SSR per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinarie – interventi su edifici territoriali area giuliana CUP G72C23000040002 Manutenzioni straordinarie – interventi su compresori ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002) e, precisamente,

- € 1.997,33 per gli interventi eseguiti presso gli edifici territoriali dell'Area Giuliana (CUP G72C23000040002);
- € 94.326,16 per gli interventi eseguiti presso i compresori ospedalieri Cattinara e Maggiore (CUP G92C23000080002);

RILEVATO, pertanto, che risulta a favore dell'impresa un importo a credito pari ad € 78.953,68, IVA esclusa, detratta la ritenuta di garanzia pari allo 0,5 %;

DATO ATTO che in data 01.09.2023, è stato acquisito il DURC assunto al prot. SCMSp 2837 di pari data che attesta la regolarità dell'impresa Russignan S.r.l. di Trieste;

VISTI

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento ASUGI per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato con decreto del Direttore Generale n. 469 di data 19.05.2022;
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e la normativa in materia di amministrazione trasparente;
- il Decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 di data 01 gennaio 2020;
- il Decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 429 di data 11 maggio 2020, che individua l'ing. Massimiliano Liberale Direttore della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio (oggi S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana);
- il decreto del Direttore Generale n. 69 dd. 31/01/2023, con il quale è stata disposta l'attivazione del nuovo assetto delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa a decorrere dal 1° febbraio 2023, secondo l'organizzazione prevista dall'Atto Aziendale approvato con decreto 454/2022;
- il decreto del Direttore Generale n. 281 dd. 31/03/2023, con il quale sono individuati, fra l'altro, per l'anno 2023, i sostituti dei Responsabili di Dipartimento e Distretto e di Strutture Complesse in caso di ferie, malattia o altro impedimento, ai sensi dell'art. 22, c. 1, 2 e 3 del CCNL della Dirigenza Sanitaria dd. 19/12/2019 e dell'art. 73, c. 1, 2 e 3 del CCNL dell'Area Dirigenza P.T.A. dd. 17/12/2020, secondo l'elenco dello schema allegato e parte integrante del

medesimo provvedimento che con riferimento alla SC Edilizia e Impianti Area Giuliana il sostituto del Direttore, ing. Massimiliano Liberale è il Dirigente, ing. Andrea Zangrando;

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA GIULIANA**

determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di prendere atto dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, redatto secondo le modalità della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 15 del D.M. 49/2018, che riepiloga gli interventi eseguiti dall'impresa Russignan S.r.l. di Trieste alla data del 17 agosto 2023;
- 2) di prendere atto del Certificato di pagamento n. 1, acquisito al prot. SCMSp 2827 di data 31.08.2023 di importo pari a € 78.953,68, IVA esclusa ed al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5 % precisando che l'importo verrà imputato in funzione del luogo di esecuzione degli interventi;
- 3) di autorizzare l'impresa Russignan S.r.l. di Trieste all'emissione della fattura per l'importo di € 78.953,68, IVA esclusa.

L'onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 96.323,50 (imponibile € 78.953,68 + IVA al 22% € 17.369,81) sarà imputato, in via provvisoria al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso e acconti), riservandosi in via definitiva di allocarlo al conto n. 20.200.200 (Fabbricati Strumentali – Indisponibili) e trova copertura con i fondi erogati sulla base della DGR n. 1600 di data 28.10.2022 per gli anni 2022-2024 e con successivo decreto n. 25886 di data 25.11.2022, con il quale è stato disposto l'impegno a favore di ASUGI di un finanziamento per gli anni 2022-2024, finalizzato alla copertura di interventi edili impiantistici (Manutenzione straordinaria – interventi su edifici territoriali area giuliana CUP G72C23000040002 Manutenzioni straordinarie – interventi su comprensori ospedalieri area giuliana CUP G92C23000080002) e, precisamente,

- € 1.997,33 (IVA inclusa) per gli interventi eseguiti presso gli edifici territoriali dell'Area Giuliana (CUP G72C23000040002);
- € 94.326,16 (IVA inclusa) per gli interventi eseguiti presso i comprensori ospedalieri Cattinara e Maggiore (CUP G92C23000080002).

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Lisa Bergantin

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA
GIULIANA
ing. Andrea Zangrado**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA ZANGRANDO

CODICE FISCALE: ZNGNDR78T21L424E

DATA FIRMA: 18/09/2023 12:33:32

IMPRONTA: 7FB4EA4636F845D65A6408C19770EA8F758754F5E73F61897AA6822D864E31E2
758754F5E73F61897AA6822D864E31E2BA19088408F4488127FFDED90AF163C5
BA19088408F4488127FFDED90AF163C5B36E9163FDC999B9416F79E0597EB088
B36E9163FDC999B9416F79E0597EB0886166274C498F3A955832B286CF9F7BA4