

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1711

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020, intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Approvazione della Perizia di Variante e del Certificato di Regolare Esecuzione. CUP: G47H21063290001 - CIG: B8492F410B

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

Trieste, 30/12/2025

OGGETTO: Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020, intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monfalcone. Approvazione della Perizia di Variante e del Certificato di Regolare Esecuzione. CUP: G47H21063290001 - CIG: B8492F410B

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Innovazione, Programmazione e Controllo di Gestione – Internal Auditing in Staff alla Direzione Generale;

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTI:

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 (convertito con modificazioni in L. 27/2020) recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;

- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (convertito il L. 77/2020) recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19;
- la delibera di Giunta regionale n. 988 dd. 03/07/2020 "Riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia giusta articolo 2 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e circolare Ministero della Salute del 29 maggio 2020 - linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" con la quale è stato approvato in via preliminare il Piano per il potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza COVID-19;
- il Decreto Direttoriale n. 13594/2020 registrato alla Corte dei Conti n. 1586 del 13/07/2020, con cui il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e seguenti del decreto legge n. 34/2020, ha approvato il Piano di riorganizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1224 dd. 07/08/2020 "DL 34/2020, art 2 e circolare Ministero della Salute del 29 maggio 2020 - riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19. Approvazione definitiva del piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera per far fronte al COVID-19";

PRESO ATTO che con Decreto Direttoriale MDS-DGPROGS-845 dd. 22/10/2021 è stato adottato il "Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane" in attuazione a quanto disposto dal Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia per la linea di intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" inserita nella Missione 6, componente 2 "innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" trasmessa dal Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea con data 08/07/2021;

VISTO il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

VISTI:

- la delibera di Giunta regionale n. 1315 dd. 27/08/2021 con la quale è stata definita una prima rimodulazione del Piano di riorganizzazione approvato così prevedendo l'utilizzo dell'intero stanziamento assegnato alla regione FVG a valere sulle risorse individuate dall'articolo 2 del decreto legge 34/2020 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'articolo 2 comma 6 del decreto legge 34/2020 pari ad €. 25.703.911,00;
- il Decreto n. MDS-DGPROGS-81 del 01/10/2021 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2724 in data 28/10/2021 con cui si è preso atto della rimodulazione del Piano di riorganizzazione;
- la delibera di Giunta regionale n. 1216 dd. 26/08/2022 con cui si è proceduto all'approvazione definitiva della rimodulazione del Piano di riorganizzazione ai fini della trasmissione al Ministero della Salute e all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, assegnando ulteriori risorse finanziarie pari a €. 14.241.779,14 in favore degli enti del SSR e segnatamente l'importo di €. 9.171.840,00 in favore

di ASUGI per il completamento degli interventi inerenti il Piano per il Potenziamento della Rete Ospedaliera;

- il Decreto n. MDS/DGPROGS/125/14/07/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2107 del 02/08/2022, che integra e modifica il Decreto Direttoriale del Ministero della salute ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1586 del 13/07/2020, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Friuli-Venezia Giulia, pervenuto al protocollo regionale con numero 0089226/A del 5/08/2022;
- la delibera di Giunta regionale n. 1803 dd. 24/11/2022 di approvazione definitiva della rimodulazione della distribuzione dei posti letto di terapia intensiva e degli interventi di acquisizione delle attrezzature elettromedicali;

ATTESO che con l'ordinanza n. 31 dd. 14/10/2020 del Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano di riorganizzazione;

PRESO ATTO che con il decreto n. 1/2020, il Commissario delegato individuato con Ordinanza 31/2020 ha stabilito il quadro della governance ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nominando "soggetti attuatori" per gli interventi di competenza del Piano di riorganizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla DGR n. 1224 del 7 agosto 2020, gli Enti del SSR, tra cui l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;

VISTO il "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese" relativo all'attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del DL 34/2020 aggiornato in data 1 febbraio 2021 e trasmesso alle Regioni e ai soggetti attuatori degli interventi previsti dai predetti piani;

PRESO ATTO che il Capitolo 6 punto A del Disciplinare dispone che "i piani di riorganizzazione della rete ospedaliera possono essere co-finanziati con fondi regionali, della provincia autonoma, statali o con altri fondi nella disponibilità delle aziende del servizio sanitario nazionale interessate, ad esclusione dei finanziamenti da parte di fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, oppure consistere in interventi ulteriori su opere già finanziate con risorse diverse" ed in particolare riporta che "un finanziamento integrativo da parte della Regione (o Provincia autonoma) è sempre necessario in tutti i casi in cui le risorse stanziare dal "decreto

rilancio” risultino insufficienti per assicurare l’attuazione del Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della salute o sue eventuali rimodulazioni o, comunque, per assicurare l’ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal medesimo decreto”;

DATO ATTO che con decreto n. 589 dd. 23/06/2022 è stato individuato e nominato il RUP degli interventi edili e impiantistici previsti dal Piano per il Potenziamento della Rete Ospedaliera per l’area Isontina, arch. Mauro Baracetti;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale di questa SC n. 15 dd. 05/01/2023, per le ragioni ivi indicate, si è proceduto ad affidamento diretto del servizio di progettazione della fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monfalcone in favore dell’Operatore Economico Studio Amati srl in Roma P. IVA 05299421007;
- in data 01/02/2023 è stata data esecuzione in urgenza al servizio come da verbale archiviato agli atti di questa SC;
- in data 28/02/2023, acquisita la documentazione necessaria, si è proceduto alla sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- il PFTE dell’intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monfalcone è stato depositato dall’OE in data 17/03/2023 e acquisito a prot. gen. 25181 e quindi entro i termini contrattualmente convenuti con Amministrazione;

DATO ATTO che il PFTE è stato verificato in contraddittorio con il professionista e validato dal Rup, come da verbale dd. 28/03/2023, archiviato agli atti di questa SC, avendo accertato che gli elementi principali del progetto sviluppano gli indirizzi contenuti sia nello Studio di Fattibilità Tecnico Economica (inviato ai deputati uffici regionali con prot. 44580 dd. 14.05.2021) che nel successivo Documento di Indirizzo alla Progettazione trasmesso ai professionisti incaricati del PFTE con lettera prot. 5225 dd. 18.01.2023;

DATO INOLTRE ATTO che:

- il PFTE dell’intervento è stato adottato da ASUGI con determinazione dirigenziale n. 457 dd. 07/04/2023, evidenziando come siano state individuate le migliori soluzioni strutturali anche tenuto conto degli ulteriori interventi di ampliamento in corso presso il PO di Monfalcone, fra

cui anche il futuro ampliamento del corpo C dell'Ospedale quale parte della progettualità contenuta nel progetto di rivisitazione complessivo del nosocomio monfalconese;

- il PFTE è stato inviato ai deputati uffici regionali per il rilascio dei pareri di competenza utili al proseguimento dell'iter tecnico amministrativo (prot. 31784 dd. 07.04.2023);

PRECISATO che:

- la progettualità del Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera era stata inserita in una progettualità più ampia riguardante sempre l'area del PS ma nell'ottica di un intervento di ampliamento e ristrutturazione per un importo di €. 5.200.000,00 finanziato sia con fondi Ministeriali che con fondi Regionali;
- che il progetto di ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso, programmato nell'ambito del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al DL 34/2020, è parte integrante del più complesso intervento di rivisitazione complessiva del nosocomio di Monfalcone il cui progetto è affidato ad altro operatore economico a seguito di gara ad evidenza pubblica;

ATTESO che:

- il NVISS, con parere n. 1999- EDI2349- GI –IN, emette un parere “non ostativo” al prosieguo dell'iter relativo al PFTE del pronto soccorso di Monfalcone ritenendo di non essere nelle condizioni di esprimersi favorevolmente sul progetto in parola in attesa di concludere le valutazioni di carattere tecnico economico sul progetto di rivisitazione complessiva dell'Ospedale di Monfalcone;
- gli obiettivi previsti dal DL 34/2020 devono trovare conclusione entro il 2025, risulta opportuno e necessario procedere con gli interventi minimali;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.331 del 18/03/2025 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di attuazione del piano di potenziamento della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monfalcone all'O.E. SIMM SRL;
- in data 29.07.2025 l'O.E. ha trasmesso il Progetto Esecutivo;
- che tale la progettazione esecutiva sopra menzionata è stata oggetto di positiva verifica, in contraddittorio con il professionista incaricato, e successiva validazione e che i relativi verbali sono conservati agli atti di questa struttura;
- con determinazione dirigenziale n. 1090 dd. 09/09/2025 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1143 dd. 23/09/2025 venivano affidati i lavori di ristrutturazione dei locali del Pronto Soccorso di Monfalcone nell'ambito dell'intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monfalcone all' O.E. SIRAM SPA con sede legale in Milano (MI), Via Anna Maria Mozzoni n. 12, C.F. e P. IVA 08786190150 per un importo di € 142.057,90 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% e così per complessivi € 156.263,69;

VISTA la Relazione Tecnica di Perizia dd. 29/12/2025 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Walter Cozzi, depositata e custodita agli atti di questa S.C., nella quale si descrivono le modifiche contrattuali derivanti dalla necessità di modificare gli accessi alle stanze degenza ed all'ambulatorio per adeguarli ai nuovi standard e tipologia già adottate in avari ambiti dell'ospedale;

PRECISATO che la suddetta modifica contrattuale risulta inferiore al quinto d'obbligo, rientrando pertanto nei casi previsti dall'art. 120 c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che a per effetto della Perizia di Variante il nuovo importo delle opere ammonta, al netto dello sconto applicato, ad € 151.825,98, a cui vanno sommati gli oneri della sicurezza pari ad € 1.649,58, ridefinendo così il nuovo importo delle opere di contatto in € 153.475,56:

	Contratto	PERIZIA
A) Lavori	€ 140.408,32	€ 151.825,98
B) oneri	€ 1.649,58	€ 1.649,58
TOTALE LAVORI (A+B)	€ 142.057,90	€ 153.475,56
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) Imprevisti	€ 12.562,85	€ 3,43
2) Spese tecniche prog. DL compresi oneri per CNPAIA	€ 12.807,26	€ 12.807,26
3) Spese per IVA: opere A1	€ 14.205,79	€ 15.347,56
4) Spese per IVA: altre somme C2	€ 2.817,60	€ 2.817,60
5) Spese per incentivi (D.M. 90/2023)	€ 2.988,96	€ 2.988,96
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.382,46	€ 33.964,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 187.440,36	€ 187.440,36

EVIDENZIATO che l'aumento dell'importo contrattuale che con questo atto si autorizza, pari a € 11.417,66 oltre IVA e così per complessivi € 12.559,43, trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Economico dell'intervento;

ESAMINATO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Walter Cozzi in data 29/12/2025 in cui si certifica che i lavori di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monfalcone sono stati regolarmente eseguiti ad opera della ditta SIRAM Spa con sede in Via Mozzoni n. 12 Milano, P.I. 08786190150, per un importo complessivo pari a € 153.475,56 oltre IVA;

RAPPRESENTATO il Quadro Economico finale dell'intervento, da cui si evincono economie di appalto pari a € 3,43:

A) Lavori	€ 151.825,98
B) oneri	€ 1.649,58
TOTALE LAVORI (A+B)	€ 153.475,56
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Spese tecniche prog. DL compresi oneri per CNPAIA	€ 12.807,26
2) Spese per IVA: opere A1	€ 15.347,56
3) Spese per IVA: altre somme C2	€ 2.817,60
4) Spese per incentivi (D.M. 90/2023)	€ 2.988,96
5) Economie	€ 3,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.964,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 187.440,36

RITENUTO pertanto di poter approvare la Perizia di Variante, ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto e di poter approvare altresì il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento;

DATO ATTO che dal conto finale redatto dal Direttore dei Lavori risultano a credito dell'impresa esecutrice € 153.475,56, dal momento che durante il corso dei lavori non sono stati emessi stati di avanzamento;

ACCERTATA la regolarità contribuita dell'O.E. Siram Spa tramite acquisizione del DURC Numero Protocollo INPS_47802535 con scadenza validità al 09/02/2026;

RITENUTO di poter procedere all'autorizzazione della liquidazione dei lavori di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monfalcone all'O.E. Siram Spa per l'importo di € 153.475,56 oltre iva e così per complessivi € 168.823,12, previa emissione di adeguata fattura;

EVIDENZIATO che l'importo dei lavori che con il presente atto si liquida:

- è interamente finanziato con fondi ex art. 2 del D.L. 34/2020 come previsto dal piano di potenziamento della rete ospedaliera;
- farà carico al conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale di competenza 2025;

VISTO il Decreto n. 533 del 26 giugno 2025, con il quale si disponeva che, in caso di assenza del Direttore della SC Edilizia e Impianti – Area Isontina, arch. Mauro Baracetti, venisse individuato in qualità di sostituto l'ing. Massimiliano Bressan, Dirigente della Struttura medesima;

Il Sostituto del Direttore della SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA

Determina

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare la Perizia di Variante dd. 29/12/2025 redatta dal Direttore dei Lavori ing. Walter Cozzi, depositata e custodita agli atti di questa S.C., nella quale si descrivono le modifiche contrattuali derivanti dalla necessità di modificare gli accessi alle stanze degenza ed all'ambulatorio per adeguarli ai nuovi standard e tipologia già adottate in avari ambiti dell'ospedale, per un incremento dei lavori pari a € 11.417,66 oltre IVA, ridefinendo così il nuovo importo delle opere, al netto dello sconto applicato, in € 153.475,56 oltre IVA;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Walter Cozzi in data 29/12/2025 in cui si certifica che i lavori di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monfalcone sono stati regolarmente eseguiti ad opera della ditta SIRAM Spa con sede in Via Mozzoni n. 12 Milano, P.I. 08786190150, per un importo complessivo pari a € 153.475,56 oltre IVA, con il seguente quadro economico finale dell'intervento:

A) Lavori	€ 151.825,98
B) oneri	€ 1.649,58
TOTALE LAVORI (A+B)	€ 153.475,56
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Spese tecniche prog. DL compresi oneri per CNPAIA	€ 12.807,26
2) Spese per IVA: opere A1	€ 15.347,56

3) Spese per IVA: altre somme C2	€ 2.817,60
4) Spese per incentivi (D.M. 90/2023)	€ 2.988,96
5) Economie	€ 3,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.964,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 187.440,36

- 3) di autorizzare la liquidazione del credito finale in favore dell'OE Siram Spa pari a € 153.475,56 oltre iva e così per complessivi € 168.823,12;
- 4) dare atto che l'importo dei lavori che con il presente atto si liquida:
- è interamente finanziato con fondi ex art. 2 del D.L. 34/2020 come previsto dal piano di potenziamento della rete ospedaliera;
 - farà carico al conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale di competenza 2025.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Eleonora Delneri

**Il Sostituto del Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASSIMILIANO BRESSAN

CODICE FISCALE: BRSM76E17E098S

DATA FIRMA: 30/12/2025 15:10:45

IMPRONTA: 88B2F2B82D76E134B5A8B6CA6BEFB45468A551603BB1ACDCFABA703A1B674A52
68A551603BB1ACDCFABA703A1B674A5250DEB6460DE6D2227112088BEA775C72
50DEB6460DE6D2227112088BEA775C726924632BCFEB4967147AC1D42D67B22
6924632BCFEB4967147AC1D42D67B228E407A073A89D47FF2064FEE5C0E0166