

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1328

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)– area territoriale di Monfalcone. Modifica del contratto specifico di appalto integrato sottoscritto con l'O.E. AR.CO. Lavori soc.coop.cons., mandataria in RTI, e SCS soc.coop, mandante, per l'esecuzione dell'appalto integrato per la realizzazione della COT di Monfalcone. CUP G45F22000710006 - CIG derivato 9799629DAA

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l'atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 20/10/2023

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)– area territoriale di Monfalcone. Modifica del contratto specifico di appalto integrato sottoscritto con l'O.E. AR.CO. Lavori soc.coop.cons., mandataria in RTI, e SCS soc.coop, mandante, per l'esecuzione dell'appalto integrato per la realizzazione della COT di Monfalcone. CUP G45F22000710006 - CIG derivato 9799629DAA

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari", adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI inoltre:

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC);
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle

Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;

- la DGR 639 dd. 29/03/2023 con cui, ai fini del subprocedimento di modifica del Piano Operativo Regionale ai sensi dell'art. 13 del CIS, vengono approvate in via preliminare le schede intervento aggiornate e confermata l'assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;
- la DGR 1035 dd. 07/07/2023 con cui sono state approvate in via definitiva le schede di intervento di cui alla DGR 639/2023 e aggiornato il Piano Operativo Regionale allegato al CIS;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita in data 16.08.2022 ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

DATO ATTO che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l'arch. Baracetti è stato nominato Rup dell'intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)– area territoriale di Monfalcone;

ATTESO che come da scheda Agenas aggiornata e allegata alla DGR 639/2023 sopra richiamata, l'importo dell'intervento per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Monfalcone è pari ad €. 977.481,16 e verrà finanziato per €. 173.075,00 con fondi PNRR e per €. 804.406,16 con cofinanziamento regionale già reso disponibile per Asugi con DGR 754/2022 e confermato con DGR 639/2023;

PREMESSO che:

- con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello

Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

- con determina dirigenziale n. 587 dd. 04/05/2023 si è proceduto ad affidamento diretto in adesione ad AQ dell'appalto integrato per la realizzazione dell'opera all'OE RTI costituita tra AR.CO. Lavori soc.coop.cons. con sede in Ravenna (RA), Via Argirocastro n. 15 C.F. e P. IVA 13300991000, quale mandataria, e S.C.S. società cooperativa con sede legale in Trambileno (TN), Localita' Sega C.F. e P.IVA 01248360222, mandante, per l'importo di 545.764,71, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA di legge, e così per complessivi 606.373,53;
- l'importo di affidamento diretto in adesione ad AQ del contratto di appalto integrato per la realizzazione della COT di Monfalcone è comprensivo di €. 35.736,64 per la progettazione definitiva/esecutiva accorpata, oltre oneri previdenziali e IVA, ed €. 510.028,07 per i lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA al 10%;
- a seguito della sottoscrizione dell'ODA e nelle more della stipula del contratto specifico di appalto, con verbale in data 12/05/2023 si procedeva alla consegna in urgenza del servizio di progettazione definitiva/esecutiva accorpata della COT di Monfalcone da eseguirsi in 30 giorni naturali e consecutivi;
- il contratto specifico di appalto è stato sottoscritto tra le parti in data 21/08/2023;

DATO ATTO che:

- in data 10/09/2023, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 50/2016, è stata effettuata in contraddittorio con il progettista incaricato la verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo accorpato della COT di Monfalcone, come da verbale custodito agli atti di questa S.C.;
- con determinazione dirigenziale n. 1284 dd. 11/10/2023 è stato adottato il progetto definitivo/esecutivo accorpato della COT di Monfalcone con il seguente quadro economico:

COT AREA TERRITORIALE DI MONFALCONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - QUADRO ECONOMICO		
A LAVORI		
A.1	Importo totale lavori a corpo	636.011,15 €
A.2	Importo per attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	52 664,53 €
	Totale Importo Lavori (A1 + A2)	688 675,68 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti IVA compresa	7 356,64 €

B.2	Acquisto di terreni	- €
B.3	Attrezzature, arredi, forniture	- €
B.4	Indagini e Prove	- €
B.5	Progettazione, direzione lavori, collaudo, verifiche e contributo previdenziale	162.549,49 €
B.5.a	Progettazione PFTE con Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	50.106,45 €
B.5.b	Progettazione Esecutiva	38.423,96 €
B.5.c	Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	53.418,99 €
B.5.e	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	14.348,19 €
B.5.f	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	6.251,90 €
B.6	Accantonamento	14.123,16 €
B.6.a	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	13.773,51 €
B.6.b	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs, 50/2016)	-
B.6.c	Spese per commissioni giudicatrici (IVA esclusa)	-
B.6.d	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	349,65 €
B.7	Allacci	147,73 €
B.8	IVA	104.628,46 €
B.8.a	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	68.867,57 €
B.8.b	IVA su attrezzature, arredi, forniture	- €
B.8.c	IVA su indagini e prove (22%)	- €
B.8.d	IVA su spese tecniche (22%)	35.760,89 €
	Totale importi a disposizione (B)	288.805,48 €
Totale quadro economico dell'intervento		977.481,16 €

PRECISATO che il maggior importo dei lavori risultante dal QE del progetto definitivo/esecutivo rispetto al PFTE rafforzato a base di gara per €. 69.041,62 è dovuto all'affinamento progettuale, a scelte strategiche mirate alla massima contrazione delle tempistiche progettuali e a garantire un alto livello di umanizzazione dell'edificio come rappresentato nella "Relazione di confronto e Quadro Economico di Sintesi del PFTE e lo sviluppo definitivo esecutivo";

VISTO l'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale <<I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma

del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni>>;

RILEVATO che è necessario procedere alla modifica dell'importo del contratto specifico di appalto integrato tenendo conto del nuovo importo dei lavori derivante dal progetto definitivo esecutivo della COT di Monfalcone adottato con determinazione dirigenziale n. 1284 dd. 11/10/2023;

EVIDENZIATO che le ragioni della modifica dell'importo dei lavori sono dettagliatamente illustrate nella "relazione di confronto e quadro economico di sintesi del PFTE e lo sviluppo definitivo-esecutivo" contenuta nel progetto definitivo-esecutivo adottato e comprensiva del quadro comparativo di variante, e nel computo comparativo tra PFTE e progetto esecutivo che si intendono richiamati e integralmente trascritti nel presente provvedimento e consistono, sinteticamente, nell'affinamento progettuale e conseguenti scelte strategiche mirate alla massima contrazione delle tempistiche progettuali e a garantire un alto livello di umanizzazione dell'edificio;

RILEVATO che le circostanze qui indicate sono suscettibili nell'ipotesi di cui all'art. 106, co. 2 del d.lgs. 50/2016;

CALCOLATO il nuovo importo del contratto specifico di appalto applicando il ribasso del 18,147% offerto in gara dall'appaltatore agli importi delle lavorazioni di cui al progetto definitivo esecutivo come segue:

- €. 38.423,96, oltre oneri previdenziali e IVA, quale importo del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere ivi previste per la realizzazione della COT di Monfalcone;
- €. 520.594,21 oltre oneri per la sicurezza per €. 52.664,53 e così per totali €. 573.258,74, oltre IVA al 10%, quale importo dei lavori;

PRECISATO che la modifica dell'importo del contratto di appalto integrato già sottoscritto con l'OE affidatario per ulteriori €. 65.918,00, di cui €. 2.687,32 per il servizio di progettazione, €.

56.512,64 per lavori ed €. 6.718,03 per oneri per la sicurezza e così per un totale complessivo comprensivo di oneri previdenziali e IVA pari ad €. 72.963,40 trova copertura finanziaria all'interno del QE di intervento e nell'ambito dei finanziamenti già resi disponibili per l'opera;

RAPPRESENTATO il quadro economico della perizia di variante così come segue:

COT AREA TERRITORIALE DI MONFALCONE QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA N. 1 del contratto specifico di appalto integrato		
A LAVORI		
A.1	Importo totale lavori a corpo	520.594,21 €
A.2	Importo per attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	52 664,53 €
	Totale Importo Lavori (A1 + A2)	573.258,74 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti IVA compresa	7 356,64 €
B.2	Acquisto di terreni	- €
B.3	Attrezzature, arredi, forniture	- €
B.4	Indagini e Prove	- €
B.5	Progettazione, direzione lavori, collaudo, verifiche e contributo previdenziale	162.549,49 €
B.5.a	Progettazione PFTE con Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	50.106,45 €
B.5.b	Progettazione Esecutiva	38.423,96 €
B.5.c	Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	53.418,99 €
B.5.e	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	14.348,19 €
B.5.f	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	6.251,90 €
B.6	Accantonamento	14.123,16 €
B.6.a	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	13.773,51 €
B.6.b	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	-
B.6.c	Spese per commissioni giudicatrici (IVA esclusa)	-
B.6.d	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	349,65 €
B.7	Allacci	147,73 €
B.8	IVA	93.086,76 €
B.8.a	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	57.325,87 €

B.8.b	IVA su attrezzature, arredi, forniture	- €
B.8.c	IVA su indagini e prove (22%)	- €
B.8.d	IVA su spese tecniche (22%)	35.760,89 €
B.9	ECONOMIE DI APPALTO INTEGRATO	126.958,64 €
	Totale importi a disposizione (B)	404.222,42 €
Totale A+B		977.481,16 €

VISTO l'atto di sottomissione n. 1 dd. 18/10/2023 redatto ai sensi dell'art. 22 comma 4 del DM 49/2018 quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, già sottoscritto dal rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice e dal RUP, con il quale l'Appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, sottoscrivendo, in segno di accettazione, anche tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica contrattuale;

RITENUTO necessario procedere alla modifica dell'importo del contratto specifico di appalto integrato tenendo conto del nuovo importo dei lavori derivante dal progetto definitivo esecutivo della COT di Monfalcone adottato con determinazione dirigenziale n. 1284 dd. 11/10/2023 con il seguente

DATO ATTO che rimangono invariati gli obblighi assunti dall'appaltatore con la sottoscrizione del contratto derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC, dall'applicazione dei principi e obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per gli Investimenti M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1, entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che la modifica del contratto specifico di appalto integrato e del quadro economico verrà rendicontata in regis;

ACQUISITE la dichiarazione del Titolare Effettivo;

DICHIARATO che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti e cause di conflitto di interessi come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more dell'implementazione della relativa funzionalità in ReGiS;

SPECIFICATO che la COT di Monfalcone è finanziata con fondi PNRR e con cofinanziamento regionale e, per l'effetto, l'importo del contratto specifico di appalto integrato per l'esecuzione della COT di Monfalcone come modificato a seguito dell'adozione del presente provvedimento pari ad €. 611.682,71, oltre oneri e IVA, e così per complessivi €. 679.336,94, è finanziato come segue:

- per €. 120.284,92 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della COT dell'area territoriale di Monfalcone con decreto SETI n. 26981/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27413;
- e per complessivi €. 559.052,02 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

DATO ATTO che l'importo complessivo del contratto specifico di appalto integrato farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

determina

Per quanto espresso in narrativa di:

- 1) Approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016, e per effetto della determinazione dirigenziale n. 1284 dd. 11/10/2023 con cui è stato adottato il progetto definitivo esecutivo accorpato della COT di Monfalcone, la modifica dell'importo del contratto

specifico di appalto integrato per la realizzazione della COT di Monfalcone sottoscritto con l'OE RTI AR.CO. LAVORI soc. coop. cons. con sede in Ravenna (RA), VIA Argirocastro n. 15 P.IVA 01468160393, mandataria, e S.C.S. soc. coop. con sede in Trambileno (TN), Località Segà P.IVA 01248360222, mandante per effetto dell'adozione del progetto definitivo esecutivo dell'intervento per ulteriori €. 63.230,67, oltre oneri previdenziali per la progettazione e iva di legge, e così per un totale complessivo pari ad €. 72.963,41;

- 2) Dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale che si approva con il presente provvedimento per €. 72.963,41 trova copertura finanziaria all'interno del QE di intervento e nell'ambito dei finanziamenti già resi disponibili per l'opera;
- 3) Approvare l'atto di sottomissione n. 1 dd. 18/10/2023 redatto ai sensi dell'art. 22 comma 4 del DM 49/2018 quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, già sottoscritto dal rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, con il quale l'Appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, sottoscrivendo, in segno di accettazione, anche tutti gli elaborati che compongono la proposta di modifica contrattuale;
- 4) Rappresentare il quadro economico di modifica n. 1 del contratto specifico di appalto integrato:

COT AREA TERRITORIALE DI MONFALCONE QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA N. 1 del contratto specifico di appalto integrato		
A LAVORI		
A.1	Importo totale lavori a corpo	520.594,21 €
A.2	Importo per attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	52 664,53 €
	Totale Importo Lavori (A1 + A2)	573.258,74 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti IVA compresa	7 356,64 €
B.2	Acquisto di terreni	- €
B.3	Attrezzature, arredi, forniture	- €
B.4	Indagini e Prove	- €
B.5	Progettazione, direzione lavori, collaudo, verifiche e contributo previdenziale	162.549,49 €
B.5.a	Progettazione PFTE con Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	50.106,45 €
B.5.b	Progettazione Esecutiva	38.423,96 €
B.5.c	Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase	53.418,99 €

	di Esecuzione	
B.5.e	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	14.348,19 €
B.5.f	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	6.251,90 €
B.6	Accantonamento	14.123,16 €
B.6.a	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	13.773,51 €
B.6.b	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	-
B.6.c	Spese per commissioni giudicatrici (IVA esclusa)	-
B.6.d	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	349,65 €
B.7	Allacci	147,73 €
B.8	IVA	93.086,76 €
B.8.a	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	57.325,87 €
B.8.b	IVA su attrezzature, arredi, forniture	- €
B.8.c	IVA su indagini e prove (22%)	- €
B.8.d	IVA su spese tecniche (22%)	35.760,89 €
B.9	ECONOMIE DI APPALTO INTEGRATO	127.106,37 €
	Totale importi a disposizione (B)	404.222,42 €
Totale A+B		977.481,16 €

- 5) Precisare che rimangono invariati gli obblighi assunti dall'appaltatore con la sottoscrizione del contratto derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC, dall'applicazione dei principi e obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per gli Investimenti M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1, entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;
- 6) Dare atto che l'importo del contratto specifico di appalto integrato per l'esecuzione della COT di Monfalcone come modificato a seguito dell'adozione del presente provvedimento è

pari ad €. 611.682,71, oltre oneri e IVA, e così per complessivi €. 679.336,94 è così composto e finanziato:

- €. 38.423,96, oltre oneri previdenziali e IVA, e così complessivi €. 48.752,33 quale importo del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere ivi previste per la realizzazione della COT di Monfalcone;
- €. 520.594,21 quale importo dei lavori, oltre oneri per la sicurezza per €. 52.664,53, per totali €. 573.258,74, oltre IVA al 10%, e così per complessivi €. 630.584,61 per i lavori;
- farà carico al conto 20.900 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “Fabbricati indisponibili” del bilancio aziendale dell’esercizio di competenza;
- è finanziato per €. 120.284,92 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della COT dell’area territoriale di Monfalcone con decreto SETI n. 26981/GRFVG dd. 29/11/2022, prenumero 27413 e per €. 559.052,02 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Alessandra Geraci

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 20/10/2023 09:35:49

IMPRONTA: 649A7D36206B5CE264D3DC908C3B1683BFAAD8A77CCD95B8092D5864DAF221D2
BFAAD8A77CCD95B8092D5864DAF221D2104DAE4C80291A6EDBC0CB2FC3FACD78
104DAE4C80291A6EDBC0CB2FC3FACD7804D001705692F90550885D0AFC2863EA
04D001705692F90550885D0AFC2863EAAD391647906B0B3298E8E996361F0BE1