

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA / 1511

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – area territoriale di Monfalcone. Appalto integrato per la realizzazione della Casa di Comunità di Monfalcone. “Altri interventi” da eseguirsi presso il nuovo edificio in Monfalcone per l’allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali. Autorizzazione all’integrazione del subappalto a favore dell’O.E. EURO-EDILE S.R.L. CUP G45F22000740002 CUP G45F22000700006 - CIG A0137E8579 CIG A01700B9862

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 04/12/2024

OGGETTO: PNRR Missione 6 - componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – area territoriale di Monfalcone. Appalto integrato per la realizzazione della Casa di Comunità di Monfalcone. “Altri interventi” da eseguirsi presso il nuovo edificio in Monfalcone per l'allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali. Autorizzazione all'integrazione del subappalto a favore dell'O.E. EURO-EDILE S.R.L. CUP G45F22000740002 CUP G45F22000700006 - CIG A0137E8579 CIG A01700B9862

PREMESSO che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO che con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m. e i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli

Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
 - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi PNC);
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE:

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;
- la DGR 639 dd. 29/03/2023 con cui, ai fini del subprocedimento di modifica del Piano Operativo Regionale ai sensi dell’art. 13 del CIS, vengono approvate in via preliminare le schede intervento aggiornate e confermata l’assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;
- la DGR 1035 dd. 07/07/2023 con cui sono state approvate in via definitiva le schede di intervento di cui alla DGR 639/2023 e aggiornato il Piano Operativo Regionale allegato al CIS;
- la DGR 1087 dd. 21/07/2023 di assegnazione delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze di ulteriori coperture finanziarie per gli interventi del PNRR con cui, tra l’altro, vengono assegnati €. 1.822.099,94 in relazione all’Intervento identificato con codice CUP G45F22000740002 quale intervento complementare e funzionale alla realizzazione delle

opere di cui alla Missione 6 del PNRR da eseguirsi presso l'area territoriale di Monfalcone poiché insistente sul medesimo fabbricato;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita in data 16.08.2022 ai sensi dell'art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

ATTESO che:

- come da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Casa della Comunità e la Centrale Operativa Territoriale dell'area di Monfalcone saranno realizzate all'interno dell'edificio di nuova realizzazione che sorgerà nel comprensorio del presidio ospedaliero in Monfalcone, via Galvani n.1;
- nel nuovo edificio verranno altresì allocati i complementari "Altri interventi" per ospitare attività sanitarie, distrettuali e territoriali diverse dalla Casa della Comunità, individuato con codice CUP G45F22000740002 e che trovano copertura finanziaria attraverso i fondi regionali resi disponibili con DGR 954/2022 e DGR 1087/2023;

DATO ATTO che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l'arch. Baracetti è stato nominato Rup dell'intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Sub Investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)– area territoriale di Monfalcone, mentre con determinazione dirigenziale n. 387 dd. 28/03/2023 è stato nominato Rup degli "Altri interventi" da eseguirsi presso il nuovo edificio in Monfalcone;

PREMESSO che:

- con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere

strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

- con determinazione del dirigente responsabile della SC Edilizia e Impianti area Isontina n. 1258 dd. 29/09/2023 si è proceduto ad affidamento diretto in adesione ad Accordo Quadro dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Monfalcone in appalto integrato sulla base del Progetto Definitivo approvato alla RTI costituita tra AR.CO. Lavori soc. coop. cons. con sede in Ravenna (RA), Via Argirocastro n. 15 C.F. e P. IVA 13300991000, quale mandataria, e S.C.S. società cooperativa con sede legale in Trambileno (TN), Località Segà C.F. e P.IVA 01248360222, mandante per l'importo di € 3.718.722,65, oltre oneri previdenziali per la progettazione e IVA di legge, e così per complessivi € 4.102.423,85;
- l'importo dell'affidamento diretto in adesione di AQ del contratto di appalto integrato è comprensivo di € 70.076,63 oltre oneri e iva, per la progettazione esecutiva;
- il contratto specifico di appalto integrato è stato sottoscritto tra le parti in data 23/02/2024;
- con determinazione n. 1259 dd. 29/09/2023 si procedeva ad affidamento diretto in adesione di AQ dell'appalto integrato relativo alla realizzazione degli "Altri interventi" per l'allocazione di attività sanitarie distrettuali e territoriali;
- l'importo dell'affidamento diretto in adesione di AQ del contratto di appalto integrato è comprensivo di € 111.469,03 oltre oneri e iva, per la progettazione esecutiva;
- il contratto specifico di appalto integrato è stato sottoscritto tra le parti in data 17/11/2023 e caricato nello share point di Invitalia ed è altresì custodito agli atti di questa SC;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che con la sottoscrizione dell'ODA e del contratto specifico di appalto, l'O.E. si è impegnato a rispettare, in occasione dell'esecuzione della prestazione affidata:

- gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;
- i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2

1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

PRECISATO che, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative applicabili, l'art. 19 del contratto di appalto specifico sottoscritto tra le parti consente all'OE di subappaltare tutte le lavorazioni relative alle categorie OG1;

VISTE le condizioni generali di contratto;

VISTA la determina n. 1045 dd. 09.08.2024 del Direttore del S.C. Edilizia ed Impianti – Area Isontina con la quale è stato autorizzato il subappalto delle opere di esecuzione di lavori di mappatura del suolo e monitoraggio ambientale in tecnica SEM - di cui alla CAT. OG1, in favore della ditta EURO-EDILE S.R.L con sede in Salzano (VE), Via Villatega C.F. e P.IVA 03275750275 per un importo presunto pari € 12.100,00(euro dodicimilacent0/00), oltre iva di legge di cui € 363,00 (euro trecentossantatre/00) oltre iva per oneri per la sicurezza;

PRESO ATTO che con nota acquisita a prot. GENASUGI-GEN-2024-0094285-A dd. 12/11/2024, la mandataria ha richiesto l'autorizzazione ad estendere il subappalto, per l'esecuzione di lavori di scavo selettivo, incapsulamento, insaccamento, carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata di materiale contenente amianto, incluso l'allestimento di cantiere, nonché le attività di campionamento e analisi, di cui alla CAT. OG1, in favore della ditta EURO-EDILE S.R.L con sede in Salzano (VE), Via Villatega C.F. e P.IVA 03275750275, per un importo presunto pari € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), oltre iva di legge di cui € 800,00 (euro ottocento/00) oltre iva per oneri per la sicurezza;

ESAMINATI:

- l'atto di integrazione n. 1 al contratto di subappalto recante data 21/10/2024 stipulato tra l'Appaltatore e l'OE EURO-EDILE S.R.L;

- la documentazione trasmessa dall'Appaltatore a supporto della richiesta di subappalto;

-

PRESO ATTO che in deroga a quanto previsto all'art.105, comma 13 Lett. a) del D. Lgs.50/2016 la corresponsione dei compensi al subappaltatore sarà effettuata direttamente dalla impresa esecutrice sulla base della rendicontazione sopra indicata e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il RUP ha esaminato la documentazione sopra menzionata e ne ha riscontrato la corrispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che non risulta pervenuto il parere del CSE e che quindi la presente autorizzazione al subappalto si intende subordinata al parere e alle eventuali prescrizioni della CSE;

RILEVATO che le verifiche sull'Operatore Economico subappaltante sono state condotte con esito positivo mediante acquisizione delle autocertificazioni dallo stesso rese e mediante consultazione degli elenchi informatici ove presenti e che questa S.C. sta effettuando i controlli di legge ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000;

RILEVATA la necessità di autorizzare il subappalto, nelle more del riscontro alle predette verifiche, al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni nel minor termine e traguardare i target previsti dal POR;

ATTESO che in caso di esito negativo delle verifiche di legge condotte nei confronti della ditta EURO-EDILE S.R.L l'autorizzazione al subappalto verrà revocata nei termini e modi di legge;

ACQUISITE le dichiarazioni del Titolare Effettivo rese dal subappaltatore;

DICHIARATO che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti e cause di conflitto di interessi come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more dell'implementazione della relativa funzionalità in ReGiS;

RITENUTO che non sussistono allo stato motivi ostativi all'autorizzazione ad estendere il subappalto, per l'esecuzione delle opere di scavo selettivo, incapsulamento, insaccamento, carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata di materiale contenente amianto, incluso l'allestimento di cantiere, nonché le attività di campionamento e analisi, di cui alla CAT. OG1, in favore della ditta EURO-EDILE S.R.L con sede in Salzano (VE), Via Villatega C.F. e P.IVA 03275750275 per un importo presunto pari € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), oltre iva di legge di cui € 800,00 (euro ottocento/00) oltre iva per oneri per la sicurezza.

Il Direttore della

SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA

Determina

per quanto espresso in narrativa:

- 1) di autorizzare l'estensione del subappalto, già autorizzato con Determina n. 1045 dd. 09.08.24 del Direttore del S.C. Edilizia ed Impianti – Area Isontina, richiesta dalla mandataria con nota acquisita a prot GENASUGI-GEN-2024-0094285-A dd. 12/11/2024, per l'esecuzione delle opere di scavo selettivo, incapsulamento, insaccamento, carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata di materiale contenente amianto, incluso l'allestimento di cantiere, nonché le attività di campionamento e analisi, di cui alla CAT. OG1, in favore della ditta EURO-EDILE S.R.L con sede in Salzano (VE), Via Villatega C.F. e P.IVA 03275750275 per un importo presunto pari **€ 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), oltre iva di legge** di cui **€ 800,00 (euro ottocento/00) oltre iva** per oneri per la sicurezza;
- 2) di dare atto che le premesse del presente provvedimento si intendono qui integralmente richiamate;

- 3) di dare ulteriormente atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Antonio De Pauli

**Il Direttore della
SC EDILIZIA E IMPIANTI - AREA ISONTINA
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 04/12/2024 14:17:00

IMPRONTA: 77E37EBE6E62C919129E6A19D2588E274475E8C38EDA87E2A74BDAD2EE0FC611
4475E8C38EDA87E2A74BDAD2EE0FC611AD9A7F3BA716464012477FAB4F72A3B5
AD9A7F3BA716464012477FAB4F72A3B5B4F33FF1A872DFA09628A42F55A7B9BC
B4F33FF1A872DFA09628A42F55A7B9BC125FF7A689119EF1BBBE6588D6AC7748