

GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE / 388

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

OGGETTO: PNRR Missione 6 – componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – area territoriale di Monfalcone. Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OS18-A – OS21 e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri. Lotto geografico FVG. CIG A.Q. 932665572E. Sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Ordine di attivazione di contratto specifico nei confronti della RTI costituita con “Studio Cartolano srl”, mandataria, “Studio Amati srl” e “Geol. Marco Conforti”, mandanti. CUP G45F22000700006 – CIG 959913619F

**Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE**

arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.

arch. Mauro Baracetti

Trieste, 28/03/2023

OGGETTO: PNRR Missione 6 – componente 1, Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – area territoriale di Monfalcone. Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OS18-A – OS21 e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri. Lotto geografico FVG. CIG A.Q. 932665572E. Sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Ordine di attivazione di contratto specifico nei confronti della RTI costituita con “Studio Cartolano srl”, mandataria, “Studio Amati srl” e “Geol. Marco Conforti”, mandanti. CUP G45F22000700006 – CIG 959913619F

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (fondi PNRR e fondi ONC);

- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

VISTE

- la DGR 550 dd. 22/04/2022 recante “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva”;
- la DGR 750 dd. 24/05/2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
- la DGR 954 dd. 01/07/2022 con cui vengono assegnate agli Enti del SSR le risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi di investimento finalizzati alla realizzazione delle Case di comunità, degli Ospedali di Comunità e le eventuali opere complementari - non finanziati con le risorse del PNRR e del PNC - a carico delle risorse regionali per gli esercizi 2022 – 2024 alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 ai capitoli 4398 e 24398;

PRESO ATTO che il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), di cui è parte integrante il Piano Operativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché dal Ministero della Salute;

VISTA la delega conferita in data 16.08.2022 ai sensi dell’art. 5 del CIS dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina per l’attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati, acquisita al prot. GENASUGI-GEN-2022-82130-A dd. 17/08/2022;

DATO ATTO che con Decreto n. 298 dd. 30/03/2021 l’arch. Baracetti è stato nominato Rup dell’intervento di cui alla Missione 6, componente 1, Reti di prossimità, Strutture e

Telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1 - Case della Comunità
- Area territoriale di Monfalcone – RUP arch. Mauro Baracetti;

ATTESO che:

- come da scheda Agenas e anagrafica di progetto inserita in ReGiS, la Casa di Comunità dell'area territoriale di Monfalcone sarà allocata, insieme alla Centrale Operativa Territoriale, in un edificio di nuova realizzazione che sorgerà nel comprensorio del presidio ospedaliero in Monfalcone in via Galvani n.1;
- il Piano Operativo Regionale della Regione FVG allegato al CIS evidenzia, oltre alla sopra richiamata localizzazione geografica, che il Codice Unico del Progetto identificativo dell'intervento è G45F22000700006 e che l'intervento è finanziato per € 1.489.395,00 con fondi PNRR;

PREMESSO che

- con nota prot. GENASUGI-GEN-2022-55581-P dd. 26/05/2022, ad esito dell'istruttoria condotta da Invitalia sulle "schede di rilevazione" degli interventi pervenute da Soggetti Attuatori al fine di valutare la possibilità di attivare procedure per l'aggiudicazione di Accordi Quadro, questa Azienda ha confermato i propri fabbisogni in relazione alle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi edili-impiantistici relativi alla Missione 6 del PNRR;
- nella indicata nota questa Azienda comunicava i propri fabbisogni in relazione agli interventi ulteriori e diversi da quelli contemplati dalla Missione 6 del PNRR ma con questi connessi soggettivamente e oggettivamente e pertanto da svilupparsi e realizzarsi a cura di un unico OE;
- in particolare, con riguardo all'area territoriale di Monfalcone il RUP, di concerto con la Regione nella qualità di Soggetto Attuatore, ha rappresentato i propri fabbisogni inerenti tanto l'intervento della Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Monfalcone, che quello di realizzazione di ulteriori aree a destinazione sanitaria diversa dagli interventi PNRR da allocare nel nuovo edificio e finanziate esclusivamente con fondi regionali;
- con Decreto a contrarre n. 623 dd. 01/07/2022, Asugi ha disposto di avvalersi di Invitalia quale centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6 per l'indizione e

l'aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri;

PRESO ATTO che:

- Invitalia ha pubblicato il bando di gara e gli atti della procedura aperta sulla propria piattaforma di e-procurement in data 20/07/2022 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del 14/09/2022;
- la procedura di gara si articola in 10 lotti geografici ognuno dei quali suddiviso in sub-lotti prestazionali, tra i quali il sub-lotto prestazionale n. 1 “servizi tecnici”;
- nel bando di gara è precisato che *“a seguito dell’aggiudicazione dei singoli Accordi Quadro, a ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnato un Cluster (un raggruppamento di Interventi) di competenza, nell’ambito del qual eseguire le prestazioni. L’assegnazione dei Cluster determina, senza riapertura del confronto competitivo, l’affidamento dei Contratti Specifici mediante l’emissione di Ordini di Attivazione aventi ad oggetto le prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale”*;
- l’area territoriale di Monfalcone ricade nel cluster 3 dell’AQ del Lotto geografico FVG;
- il cluster 3 ricomprende i fabbisogni inerenti tanto l’intervento della Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Monfalcone, che quello di realizzazione di ulteriori aree a destinazione sanitaria diversa dagli interventi PNRR da allocare nel nuovo edificio e finanziate esclusivamente con fondi regionali;

VERIFICATO che:

- nel sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 1 “servizi tecnici” è precisato che gli OO.EE. si impegnano fin dalla presentazione dell’offerta ad assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

- nella documentazione di gara, quale Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 1, sono normate le previsioni e gli obblighi di cui al principio DNSH applicabile all'Accordo Quadro e al Contratto specifico di Appalto;
- il sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 1 "servizi tecnici" individua all'art. 4.4 i requisiti di partecipazione specifici di cui all'art. 47 del DL 77/2021 "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC";
- il sub-disciplinare relativo al sub-lotto prestazionale n. 1 "servizi tecnici pone a carico degli OO.EE., ove applicabili, l'impegno a rispettare gli obblighi trasversali del PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara, agli obblighi assunzionali di cui all'art. 47 comma 4 del DL 77/2021 assicurando una quota pari almeno al 30% delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei Contratti Specifici o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, agli ulteriori obblighi di cui all'art. 47 comma 3 e comma 3-bis del citato DL 77/2021;

CONSIDERATO che nella procedura di gara risultano rispettate tutte le condizionalità previste per l'ammissione del progetto a finanziamento secondo la disciplina del PNRR richiamata in premessa del presente atto;

PRESO ATTO che con posta elettronica ordinaria dd. 14/12/2022 Invitalia notiziava tutti i Rup dei soggetti attuatori esterni:

- di avere aggiudicato il sub-lotto prestazionale n. 1 "servizi tecnici";
- di aver proceduto per tutti i Lotti Geografici e per il Sub-Lotto Prestazionale "Servizi Tecnici", a sottoscrivere digitalmente con tutti gli operatori economici aggiudicatari il "Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza";
- che il verbale di esecuzione in urgenza in uno con la documentazione dell'offerta degli aggiudicatari è disponibile in share-point dedicato e accessibile con procedura di autenticazione del Rup;

ESAMINATO il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza;

PRESO ATTO che nel provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta per AQ è indicato che l'O.E. aggiudicatario del cluster n. 3 relativo all'area territoriale di Monfalcone è la ditta STUDIO CARTOLANO srl con sede legale in Roma, Piazza Istria n. 2 CAP 00198 e C.F. e P. IVA 13300991000, quale capogruppo mandataria della RTI costituita con "Studio Amati srl" e "Geol. Marco Conforti, mandanti, con atto autentificato nelle firme per notaio Francesca Giuseppina Buzzi in Roma, rep. 3188/racc. 2820 in data 22/12/2022;

RILEVATO che con il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza, la Centrale di Committenza chiedeva agli OO.EE. di produrre entro la data del successivo 09/01/2023 una serie di documenti (tra cui la garanzia definitiva per la sottoscrizione degli Accordi Quadro, la dichiarazione del Titolare effettivo etc...) stabilendo che la produzione in questione sia preordinata alla consegna sotto riserva di legge e all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza;

SPECIFICATO che:

- con mail dd. 16/01/2023, considerato che era decorso il termine fissato al 09/01/2023 per la produzione della documentazione chiesta agli OO.EE. al cui adempimento è subordinata l'esecuzione in urgenza, questo RUP manifestava a Invitalia la volontà di emettere ODA per il sublotto prestazionale n.1 in relazione a tutti i cluster, compreso il cluster 3 relativo all'area territoriale di Monfalcone, chiedendo riscontro da parte della Centrale di Committenza come indicato da quest'ultima nella comunicazione dd. 14/12/2022,
- la richiesta del RUP veniva reiterata in data 27/01/2023;
- in data 01/02/2023 Invitalia comunicava la possibilità di attivare in urgenza il contratto specifico di appalto relativo al sub-lotto prestazionale n. 1 "servizi tecnici" relativamente al cluster 3 area territoriale di Monfalcone;

EVIDENZIATO che:

- già nella scheda Agenas dell'intervento di Monfalcone la SA indicava di utilizzare per il completamento dei lavori un cofinanziamento ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello derivante dal decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari";
- a seguito dei primi contatti con l'O.E. Studio Cartolano srl per la condivisione del documento di indirizzo progettuale con indicazione degli interventi da eseguirsi nell'area territoriale di Monfalcone e del calcolo dei compensi professionali, si rilevava un incremento dei costi necessari a realizzare la Casa della Comunità, derivante dalla necessità di applicare il prezzario vigente della Regione FVG;
- la SA decideva quindi di imputare i maggiori costi al cofinanziamento regionale di cui alla DGR 954_2022, già disponibili in favore dell'amministrazione;

DATO ATTO che per l'effetto è in corso la richiesta di modifica e rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS come da nota della Direzione Centrale salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG prot. 0096099/P/GEN dd. 16/02/2023;

PRECISATO che in data 15/02/2023 all'esito di una riunione con l'Unità di Missione PNRR del Ministero della Salute n.q. di Amministrazione titolare, Invitalia quale centrale di committenza, la Regione FVG quale Soggetto Attuatore e questo Rup in veste di Soggetto Attuatore Esterno si concordava di procedere alla rimodulazione dei POR ivi indicando il cofinanziamento dell'intervento mediante fonte regionale e, nelle more, si autorizzava questa SA a emettere ODA in relazione ai servizi tecnici degli interventi PNRR indicando l'importo delle opere come già comprensivo del cofinanziamento;

VALUTATO il valore delle opere per la realizzazione dell'intervento Casa della Comunità di Monfalcone per € 4.250.153,09;

PRECISATO che l'intervento troverà così copertura finanziaria:

- utilizzando integralmente i fondi di cui al finanziamento dedicato relativo alle opere Case della Comunità del PNRR come ripartito tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni)

con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnato in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Monfalcone con decreto SETI n. 26995/GRFVG del 29/11/2022, Prenumero 27363 per l'importo di € 1.489.395,00;

- cofinanziando l'opera attingendo alle risorse già disponibili di cui alla DGR 954_2022 indicata in premessa e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

EVIDENZIATO che a seguito della rimodulazione dei POR risulterà evidente che la Casa della Comunità di Monfalcone, individuata dal CUP G45F22000700006 è finanziata sia con fondi propri del PNRR che con una quota di cofinanziamento regionale;

PRECISATO che del cofinanziamento dell'intervento verrà dato atto nella piattaforma ReGiS, ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare del MEF/RGS n. 27 dd. 21/06/2022 e successive circolari e linee guida recanti medesimo oggetto;

ESAMINATO il format di ODA allegato agli atti della procedura di Invitalia;

EVIDENZIATO che le prestazioni professionali richieste all'O.E. Studio Cartolano srl per i servizi di progettazione e altri servizi tecnici inerenti la Casa della Comunità di Monfalcone sono redazione del PFTE e del progetto definitivo, comprensivi di relazione geologica, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

PRECISATO che il progetto esecutivo verrà redatto mediante ricorso alla procedura di appalto integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito con modifiche in L. 77/2021 e s.m.i.;

CONDIVISO con l'O.E. Studio Cartolano srl, quale aggiudicatario del cluster 3 area territoriale di Monfalcone, il calcolo dei compensi risultante dall'applicazione del DM 14/06/2016 come segue € 546.404,74 per i servizi tecnici, oltre oneri previdenziali e IVA, da ribassare del 26,16% come da sconto formulato indicato nel provvedimento di

aggiudicazione della procedura di gara di Invitalia e così per € 403.465,26, oltre oneri previdenziali al 4% e IVA, così per complessivi € 511.916,72;

RITENUTO necessario e urgente, ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR per la realizzazione della Casa della Comunità di Monfalcone, emettere Ordine Di Attivazione dello stipulando Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 1 “servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativamente all'intervento di cui alla Missione 6-componente 1- Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona dell'area territoriale di Monfalcone per l'importo di € 403.465,26, oltre oneri previdenziali e IVA e così per complessivi € 511.916,72;

DATO ATTO che l'O.E. ha provveduto a compilare l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto di Servizi tecnici:

- gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;
- al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione

medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

ACQUISITA la dichiarazione del Titolare Effettivo;

PRECISATO che, acquisita la documentazione indicata nell'ODA e a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro con Invitalia, questo Soggetto Attuatore esterno procederà alla sottoscrizione di Contratto Specifico di Appalto con l'O.E. Studio Cartolano srl;

RILEVATO che, al fine di rispettare i target e milestone indicati dal POR e dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, si ritiene necessario dare esecuzione in urgenza del contratto specifico di appalto di servizi tecnici per la realizzazione della casa della Comunità di Monfalcone, prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 146 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche dia esito negativo;

DATO ATTO che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi € 511.916,72:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
- sarà finanziato per € 130.966,91 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Monfalcone con decreto SETI n 26995/GRFVG del 29/11/2022, Prenumero 27363 e per € 380.949,81 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146;

DATO ATTO che nella realizzazione dell'intervento non insistono doppi finanziamenti come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà sottoscritta dal Rup e trasmessa alla Regione con nota in dd. 27/07/2022 quale seguito della nota dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero della Salute prot. 0001198-15/06/2022-UMPNRR-UMPNRR-P nelle more dell'implementazione della relativa funzionalità in ReGiS;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;

**Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE
determina**

Per quanto espresso in narrativa, di:

- 1) emettere nei confronti dell'O.E., RTI costituita da STUDIO CARTOLANO srl con sede legale in Roma, Piazza Istria n. 2 CAP 00198 e C.F. e P. IVA 13300991000, mandataria, STUDIO AMATI srl con sede legale in Roma, viale Bruno Buozzi n. 77 C.F. e P.IVA 05299421007, mandante, e GEOL. MARCO CONFORTI con sede in Pomezia (RM), via Pietro Nenni n. 12 C.F. CNFMRC77C18H501S e P.IVA 08879051004, mandante, Ordine Di Attivazione dello stipulando Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1-OS 18.A – OS21) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici afferenti ad opere strutturali quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali Sicuri. Lotto geografico FVG. Cig AQ 932665572E. Sub-lotto prestazionale 1 “servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) relativamente all'intervento di cui alla Missione 6-componente 1- Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona dell'area territoriale di Monfalcone, avente ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici per la realizzazione dell'intervento Casa della Comunità di Monfalcone, ad eccezione del progetto esecutivo che verrà realizzato in appalto integrato, per

l'importo di € 403.465,26, oltre oneri ove applicabili e IVA e così per complessivi € 511.916,72;

- 2) di dare atto che, ai fini del rispetto dei target e milestone indicati nel POR per la realizzazione della Casa della Comunità di Monfalcone, è stata data esecuzione in urgenza al Contratto Specifico di Appalto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 convertito in L. e s.m.i., e ai sensi del Verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza sottoscritto da Studio Cartolano srl e Invitalia spa, prevedendo comunque una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ai sensi della quale il Contratto Specifico di Appalto sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche dia esito negativo;
- 3) di dare ulteriormente atto che l'O.E. ha prodotto a questa SA la dichiarazione del Titolare Effettivo e ha provveduto a compilare l'ODA per la parte di propria competenza, così impegnandosi a rispettare, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico di Appalto di Servizi tecnici: gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC; i principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo e climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;

4) di dare atto che l'importo dell'ODA e del successivo contratto specifico di appalto per complessivi € 511.916,72:

- farà carico al conto 20.900 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" e, a collaudo avvenuto, alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso, si procederà a riclassificare i valori sul conto 20.200.200 "Fabbricati indisponibili" del bilancio aziendale dell'esercizio di competenza;
- sarà finanziato per € 130.966,91 con risorse PNRR come ripartite tra i vari Soggetti Attuatori (Regioni) con decreto del Ministero della Salute dd. 20/01/2022 e come impegnate in favore di Asugi per la realizzazione della Casa della Comunità dell'area territoriale di Monfalcone con decreto SETI n 26995/GRFVG del 29/11/2022, Prenumero 27363 e per € 380.949,81 con le risorse rese disponibili con la DGR 954_2022 e impegnate in favore di Asugi con decreto SETI n. 25883/GRFVG dd. 25/11/2022, prenumero 26146.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Giorgia Grendene

**Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E
TECNOLOGIE
arch. Mauro Baracetti**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURO BARACETTI

CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I

DATA FIRMA: 28/03/2023 15:03:35

IMPRONTA: 549896124872F5C554CD0AB1F69AD24D404772D92EF011609B11FB7383EF1A6C
404772D92EF011609B11FB7383EF1A6CA9AC0033F4833FB29B868CC617E97E53
A9AC0033F4833FB29B868CC617E97E53B64A8919A685264439BF22F3E00794BD
B64A8919A685264439BF22F3E00794BD2B91CF9703E2D5ABCB582B1D2D22CE6E